

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.439 del 11 dicembre 2020

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DA ALER - OPERE DA ELETTRICISTA LOTTO 1 LECCO CITTA' – CIG 7575733CA1. PROROGA E INCREMENTO CONTRATTUALE EX ART. 106 COMMI 11 E 12 DEL D.LGS. 50/2016.

il Direttore Generale

Premesso che:

- in data 05/12/2018 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa opere da elettricista presso edifici di proprietà e/o gestiti da ALER nell'ambito della U.O.G. di Lecco LOTTO 1 LECCO CITTA' – CIG 7575733CA1 - con la FERRARI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L., con sede in Fara Gera d'Adda (BG), Via degli Affari n. 302, C.F. / P. I.V.A. 02984840161 per l'importo contrattuale netto di € 100.332,82 di cui € 4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell'ing. Andrea Calveri;
- la durata dell'appalto è stata stabilita in due anni decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori intervenuta il 20/12/2018;

Considerato che:

- la scadenza del contratto è ormai prossima;
- con determinazione dirigenziale n. 438 del 11/12/2020 è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa presso gli edifici ALER o da essa gestiti nell'ambito delle U.O.G. di Bergamo e di Lecco – opere da elettricista;
- la natura delle opere affidate non consente di evitare l'espletamento di ulteriori prestazioni necessarie e che possono rivestire anche carattere d'urgenza;
- l'Impresa sta procedendo all'esecuzione degli ordini di lavoro assegnati in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- sulla base dei lavori già eseguiti il R.U.P. ha rilevato che è stata quasi raggiunta la capienza contrattuale;
- per far fronte alle necessità il R.U.P. propone, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara, come previsto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal contratto in essere con la FERRARI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. di disporre la proroga sino al 17/06/2021 esercitando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà dell'aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, determinato in € 20.066,56 IVA esclusa, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario;

Preso atto che per l'appalto originario è stato acquisito il codice CIG 7575733CA1 e che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106,

comma 11, del D.Lgs. 50/2016, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario e che non superi il quinto dell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli dei Dirigenti dell'Area Tecnica, Arch. Lino Antonio Saligari, e dell'Area Appalti e Contratti, Dott.ssa Claudia Conti, e il visto del Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;

Visti:

- l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nei documenti di gara un'opzione di proroga e che detta proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e che in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
- l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- l'art. 9 dello Statuto aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di disporre la proroga tecnica sino al 17/06/2021 del contratto di appalto in essere con la FERRARI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L., con sede in Comune di Fara Gera d'Adda (BG) in Via degli Affari n. 302, C.F. / P. I.V.A. 02984840161 relativo ai lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria riparativa, opere da elettricista, presso edifici di proprietà e/o gestiti da ALER nell'ambito della U.O.G. di Lecco LOTTO 1 LECCO CITTA' stipulato in data 11/12/2018, CIG 7575733CA1, agli stessi prezzi, patti e condizioni e nel limite del quinto d'obbligo determinato in € 20.066,56 comprensivo di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA in misura di legge, ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12 del D.Lgs. 50/2016,
2. di disporre che, qualora si addivenisse all'acquisizione del nuovo operatore prima della scadenza della proroga concessa con la presente determinazione, il vincolo negoziale assunto dovrà intendersi automaticamente risolto e ALER potrà disporre il subentro del nuovo operatore senza che l'attuale esecutore FERRARI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. possa avanzare alcuna pretesa;

3. di demandare al R.U.P. e agli uffici di competenza ogni atto necessario e conseguente l'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Diomira Caterina Ida Cretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)