

U.O.G. _____

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP _____



CUP ===== CIG 9279915C1B Appalto Rep. _____ / _____

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE E PER IL DISINTASAMENTO DELLE TUBAZIONI FOGNARIE E VIDEOISPEZIONE NEGLI
EDIFICI PROPRI E/O GESTITI NELLE PROVINCE DI BERGAMO – LOTTO 2 – ZONA “B” - CIG
9279915C1B**

Finanziamento: fondi di bilancio Aler

Impresa Appaltatrice: SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L. - Via Padre Elzi, 26 - Grassobbio (BG), C.F./P.IVA 00672980166

Contratto: in data 26 settembre 2022

A) IMPORTO DI PROGETTO		
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	101.535,15
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.015,00
TOTALE A BASE D'ASTA	€	104.550,15
B) IMPORTO DI CONTRATTO		
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 15,30%	€	86.000,27
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.015,00
TOTALE CONTRATTUALE	€	89.015,27

VERBALE DI PROROGA

L'anno 2024 il mese di luglio il giorno 27 in Bergamo

Il sottoscritto Geom. Michele Sorte, Responsabile del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto:

- visto l'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- visto l'art. 5, comma 1 del D.M. 49/2018;
- vista la necessità di garantire la continuità del servizio a fronte delle richieste ricevute;
- visto che l'Impresa in essere non ha terminato l'importo contrattuale;

U.O.G. _____

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP _____

- visto che le procedure per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto non sono ad oggi concluse,

CONCEDE

una proroga sui tempi contrattuali, pertanto la scadenza dei lavori fissata al 27.07.2024 viene protratta al 27.01.2025.

L'Impresa SPURGHİ F.LLI TERZI S.R.L. - Via Padre Elzi, 26 - Grassobbio (BG), C.F./P.IVA 00672980166 accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE

OMISSIS

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Stefano Humborg

OMISSIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Michele Sorte

OMISSIS

Bergamo, 26 luglio 2024