

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Provincia di LECCO, località varie

Servizio di: DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI
EDIFICI ALER O DA ESSA GESTITI – LOTTO 2 UOG LECCO

Legge di finanziamento: FONDI ALER – STANZIAMENTI DI BILANCIO

CIG 9573851FC3

Impresa: FE.MA SRL

con sede legale in Assago 20057 (MI), Via Palermo n.35

cod.fisc./p.iva 07624250150

Contratto: stipulato in data 04/07/2023

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto RUP Arch. Lino Antonio Saligari

visto il contratto sopraindicato;

visto l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

visto l'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010

Premesso che:**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO** Arch. Lino Antonio Saligari, nominato con Determinazione del DG n. 651 del 30/10/2023.**IL PROGETTO DI SERVIZIO:** redatto da Geom. Lucia Pizzagalli è stato approvato con Determinazione del DG n. 753 del 21/12/2022, per l'importo complessivo di € 239.655,50 di cui € 58.907,50 per il Lotto 2, U.O.G di Lecco.**QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 – U.O.G. LECCO**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

		QTE PROGETTO D.DG. 753/2022
A	Importo d'appalto	
A.1	Importo servizio (a misura, soggetti a ribasso)	42 500,00 €
A.2	Oneri per la sicurezza (a misura, non soggetti a ribasso)	1 275,00 €
	Totale C.R.T. a base d'appalto	43 775,00 €
B	IVA	9 630,50 €
C	Somme a disposizione (I.V.A. inclusa)	
C.1	Imprevisti	1 313,25 €
C.2	Accantonamento ex art. 205 D.Lgs. 50/2016	1 313,25 €
C.3	Spese tecniche incentivo ex art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/2016	875,50 €
C.4	Spese pubblicazione bando	2 000,00 €
C.5	somme derivanti da ribasso iva inclusa	
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante	5 502,00 €
D	Totale costo di intervento	58 907,50 €

AGGIUDICAZIONE:

A seguito di gara espletata, è risultata aggiudicataria l'impresa FE.MA S.R.L. con sede in Via Palermo, 35 Assago 20057 (MI) – c.f./p.iva 07624250150 - che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso percentuale di 27,760% sull'importo del servizio a base di gara;

Il contratto è stato stipulato in data 04/07/2023;

L'importo netto contrattuale è risultato pari a € 31.977,00 comprensivo dei costi per la sicurezza.

DURATA DEL SERVIZIO:

Il servizio è stato consegnato con verbale redatto in data 14/06/2023 in via d'urgenza, senza riserva da parte dell'impresa FE.MA S.R.L..

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato d'Oneri, il servizio doveva concludersi entro 549 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna del 14/06/2023.

Il termine ultimo per il completamento del servizio risultava quindi fissato al giorno 14/12/2024.

L'effettiva ultimazione del servizio è avvenuta il giorno 14/12/2024 come è stato accertato con certificato redatto in data 17/12/2024 e quindi in tempo utile.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CONTO FINALE:

Il conto finale è stato redatto in data 16/01/2025 e ammonta complessivamente a netti € 27.204,18.

QTE FINALE:

	QTE PROGETTO D.DG. 753/2022	QTE AGGIUDIC. D.DG N. 302/2023	QTE FINALE
A Importo d'appalto			
A.1 Importo servizio (a misura, soggetti a ribasso)	42 500,00 €	30 702,00 €	25 042,72 €
A.2 Oneri per la sicurezza (a misura, non soggetti a ribasso)	1 275,00 €	1 275,00 €	2 161,46 €
Totale C.R.T. a base d'appalto	43 775,00 €	31 977,00 €	27 204,18 €
B IVA	9 630,50 €	7 034,94 €	5 984,92 €
C Somme a disposizione (I.V.A. inclusa)			
C.1 Imprevisti	1 313,25 €	1 313,25 €	- €
C.2 Accantonamento ex art. 205 D.Lgs. 50/2016	1 313,25 €	1 313,25 €	- €
C.3 Spese tecniche incentivo ex art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/2016	875,50 €	875,50 €	875,50 €
C.4 Spese pubblicazione bando	2 000,00 €	2 000,00 €	54,80 €
C.5 somme derivanti da ribasso iva inclusa		14 393,56 €	- €
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante	5 502,00 €	19 895,56 €	930,30 €
D <u>Totale costo di intervento</u>	<u>58 907,50 €</u>	<u>58 907,50 €</u>	<u>34 119,40 €</u>

Visti gli atti contabili del servizio eseguito e la propria relazione sul conto finale che si ritiene totalmente trascritta e facente parte integrante del presente atto;

Visto l'art. 6 del capitolato d'onori che stabilisce il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione entro mesi 3 (tre) dalla data del verbale di ultimazione;

Considerato che in data 17/12/2024 è stato redatto il certificato di ultimazione del servizio, a seguito degli accertamenti, controlli e verifiche effettuati si è constatato che:

- il servizio è stato eseguito secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- il servizio è stato regolarmente contabilizzato applicando i prezzi contrattuali e quelli successivamente concordati ed approvati;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

- in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale;
- gli operai risultano regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milano Boncompagni con polizza n. 37313416/00 con decorrenza continuativa;
- per l'impresa appaltatrice risulta acquisito DURC regolare con scadenza validità al 28/05/2025;
- avviso ai creditori:
 - che avverso l'avviso ai creditori, prescritto dall'art. 218 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010, regolarmente pubblicato, non è stato presentato alcun reclamo;
 - che l'avviso ai creditori, prescritto dall'art. 218 del Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. n. 207/2010, non è stato pubblicato come da dichiarazione del direttore dell'esecuzione del contratto in data 26/02/2025;
- l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento in data 26/02/2025;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- l'importo del servizio, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di netti € 27.204,18 perciò nei limiti della somma autorizzata pari a € 31.977,00;
- gli acconti corrisposti in corso d'opera ammontano a complessivi € 27.068,16;
- la rata di saldo corrispondente alla ritenuta di garanzia dello 0,5 per cento prevista dall'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ammonta ad € 136,02;
- il consuntivo di spesa del presente intervento è il seguente:

ammontare dei lavori pari allo stato finale	€ 27.204,18
a dedurre certificato n. 1 del 20/10/2023 già corrisposto per complessivi netti	€ 3.553,80
a dedurre certificato n. 2 del 29/05/2024 già corrisposto per complessivi netti	€ 1.985,02
a dedurre certificato n. 3 del 05/09/2024 già corrisposto per complessivi netti	€ 8.220,79
a dedurre certificato n. 4 del 25/11/2024 già corrisposto per complessivi netti	€ 3.496,89
a dedurre certificato n. 5 del 16/01/2025 già corrisposto per complessivi netti	<u>€ 9.811,66</u>
resta, quindi, il credito liquido dell'impresa di	€ 136,02

(diconsi euro centotrentasei/02) oltre l'I.V.A.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CERTIFICA

che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, il servizio di cui sopra, eseguito dalla ditta FE.MA S.R.L. con sede legale in Via Palermo, 35 – Assago 20057 (MI) - c.f./p.iva 07624250150. - in base al contratto sottoscritto in data 04/07/2023, è stato regolarmente eseguito e ne liquida l'importo netto in € 27.204,18, da cui, detratti gli acconti corrisposti in € 27.068,16 resta il credito liquido di € 136,02, che può essere corrisposto all'Impresa suddetta a saldo di ogni suo avere.

Lecco, 07/03/2025

L'APPALTATORE
FE.MA S.R.L.
Il rappresentante legale
Domenico Malorni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Lino Antonio Saligari

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)