

U.O.G. SONDRIO

**VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP B31I20001610005**

Provincia di SONDRIO Comune di SONDRIO

Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI.  
SONDRIO, VIA MAFFEI N. 63 (TORRE Z18). CUP B31I20001610005 - CIG 9535344EC8.Legge di  
finanziamento: FONDI ALER

Impresa: TECNO EDIL SRL, Via delle Industrie, 1/A - 92021 Aragona (AG) – C.F. e P. IVA 02342300841

Contratto: stipulato in data 06/06/2023 rep. n° 167

<b>A) IMPORTO DI PROGETTO</b>	€	<b>394 790,00</b>
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	379 705,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	15 085,00
<b>B) IMPORTO DI CONTRATTO</b>	€	<b>310 609,40</b>
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 22,170%	€	295 524,40
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	15 085,00

## VERBALE DI PROROGA

L'anno 2024 il mese di APRILE il giorno 15 in SONDRIO

il sottoscritto Arch. Lino Antonio saligari, Responsabile del procedimento:

- ⇒ Visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ Visto l'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto parte prima
- ⇒ vista la richiesta in data 22 marzo 2024 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 90 sul termine di consegna e le motivazioni addotte;
- ⇒ sentito il Direttore dei lavori;

U.O.G. SONDRIO

**VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP** B31I20001610005

⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

## CONCEDE

una proroga di giorni 60 sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 20/04/2024 viene protratta al 19/06/2024.

L'Impresa TECNO EDIL SRL, Via delle Industrie, 1/A - 92021 Aragona (AG) – C.F. e P. IVA 02342300841 accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Lino Antonio Saligari

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Andrea Giugni