

U.O.G. BERGAMO

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI**  
**CODICE CUP B29J21031230005**

Provincia di Bergamo

Comune di Seriate

Lavori di INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI STABILI SITI IN SERIATE (BG) VIA DEGLI ALPINI N. 8 – LOTTO 6  
CIG 95353736B9.

Legge di finanziamento: Fondi Aler



Impresa: ANSA GROUP S.R.L. con sede in via Arco n. 463 – 80048 Sant'Anastasia (NA) – C.F. e P.I. 06267201215

Contratto: stipulato in data 17 aprile 2023

<b>A) IMPORTO DI PROGETTO</b>		
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	206.687,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.911,00
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>220.598,00</b>
<b>B) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 21,17 %	€	162.931,36
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.911,00
<b>TOTALE CONTRATTUALE</b>	<b>€</b>	<b>176.842,36</b>

## VERBALE DI PROROGA

L'anno 2023 il mese di dicembre il giorno 21 in Bergamo,

U.O.G. BERGAMO

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI**  
**CODICE CUP B29J21031230005**

il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, Responsabile del procedimento:

⇒ Visto l'**art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016**;

vista la richiesta in data 15/12/2023 prot. n. 37302 avanzata dall'Impresa appaltatrice per ottenere una proroga di giorni 60 sul termine di consegna;

⇒ sentito il Direttore dei lavori;

⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono imputabili all'impresa

## CONCEDE

una proroga di giorni 60 sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza dei lavori fissata al 05/02/2024 viene protratta al 06/04/2024.

L'Impresa ANSA GROUP S.R.L. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

**L'APPALTATORE**

Sig. Luigi Mele

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Massimo Ruotolo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)