

U.O.G. BERGAMO

VERBALE DI PROROGA DEL SERVIZIO

Intervento: RILASCIO DI N. 117 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) RELATIVAMENTE A SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI SFITTE IN EDIFICI MULTIPIANO (CONDOMINIO) DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO LECCO SONDRIO ED UBICATE NEL COMUNE DI BERGAMO, NEL COMUNE DI SONDRIO E NELLE RELATIVE PROVINCE – CODICE CIG Z873BD4B4B

Legge di finanziamento: FONDI ALER

Impresa: RINA Prime Value Services S.p.A. – Via Lentasio 7 Milano - P. IVA 09568740963

Contratto: stipulato in data 27/07/2023



## VERBALE DI PROROGA N. 1

L'anno 2024, il mese di maggio, il giorno 16 in Bergamo la sottoscritta Barbara De Pedrini, in qualità di RUP:

- ⇒ visto l'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
- ⇒ vista la richiesta di proroga della durata contrattuale pervenuta a mezzo PEC in data 15/05/2024 dalla RINA Prime Value Services S.p.A.;
- ⇒ visto l'art. 10 del contratto, "*Termine di ultimazione dei servizi*", secondo il quale "*sono fatte salve le maggiori tempistiche di cui al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie*";
- ⇒ rilevato che nel caso di specie la richiesta di proroga contrattuale è riconducibile a rilevate incongruenze degli identificativi catastali e all'impossibilità di accedere ad alcune delle unità immobiliari a causa di chiavi difettose;
- ⇒ considerato che le cause che hanno determinato la richiesta di proroga non sono pertanto imputabili all'appaltatore

## CONCEDE

una proroga di giorni 75 (settantacinque) sul tempo contrattuale e pertanto la scadenza del servizio inizialmente fissata al giorno 17/05/2024, viene ora protratta fino al 31/07/2024.

L'appaltatore RINA Prime Value Services S.p.A. accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

U.O.G. BERGAMO

**VERBALE DI PROROGA DEL SERVIZIO**

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE  
Arch. Piercarlo Rolando



IL RUP  
Barbara De Pedrini

