

U.O.G. _____

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP _____



CUP =====

CIG 92799107FC

Appalto Rep. _____/_____

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE E DEGLI IMPIANTI DI
 DEPURAZIONE E PER IL DISINTASAMENTO DELLE TUBAZIONI FOGNARIE E VIDEOISPEZIONE NEGLI
 EDIFICI PROPRI E/O GESTITI NELLE PROVINCE DI BERGAMO – LOTTO 1 – ZONA “A” - CIG
 92799107FC**

Finanziamento: fondi di bilancio Aler

Impresa Appaltatrice: GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali – Via Papa Giovanni XXIII, 72 – Villa di Serio (BG),
 C.F./P.IVA 03587610167

Contratto: in data 12 Ottobre 2022

A) IMPORTO DI PROGETTO		
Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta	€	100.524,85
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.985,00
TOTALE A BASE D'ASTA	€	103.509,85
B) IMPORTO DI CONTRATTO		
Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 14,55%	€	85.898,48
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.985,00
TOTALE CONTRATTUALE	€	88.883,48

VERBALE DI PROROGA

L'anno 2024 il mese di luglio il giorno 27 in Bergamo

Il sottoscritto Geom. Michele Sorte, Responsabile del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto:

- visto l'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- visto l'art. 5, comma 1 del D.M. 49/2018;
- vista la necessità di garantire la continuità del servizio a fronte delle richieste ricevute;

U.O.G. _____

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI - CODICE CUP _____

- visto che l'Impresa in essere non ha terminato l'importo contrattuale;
- visto che le procedure per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto non sono ad oggi concluse,

CONCEDE

una proroga sui tempi contrattuali, pertanto la scadenza dei lavori fissata al 27.07.2024 viene protratta al 27.01.2025.

L'Impresa GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali – Via Papa Giovanni XXIII, 72 – Villa di Serio (BG), C.F./P.IVA 03587610167 accetta la suddetta proroga senza avanzare pretese di sorta diverse dalle condizioni contrattuali.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione dalle parti intervenute nelle rispettive qualità.

L'APPALTATORE
Sig. Marco/Gregis

OMISSIS

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Monica Mascetti

OMISSIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Michele Sorte

OMISSIS

Bergamo, 26 luglio 2024