

**LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E
MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO
EDIFICI DI PROPRIETÀ ALER O DA ESSA GESTITI
ACCORDO QUADRO TRIENNALE**

Ambiti Territoriali: U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio

LOTTO 1: Bergamo - zona A

LOTTO 2: Bergamo - zona B

LOTTO 3: Bergamo - zona C

LOTTO 4: Lecco – zona A

LOTTO 5: Lecco – zona B

LOTTO 6: Sondrio

elaborato n. 10
CRONOPROGRAMMA

Bergamo, 10/07/2024



Il Progettista
Arch. Emma Vecchiarelli

LOTTO 1: U.O.G. Bergamo – zona A

PRIMO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

SECONDO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

TERZO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

LOTTO 2: U.O.G. Bergamo – zona B

PRIMO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

SECONDO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

TERZO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

LOTTO 3: U.O.G. Bergamo – zona C

PRIMO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

SECONDO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

TERZO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

LOTTO 4: U.O.G. Lecco – Lecco Calolziocorte e Valmadrera

PRIMO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

SECONDO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

TERZO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

LOTTO 5: U.O.G. Lecco – località varie in provincia di Lecco

PRIMO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

SECONDO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

TERZO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

LOTTO 6: U.O.G. Sondrio

PRIMO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

SECONDO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO																																																

TERZO ANNO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
AVVIO DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																
ACCANTIERAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI																																																
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI TERZO CONTRATTO ATTUATIVO																																																