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PROGETTO:
VERSO CASA! ALLOGGI TEMPORANEI PER COSTRUIRE RELAZIONI NELLA COMUNITA'

BANDO HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI
FONDAZIONE CARIPLO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3 ALLOGGI E
OPERE COMPLEMENTARI PARTI COMUNI ESTERNE
LECCO - VIA MOVEDO 37
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CUP: B12D23000010004 CUI: L00225430164202300023 | TAV. N°
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Azienda Lombarda per VEdilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

VERSO CASA! ALLOGGI TEMPORANEI PER COSTRUIRE RELAZIONI NELLA COMUNITA'
BANDO HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI
FONDAZIONE CARIPLO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3 ALLOGGI E
OPERE COMPLEMENTARI PARTI COMUNI ESTERNE
LECCO - VIA MOVEDO 37

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5
TIPOLOGIA / RIF.
ARY. oA PARTE N DESCRIZIONE SINTETICA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
SICUREZZA  |SICUREZZA 15732,00 € 087 o87| os87| o87| o087 o87| o87| o087| o087 o087 o87| o0g87| o087| o087 o087 og7| o087| o087
o edile |OPERE EDILI ALLOGGI 35 087,27 € 319 319] 319 319| 319 319| 319 319 319 319] 319,
0.1 SGOMBERO ALLOGGI 1147.41€ | |
02 |RIFACIMENTO PARETI ATTREZZATE CUCINE 40a145€
03 |OPERE DA FALEGNAME 553583€
04 RIFACIMENTO LOCALI BAGNO 16119,52€
05 [IMBIANCATURA ALLOGGI 704681 €
0.6 PULIZIA ALLOGGI 296,25 €
1 impianti | OPERE IMPIANTISTICHE ALLOGGI 61656,48 € 881 881
11 |SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME E OPERE COMPLEMENTARI 2372680 €
12 [INSTALLAZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 2100296 €
13 |RIFACIMENTO IMPIATI ELETTRICI E OPERE COMPLEMENTARI 15 668,88 €
14 CANNE FUMARIE 1257.75€ |
2 edle |OPERE EDILI PARTI COMUNI ESTERNE 12459927 € 133 133 193] uss| we| uss] nes| wss| wss| s uss
21 |COIBENTAZIONE PRIMA SOLETTA 712033€
22 |OPERE IN FERRO - RIFACIMENTO PARAPETTI BALLATOI 4510630 €
23 |SOTTOFONDI E PAVIMENTI H215€
24 |RIPRISTINO FACCIATE INTONACATE 3308949 €
[= edle|OPERE IMPIANTISTICHE PARTI COMUNI ESTERNE 2096898 € | | | | | 99| o999 999
31 |INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE [ | [ | [ [ | [ S O e
LAVORI E SICUREZZA 267 044,00 €
ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:
A) IMPORTO LAVORI 9569,26 € 69 304,47 € 78 112,53 € 57 977,26 € 36348,48 €
B) COSTI DELLA SICUREZZA 2622,00 € 3496,00 € 3496,00 € 3496,00 € 2622,00 €
C=A+B) TOTALE 12191,26 € 72800,47 € 81608,53 € 61473,26 € 38970,48 €
TOTALE PROGRESSIVO 12191,26 € 84991,72€ 166 600,26 € 228 073,52 € 267 044,00 €
9% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 4,57% 31,83% 62,39% 85.41% 100,00%
9% AVANZAMENTO MENSILE 4,57% 27,26% 30,56% 23,02% 14,59%

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA
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