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PROGETTISTA: 

COMUNE DI LECCO

DESCRIZIONE TAVOLA :

TAV. N°
PROGETTISTA :

SCALA:

DATA:

AGG.

FILE

PROGETTO ESECUTIVO

Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164

REV:

OTT. 2023

M. PRO LC 00 REV. 00 DATA:15/06/2018

COMMITTENTE : ALER BERGAMO - LECCO- SONDRIO

PROGETTO:
VERSO CASA! ALLOGGI TEMPORANEI PER COSTRUIRE RELAZIONI NELLA COMUNITA'

BANDO HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI
FONDAZIONE CARIPLO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3 ALLOGGI E
OPERE COMPLEMENTARI PARTI COMUNI ESTERNE

LECCO - VIA MOVEDO 37

COLLABORATORI:

CUI: L00225430164202300023CUP:  B12D23000010004

D04

CRONOPROGRAMMA

01

FEB. 2024

Ing. Massimo Ruotolo
Geom. Andrea Giugni - Geom. Walter Pellegrini

OTT. 2023

FEB. 2024



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SICUREZZA 15 732,00 €                0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

LAVORI 251 312,00 €              

0 edile OPERE EDILI ALLOGGI 35 087,27 €                                3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19

0.1 SGOMBERO ALLOGGI 1 147,41 €                                         

0.2 RIFACIMENTO PARETI ATTREZZATE CUCINE 4 941,45 €                                         

0.3 OPERE DA FALEGNAME 5 535,83 €                                         

0.4 RIFACIMENTO LOCALI BAGNO 16 119,52 €                                       

0.5 IMBIANCATURA ALLOGGI 7 046,81 €                                         

0.6 PULIZIA ALLOGGI 296,25 €                                            

1 impianti OPERE IMPIANTISTICHE ALLOGGI 61 656,48 €                                8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81

1.1 SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME E OPERE COMPLEMENTARI 23 726,89 €                                       

1.2 INSTALLAZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 21 002,96 €                                       

1.3 RIFACIMENTO IMPIATI ELETTRICI E OPERE COMPLEMENTARI 15 668,88 €                                       

1.4 CANNE FUMARIE 1 257,75 €                                         

2 edile OPERE EDILI PARTI COMUNI ESTERNE 124 599,27 €                              11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33

2.1 COIBENTAZIONE PRIMA SOLETTA 7 120,33 €                                         

2.2 OPERE IN FERRO - RIFACIMENTO PARAPETTI BALLATOI 45 106,30 €                                       

2.3 SOTTOFONDI E PAVIMENTI 34 283,15 €                                       

2.4 RIPRISTINO FACCIATE INTONACATE 38 089,49 €                                       

3 edile OPERE IMPIANTISTICHE PARTI COMUNI ESTERNE 29 968,98 €                                9,99 9,99 9,99

3.1 INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE

267 044,00 €              

ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA DI PROGETTO:

VERSO CASA! ALLOGGI TEMPORANEI PER COSTRUIRE RELAZIONI NELLA COMUNITA'

BANDO HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI

FONDAZIONE CARIPLO

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

TIPOLOGIA / RIF. 

ART. CSA PARTE II
DESCRIZIONE SINTETICA

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N° 3 ALLOGGI E

OPERE COMPLEMENTARI PARTI COMUNI ESTERNE

LECCO - VIA MOVEDO 37

38 970,48 €                             

B) COSTI DELLA SICUREZZA 2 622,00 €                               

36 348,48 €                             

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI --> CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

SICUREZZA

LAVORI

LAVORI E SICUREZZA

A) IMPORTO LAVORI 9 569,26 €                               

C=A+B) TOTALE 12 191,26 €                             72 800,47 €                             81 608,53 €                             61 473,26 €                             

57 977,26 €                             

100,00%

TOTALE PROGRESSIVO 12 191,26 €                             84 991,72 €                             166 600,26 €                           228 073,52 €                           267 044,00 €                           

% AVANZAMENTO PROGRESSIVO 4,57% 31,83% 62,39% 85,41%

gen-25

% AVANZAMENTO MENSILE 4,57% 27,26% 30,56% 23,02% 14,59%

dic-24nov-24ott-24set-24

2 622,00 €                               

78 112,53 €                             69 304,47 €                             

3 496,00 €                               3 496,00 €                               3 496,00 €                               
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ANDAMENTO PREVISIONALE DELLA SPESA
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