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PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'articolo n. 140 c. 4 del D.Igs 36/2023)

Oggetto: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino dei piani interrati oggetto
dell’alluvione in data 09/09/24 e conseguente esondazione del torrente Tremana e Canale Morla in
Bergamo edifici piu’ colpiti nel Q.re Monterosso, Via Galileo Galilei 15-17-19, Via Galileo Galilei 5-7-
9, Piazza Ampere 2-5-7, Via G. Cesare 65-67-69-71, Via Tremana 56-58 di proprieta ALER.

OPERE RIPRISTINO SOTTOSTAZIONI DEL TELERISCALDAMENTO affidate alla ditta ENGIE SERVIZI
S.P.A con sede legale in Viale Giorgio Ribotta 31 Roma c.f e P.I. 01698911003.

Tipo di procedura: affidamento diretto in somma urgenza in forma diretta e in deroga alle procedure
di cui agli articoli 37 e 41 del codice.

| sottoscritti arch. Emma Vecchiarelli in qualita di RUP ed ing. Daniele Lupi in qualita di
Direttore dei Lavori, avuto notizia delle criticita meglio descritte nel Verbale Somma Urgenza redatto
in data 09/09/2024, hanno constatato lo stato dei luoghi e gli eventuali pericoli.

La situazione rilevata sul posto non consentiva ulteriore indugio.

Cio premesso, i sottoscritti Rup e Direttore dei Lavori hanno disposto:

e ['immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, stimati in via di massima di importo
inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) per lavori di ripristino delle sottostazioni
del teleriscaldamento escluso iva; questi lavori risultano indispensabili per rimuovere
lo stato di pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumita, per evitare il
deterioramento del bene e consentire il ripristino delle condizioni di salubrita dei locali
interessati dall’alluvione.

1. NECESSITA’ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA

Gli immobili interessati dall’alluvione sono ubicati in Bergamo Via Galileo Galilei 15-17-19, Via Galileo
Galilei 5-7-9, Piazza Ampere 2-5-7, Via G. Cesare 65-67-69-71, nel Q.re Monterosso.

A seguito degli eventi atmosferici avversi avvenuti in data 09 del mese di settembre 2024, si &
verificato lo stato dei piani interrati degli edifici sopracitati che risultavano allagati con presenza di
fango nelle cantine, nei locali tecnici e lungo le rampe di accesso al piano interrato, le porte delle
cantine risultavano rotte cosi come anche i vetri. Il fango in alcuni casi ha raggiunto la quota del
soffitto; la forza dell’acqua ha piegato anche inferriate sgretolando e facendo cadere alcuni muri
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divisori delle cantine. | locali tecnici adibiti a sottostazioni del teleriscaldamento sono stati invasi da
fango ed acqua.

Considerato quanto rilevato, visto che nel mese di ottobre dovra ripartire il servizio di riscaldamento,
si ritiene necessario operare con un intervento di massima urgenza per la sostituzione delle
componenti tecniche presenti nei locali dedicati a sottostazioni del teleriscaldamento, pompe, quadri
elettrici, contatori di energia, valvole, detentori, centraline, etc.. .

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate durante I'esecuzione dei lavori & definito mediante I’ utilizzo
dei prezziari ufficiali di riferimento ridotto del 20% ai sensi dell’art. 140 comma 3 del D.lgs 36/2023;
In considerazione di cio, si deve necessariamente provvedere senza indugio ad un intervento di messa

in sicurezza e ripristino.

2. DETTAGLIO LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE

Per ripristinare gli impianti & necessario procedere con gli interventi di verifica ed eventuale
sostituzione della seguente componentistica ed opere elettriche annesse:

* Quadro del telecontrollo

e n° 2 pompe singole (una di scorta) (il DN e la portata variano in base al condominio)

« Valvola di regolazione

e Servocomando

e Contatore di energia

¢ Valvole e detentori

» Centraline —termoregolatori
L'importo risultante dal computo metrico allegato ed affidato alla ditta ENGIE SERVIZI S.P.A con sede
legale in Viale Giorgio Ribotta 31 Romac.fe P.I. 01698911003 ammonta ad Euro 99.047,98 di cui euro

2.971,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Proprieta: U.0.G. BERGAMO

A. Importo d'appalto €

Al Importo lavori a corpo €96.076,54
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 3% €2.971,44
A. Totale base d'appalto (A.1+A.2) €99.047,98

3. CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO

| lavori inerenti la messa in sicurezza avranno durata di sessanta giorni a partire dal 10 settembre
2024, e si concluderanno nella giornata del 09 novembre 2024.

Per la realizzazione dell'intervento & stato redatto apposito computo metrico dei lavori per un
importo complessivo di Euro 99.047,98 di cui euro 2.971,44 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate & definito mediante l'utilizzo del prezziario
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Bollettino Regione Lombardia 2024 ridotto del 20% come previsto dall’articolo 140 comma 3 del D.

lgs. 36/2023. )
Verra quindi redatto C.R.E. per 'approvazione finale dei lavori da parte della Stazione Appaltante e

successiva liquidazione del credito all'impresa.
Letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti intervenute,

IL DIRETTORE LAVORI ’ VISTO Il RUP

//—.1

# e ponsabile

uUfficio M.O, e Riattazione
Aler Bergamo

Arch. Emma Vecchiarell

Bergamo il 19/09/2024




