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COMUNE DI BERGAMO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Borgo Palazzo / Via Daste Spalenga

OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI SECONDARIE RELATIVE
ALL'INTERVENTO EDILIZIO "NUOVI ALLOGGI E.R.P." IN VIA BORGO
PALAZZO-VIA DASTE E SPALENGA - AMBITO "A" - PROGETTO NORMA
PN9 A.d.P. "Palatenda"”. '

INGEGNERE
MASSIMOC
HUOTOLO
- ALBO N' 2442

@
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BERGARO
LECCO

| PROGETTISTI
Ing. Massimo Ruotolo
Ing. Elisabetta Foresta

ALER Bergamo Lecco Sondrio
Sede legale: via Mazzini 32/A — 24128 Bergamo — tel. 035 259595 — PEC direzione@pec.alerbg.it
Sede operativa Lecco: via Giusti 12 — 23900 Lecco — tel. 0341 358311 - PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 — 23100 Sondrio — tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.retesi.it
C.F. e P.IVA 00225430164
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CRONOPROGRAMMA LAVORI

LAVORAZIONE g8 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 | Settimana 11 Settimana 12 | Settimana 13 Settimana 14 | Settimana 15 Settimana 16 | Settimana 17 Settimana 18 | Settimana 19
ALLESTIMENTO CANTIERE 5
STRUTTURA DI FONDAZIONE DEL PONTE IN C.A. 15
STRUTTURA IN ELEVAZIONE DEL PONTE IN C.A. 8
CARPENTERIA METALLICA PONTE 15
SCARIFICA, LIVELLAMENTO E FORMAZIONE DI NUOVE PENDENZE 30
FORMAZIONE DI TOUT-VENANT E TAPPETINONUOVI MARCIAPIEDI 10
NUOVA PISTA CICLOPEDONALE 120
PIANTUMAZIONE E POSA SUPERFICI VERDI 65
INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI ALER 30
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 26
RECINZIONI METALLICHE ED IN LEGNO 36
SMOBILIZZO CANTIERE 5
365
LAVORAZIONE gg | Settimana20 | Settimana2l | Settimana22 Settimana 23 | Settimana 24 | Settimana 25 | Settimana 26 | Settimana 27 | Settimana 28 | Settimana29 | Settimana30 | Settimana31 | Settimana 32 Settimana 33 | Settimana 34 | Settimana35 | Settimana36 | Settimana37 | Settimana 38
ALLESTIMENTO CANTIERE ?
STRUTTURA DI FONDAZIONE DEL PONTE IN C.A. 15
STRUTTURA IN ELEVAZIONE DEL PONTE IN C.A. 8
CARPENTERIA METALLICA PONTE 15
SCARIFICA, LIVELLAMENTO E FORMAZIONE DI NUOVE PENDENZE 30
FORMAZIONE DI TOUT-VENANT E TAPPETINONUOVI MARCIAPIEDI 10
NUOVA PISTA CICLOPEDONALE 120
PIANTUMAZIONE E POSA SUPERFICI VERDI 65
INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI ALER 30
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 26
RECINZIONI METALLICHE ED IN LEGNO 36
SMOBILIZZO CANTIERE 5
365
LAVORAZIONE gg | Settimana39 Settimana 40 | Settimana 41 Settimana 42 | Settimana 43 Settimana 44 | Settimana 45 Settimana 46 | Settimana 47 Settimana 48 | Settimana 49 Settimana 50 | Settimana 51 Settimana 52 | Settimana 53 Settimana 54 | Settimana 55 Settimana 56 | Settimana 57
ALLESTIMENTO CANTIERE ?
STRUTTURA DI FONDAZIONE DEL PONTE IN C.A. 15
STRUTTURA IN ELEVAZIONE DEL PONTE IN C.A. 8
CARPENTERIA METALLICA PONTE 15
SCARIFICA, LIVELLAMENTO E FORMAZIONE DI NUOVE PENDENZE 30
FORMAZIONE DI TOUT-VENANT E TAPPETINONUOVI MARCIAPIEDI 10
NUOVA PISTA CICLOPEDONALE 120
PIANTUMAZIONE E POSA SUPERFICI VERDI 65
INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI ALER 30
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 26
RECINZIONI METALLICHE ED IN LEGNO 36

SMOBILIZZO CANTIERE




