


LAVORAZIONE gg
ALLESTIMENTO CANTIERE 5
STRUTTURA DI FONDAZIONE DEL PONTE IN C.A. 15
STRUTTURA IN ELEVAZIONE DEL PONTE IN C.A. 8
CARPENTERIA METALLICA PONTE 15
SCARIFICA, LIVELLAMENTO E FORMAZIONE DI NUOVE PENDENZE 30
FORMAZIONE DI TOUT-VENANT E TAPPETINONUOVI MARCIAPIEDI 10
NUOVA PISTA CICLOPEDONALE 120
PIANTUMAZIONE E POSA SUPERFICI VERDI 65
INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI ALER 30
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 26
RECINZIONI METALLICHE ED IN LEGNO 36
SMOBILIZZO CANTIERE 5
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