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PREMESSA

Il Capitolato Speciale d’Appalto per opere pubbliche parte | equivale ad uno schema di contratto e ne
contiene tutti gli elementi ai sensi dell’art. 32 dell’Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

Rispetto al Codice previgente, il D.Lgs 36/2023 precisa all’art. 87 il ruolo del Capitolato Speciale d’Appalto il
qguale contiene le “regole per la gestione del contratto”, demandando al disciplinare di gara la fissazione
delle regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

L'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 (principio del risultato) prevede che “le stazioni appaltanti...perseguono il
risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestivita e il miglior
rapporto possibile qualita prezzo...nel rispetto dei principi di legalita, trasparenza e concorrenza.”

Tale principio come previsto all’art. 4 dello stesso D.Lgs. 36/2023 costituisce, con il principio di fiducia (art.
2) e dell’accesso al mercato (art. 3) il primario criterio interpretativo ed applicativo del Codice dei Contratti.

In concreto, quindi, la fase esecutiva del contratto e l'interpretazione delle “regole del gioco” devono
avvenire tenendo in conto la necessita di raggiungere al meglio il risultato: la realizzazione a regola d’arte
dell’opera.

In tale ottica, il presente Capitolato Speciale d’Appalto diviene documento fondamentale ed assume un ruolo
decisivo, in quanto definisce il futuro rapporto contrattuale tra le parti, oltre che costituire, ai sensi dell’art.
82 del D.Lgs. 36/2023, documento di gara.

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per la realizzazione compiuta dell'intervento di cui al comma 2, secondo
le condizioni e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal contratto
e dai suoi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza, ed é disciplinato dalle disposizioni e dalle norme del D.Lgs. n. 36/2023, in
osservanza dell’art. 13 che ne definisce I’Ambito di Applicazione.

2. L'intervento e cosi individuato:

denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: OPERE DI COMPLETAMENTO
URBANIZZAZIONI SECONDARIE RELATIVE ALL'INTERVENTO EDILIZIO "NUOVI ALLOGGI
E.R.P." IN VIA BORGO PALAZZO-VIA DASTE E SPALENGA - AMBITO "A" - PROGETTO
NORMA PN9 A.d.P. "Palatenda".

a) Programma TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 — ELENCO ANNUALE 2024
b) ubicazione:

e Opere di urbanizzazione secondaria:

Via Borgo Palazzo / Via Daste Spalenga / Via Castel Regina — 24125 Bergamo (BG);

e Opere all'interno degli edifici di prorieta ALER Bergamo Lecco Sondrio:

Via Borgo Palazzo, civ. 132 / 132a / 134 — 24125 Bergamo (BG);
c¢) finanziamento:

e Fondi di bilancio della stazione appaltante

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
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I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi.
Ai fini contrattuali, sul punto trova sempre e comunque applicazione I'art. 1374 del Codice
civile (cd. CC).

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

Codice dei Contratti pubblici: D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice);

Capitolato Generale: D.M. 145 del 19 aprile 2000 - capitolato generale d’appalto
approvato, per la parte in vigore;

TU Sicurezza: D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. - attuazione dell'art. 1 della L.
123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Clausola T&T: clausola per la trasparenza e la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e
aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;

CAM: criteri ambientali minimi di cui al DM 23/06/2022;

ITP: dell’idoneita tecnico-professionale;

SA: la Stazione Appaltante;

Appaltatore: Operatore economico che si € aggiudicato il contratto;
RUP: Responsabile Unico del Progetto;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui e
responsabile il direttore dei lavori;

CSP: Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
CSE: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
SAL: Stato Avanzamento Lavori;

CdP: Certificato di Pagamento;

CEL: Certificato di Esecuzione Lavori;

MDO: manodopera;

CC: Codice civile;

CP: Codice penale;

CPC: Codice di procedura civile;

CPP: Codice di procedura penale;

CCII: Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

CRE: Certificato di Regolare Esecuzione.

Pag. 6 di 61



2. AMMONTARE DELL’APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTO DELLA MANODOPERA

1. Limporto posto a base d’asta ¢ pari a € 835.972,42, di cui:

Importo
Importo non
Importo
soggetto a soggetto a
. ) . totale
ribasso d’asta ribasso
d’asta

a | Importo per I'esecuzione dei lavori €807.413,28 €0,00 | €807.413,28
b | Costi della sicurezza da PSC €0,00 € 28.559,14 | € 28.559,14
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA €807.413,28 | €28.559,14 | € 835.972,42

L'importo contrattuale corrisponde quindi all'importo per I'esecuzione dei lavori (rigo a) come
risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo
relativo ai costi per la sicurezza (rigo b), questi ultimi non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del
co. 14 dell’art. 41 del Codice.

2. Gliimporti indicati per I'esecuzione dei lavori (rigo a) sono stati ricavati dal computo metrico
estimativo del progetto d’appalto; i costi della sicurezza (rigo b) sono stati ricavati dalla stima
analitica dei costi della sicurezza, contenuta all’interno del PSC.

3. Nel rispetto di quanto previsto al co. 14 dell’art. 41 del Codice, il costo della manodopera e
scorporato dall'importo assoggettato al ribasso ed & pari a € 236.336,04. Resta ferma la
possibilita per I'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’'importo
deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale.

3. MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto & stipulato “a corpo”.

2. Limporto del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione, resta fisso e non puo
variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori
eseguiti.

3. La valutazione dei lavori a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione
dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale.

4. Aisensi dell’art. 18 co. 1 del Codice, il computo metrico estimativo fa parte integrante del
contratto. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della qualita
e/o della quantita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di
gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale.

5. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per consegnare I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione
dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione
deilavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso e dovuto
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata.

6. |l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara e vincolante anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 120 del Codice.

4. CATEGORIE OMOGENEE DI PROGETTO E LIMITI DI SUBAPPALTABILITA

1. Le categorie omogenee di progetto sono riportate nella seguente tabella:
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MAX

CATEGORIA LAVORI € SICUREZZA € TOTALE € INCIDENZA TIPOLOGIA SUBAPPALTABILE

0S24 - Verde e arredo urbano 327.165,44 11.572,22 338.737,66 40,52 % PREVALENTE 49,99%

OG3 - Strade, autostrade,

ponti, viadotti, ferrovie, linee Scorporabile
tranviarie, metropolitane, 257.613,42 9.112,08 266.725,50 31,91% con obbligo di 100%
funicolari, piste aeroportuali e qualificazione

relative opere complementari

Scorporabile
0OG1 - Edifici civili e industriali 168.446,88 5.958,16 174.405,04 20,86 % con obbligo di 100%
qualificazione

0OG10 - Impianti per la
trasformazione alta/media

tensione e per la distribuzione Scorporabile

di energia elettrica in corrente 54.187,54 1.916,68 56.104,22 6,71 % con obbligo di 100%
alternata e continua ed qualificazione

impianti di pubblica

illuminazione

TOTALE 807.413,28 28.559,14 835.972,42 100,00%

Essendo previste opere di natura impiantistica OG10, I'esecutore dovra essere in possesso
dell’abilitazione ad operare sugli impianti ex D.M. 37/2008 e s.m.i.,, nella relativa
classificazione richiesta.

2. Ll’art. 1 co. 53 della L. 190/2012 definisce, quali attivita maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, le seguenti:
e estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;
noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi;
guardiania dei cantieri;
servizi funerari e cimiteriali;
ristorazione, gestione delle mense e catering;
servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti,
nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei
rifiuti.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Incaso didiscordanza traivari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita
per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.
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L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato speciale d’appalto, & deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e
dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Laddove la normativa citata nel capitolato subisca modificazioni, integrazioni, abrogazioni e
sostituzioni, si intendera automaticamente integrata dalle nuove disposizioni, qualora
applicabili secondo il principio tempus regit actum.

6. ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE, CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA
ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILITA’ ESECUTORE

L’aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole
e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato, nel progetto posto a base
d’appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto fanno parte integrante, hanno
carattere di essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni,
della disponibilita dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali e
dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi la progettazione esecutiva ed i lavori, ipotesi queste che consentono, permanendone
le condizioni, 'immediata esecuzione dei lavori.

L’esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di
forza maggiore.

L'esecutore e responsabile della perfetta esecuzione delle opere, nel rispetto di tutte le
disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto e della normativa vigente.

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla
Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle
lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente
connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita
dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo
definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli articoli 1667 e 1669 del
Codice civile.

7. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto i seguenti documenti:

a) il Capitolato Speciale d’Appalto - Partil e ll;

b) il Progetto d’appalto, corredato dal relativo elenco elaborati;

c) iseguentielenchi prezzi ufficiali, ancorché non materialmente allegati:
“Prezzario Regionale Dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia - Parte 1, 2, 3 e 4=
approvato con D.G.R. n° X11/1979 del 04/03/2024.”, si allega a tal fine il link di tale
documento:
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-

e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-

pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-

opere-pubbliche

“Prezziario Informativo 2023/2024 - Opere a Verde, Servizi e Forniture”, si allega a tal fine
il link di tale documento:
https://www.assoverde.it/prezzario-informativo-opere-a-verde-2023-24/

I’elenco e le analisi dei nuovi prezzi;

il cronoprogramma di progetto - art. 18 Allegato 1.7;

il Piano di Sicurezza e Coordinamento (cd. PSC), predisposto ai sensi dell’art. 100 e
dell’allegato XV p.to 2 del D.Lgs. 81/2008;

il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS) ai sensi dell’art. 89 c. 1 lett. h e dell’allegato XV
p.to 3 del D.Lgs. 81/2008, la cui predisposizione € a cura dell’Appaltatore;

le Polizze di Garanzia;

I’Offerta Economica;

la Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi, resa dall’appaltatore ai sensi
dell’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012;

il Patto di integrita in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019,
ancorché non materialmente allegato;

il Codice etico dellALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente
allegato, scaricabile gratuitamente al seguente link:
https://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/Codice-etico/

Integrano la disciplina dell’appalto e sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento a:

a)
b)

c)
d)

j)

k)

D.Lgs. 36/2023 — Codice dei contratti pubblici (cd. Codice)

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cd. TU sicurezza);

D.M. 145/2000 e s.m.i. - Capitolato Generale d’Appalto (per la parte in vigore);

D.M. 23/06/2022 - Criteri ambientali minimi (CAM) per I'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;

D.M. n. 37/2008 e s.m.i. sull’installazione degli impianti all’interno degli edifici;

L. 10/1991 e s.m.i. - Norme per |'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia;

disciplina Regione Lombardia per I'efficienza energetica degli edifici;

NTC 2018 — Norme tecniche per le costruzioni;

L. 108/2021 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure;

L. 120/2020 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni);

L. 190/2012 e s.m.i. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalita nella pubblica amministrazione;

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

L. 136/2010 e s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia;

DPCM n. 187/1991 e s.m.i. - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei
soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie,
previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della
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delinquenza di tipo mafioso.

o) L. 646/1982 e s.m.i. - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57
e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia.

p) L.80/2014 e s.m.i. - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47 Misure urgenti per I'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015

g) Decreto MIT n. 14/2018 e s.m.i. - Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per Il'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali;

r) D.P.R. n. 445 /2000 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa

s) L.241/1990 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi

t) L.2248/1865 e s.m.i. Allegato F - Legge sulle opere pubbliche

u) Codice Civile e Penale;

v) D.lgs. 152/2006 e s.m.i. — TU ambiente;

w) D.lgs. 276/2003 e s.m.i. - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

X) norme e disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza e le condizioni previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi aziendali;

y) Decreto ministeriale 6/06/2012 e s.m.i. sul rispetto degli standard minimi sociali;

z) Regolamento (UE) n. 852/2020 e s.m.i. — art. 17 per il perseguimento del principio del
DNSH, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere,
producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere,
e I'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del
finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;

aa) D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e succ. D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 - clausola per la
trasparenza e la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi delle “Linee Guida Trasparenza e
Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

bb) ogni altra norma, regolamento e disposizione vigente in materia di contratti pubblici e di
buona regola nell’esecuzione dei lavori.

Valgono inoltre tutte le leggi, i decreti e le circolari attualmente vigenti e quelle che potranno
essere emanate durante il corso dei lavori, che abbiano attinenza con i lavori previsti e siano
ad essi applicabili ratione temporis.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle diriepilogo
dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il
presente capitolato. Esse hanno efficacia ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti speciali degli esecutori e della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ai
sensi dell’art. 120 del Codice.

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consenta I'immediata
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esecuzione dei medesimi.

L’Appaltatore deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati. Pertanto dovra
avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita I’agibilita degli spazi comuni
per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli, dovra porre in opera tutte
le opere provvisionali e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni momento l'incolumita
fisica dei residenti, rimanendo egli stesso unico responsabile della sicurezza e di possibili
danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attivita di cantiere, ivi compresi i furti resi
possibili dalla presenza del cantiere e delle relative attrezzature. La Ditta dovra inoltre
adottare tutte le misure necessarie alla corretta ed esaustiva informazione dell’inquilinato,
anche attraverso riunioni periodiche e adeguata cartellonistica, circa la programmazione dei
lavori (ad es. attivita di bonifica, interruzione dei servizi, rischi particolari, accesso agli alloggi,
sgomberi, rimozione di manufatti ecc...). Tutte le lavorazioni che prevedono I'ingresso nelle
unita immobiliari devono essere programmate con i residenti con congruo anticipo.

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia, e adottando tutte le
possibili precauzioni per evitare danni di ogni genere.

L’Appaltatore & direttamente responsabile della perfetta esecuzione delle lavorazioni e di
eventuali danneggiamenti a edifici o aree contigue, con riguardo anche alle zone di cantiere
da delimitare, per le quali € compreso e compensato I'onere della sistemazione a fine lavori.
Sara pertanto cura dell’Appaltatore provvedere affinché, nelle varie fasi dei lavori, non si
creino danni ai beni contigui, alle strutture e alle parti comuni dei fabbricati; qualora cio
avvenisse, I’Appaltatore dovra provvedere immediatamente al ripristino degli eventuali danni
nonché al loro risarcimento in termini economici, anche mediante polizza assicurativa.

9. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovra garantire:

e la fedele esecuzione del progetto e l'osservanza degli ordini impartiti dalla DL in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili e agibili, conformi al progetto ed alla perfetta regola dell’arte.
L’appaltatore € inoltre tenuto a richiedere al DL, ove necessiti, tempestive disposizioni
scritte per le specifiche che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali.
In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto, ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile;

e |'assunzione in proprio, tenendo indenne la SA, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a
termini di contratto;

e [|'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, delle prove/campionature ordinate dal DL o
dall’organo di collaudo sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, compresa l'esecuzione delle prove sui c.a. e delle prove di tenuta degli
impianti;

e leresponsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato;

¢ il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

e il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali eventualmente competono all'appaltatore,
a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
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ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, |'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego
di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e
i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga peraltro a concedere,
con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze
e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere
il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di
lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche
relativi alla posa in opera;

I’'assunzione di ogni onere relativo alla formazione di un cantiere attrezzato con tuttii piu
moderni e perfezionati impianti ed apprestamenti, volti ad assicurare una perfetta e
rapida esecuzione in sicurezza delle opere, nel rispetto della normativa vigente in materia
e delle prescrizioni del PSC;

i mezzi di sollevamento (gru, piattaforme etc...), compresi i relativiadempimenti di legge
e costi per uso, noleggio, trasporto, installazione, manutenzione periodica e smontaggio;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, di spazi idonei ad uso
ufficio del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;

la fornitura e la manutenzione di robusto cartello di cantiere - dimensioni cm H 200 x L
100, da realizzarsi nel rispetto delle modalita riportate nella Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL e nell’art. 12 del D.M. 37/2008;

I'aggiornamento periodico del cartello di cantiere, in caso di mutamento delle condizioni
ivi riportate;

la costante e continuativa custodia, guardiania e sorveglianza del cantiere, anche durante
i periodi di festivita o di sospensione dei lavori e sino alla presa in consegna delle aree da
parte della SA;

la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori
e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

ottemperare alle prescrizioni previste dalla legislazione comunitaria e nazionale in
materia di esposizioni ai rumori; installare idonei dispositivi e/o attrezzature per
I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in
particolare nelle aree di transito degli automezzi;
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predisporre tutti i piani costruttivi necessari all’esecuzione delle opere;

richiedere tempestivamente, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti diversi
dalla SA (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere;

richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista, a norma del Codice della strada, atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate;
I'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione della DL i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di scorte
del materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei;

I'idonea protezione dei materiali/manufatti impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
DL; nel caso di sospensione dei lavori, deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita
in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

ove previste opere strutturali, provvedere agli adempimenti del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia DPR 380/2001 e s.m.i., al
deposito della documentazione presso I'ufficio comunale/presso il portale telematico
competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito/discarica o nei punti di
impiego all’'interno del cantiere dei materiali/manufatti impiegati per il presente appalto;
eventuali danni apportati ai medesimi sono a carico dell’appaltatore. Secondo quanto
disposto dall’art. 4 della L. 136/2010, le bolle di consegna dei materiali devono riportare
il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;

il rispetto delle norme in materia ambientale e di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei
materiali alle discariche autorizzate o ai centri di recupero dovra essere giustificato
attraverso la consegna al DL dalla copia della 4° copia del formulario.

il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;
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e il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori;

e ogni altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendosi
espressamente accettato da parte dell’appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si
trova I'area e/o I'edificio/i al momento della consegna.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell'utile.

Qualora 'appalto contempli lavori di natura impiantistica, i medesimi sono soggetti al DM n.
37/2008. L'esecutore dei lavori dovra quindi essere in possesso dell’abilitazione prevista e
rilasciare la prescritta Dichiarazione di Conformita su modello ministeriale. Si specifica che, ai
sensi della predetta legge, non potra essere oggetto di affidamento in subappalto il rilascio
della mera Dichiarazione di Conformita delle opere eseguite. L'esecutore abilitato dovra
pertanto essere regolarmente iscritto nel relativo registro della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura o, se impresa artigiana, nel registro delle commissioni
provinciali per I'artigianato. L'esecuzione degli interventi sugli impianti dovra essere attuata
nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora I'appalto contempli lavori di natura strutturale, I'appaltatore, sia per sé che per i
propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle
«Norme tecniche per le costruzioni» approvate con DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018).

10. NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E SULL’ESECUZIONE

Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le prescrizioni di legge, di regolamento
e di progetto in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

In merito alla conformita dei prodotti da costruzione, si richiamano gli obblighi e le disposizioni
di legge di cui al D.Lgs. 106/2017 ed al Regolamento UE n. 305/2011 e s.m.i..

L’Appaltatore dovra presentare alla DL, prima dell’inizio di ogni lavorazione, la campionatura
(accompagnata dalle relative schede tecniche/certificazioni) dei materiali/manufatti necessari
per dare completamente finita in ogni sua parte la lavorazione stessa. Quanto precede per le
verifiche in merito e il rilascio di benestare preventivo. La mancata presentazione della
campionatura pud comportare grave ritardo nei lavori e conseguentemente motivo per
I’applicazione delle penali e/o per la risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica I'art. 4
dell’allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 23/06/2022 (CAM).

In materia di accettazione di materiali /o macchinari, in mancanza di normativa nazionale, la
DL ricorrera alla normativa dell’Unione europea.
11. 1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Il contratto in argomento & soggetto alle disposizioni relative ai Criteri ambientali Minimi di
cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 ed al suo allegato.

L'appaltatore, presentando la propria offerta e sottoscrivendo la documentazione di gara, &
consapevole che dovra operare nel pieno rispetto di quanto prescritto dal suddetto decreto
ed & edotto circa le proprie dirette responsabilita in merito alla mancata applicazione delle
disposizioni ivi contenute.

Per le specifiche sui Criteri ambientali Minimi da utilizzare per I’esecuzione dell’intervento in
argomento si rimanda ai contenuti della relazione CAM allegata al progetto d’appalto.

Con riferimento al rispetto dei CAM potranno essere ammesse solo variazioni migliorative.
La SA effettuera, tramite la DL, controlli sull’applicazione delle disposizioni di cui al DM 23
giugno 2022. Qualora non risultino rispettati i parametri di legge, I'appaltatore dovra
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immediatamente provvedere sostituendo il materiale a sue cure e spese, senza pretendere
alcun indennizzo da parte della SA.

12. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L'appaltatore € tenuto sempre ed in ogni caso al pieno rispetto della norma specifica di
settore.

Ove previsti lavori di scavo, I'appaltatore € produttore del rifiuto ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett.
r) del DPR 120/2017. Sono pertanto a suo carico e cura l'intero trattamento delle terre e rocce
da scavo (TRS), compresi i piani di scavo, le pratiche e le comunicazioni agli enti preposti al
controllo, le verifiche analitiche tramite laboratorio specializzato, la movimentazione ed il
conferimento ai sensi di legge, anche nei casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'art.
184 co. 3 lett. b) o dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del
medesimo articolo.

Sono inoltre a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Ove previsti lavori di bonifica ambientale, sono in capo al soggetto esecutore tutti gli oneri e
gli adempimenti, burocratici e non, necessari alla loro corretta esecuzione e collaudo.

13. PERSONE AUTORIZZARE A RISCUOTERE E A RAPPRESENTARE L’APPALTATORE

L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in acconto o a saldo, anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente autorizzate dalla SA.

Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona in possesso dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la SA.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'amministrazione, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza
che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 2 deve essere tempestivamente notificata
alla SA; la variazione del Rappresentante deve essere accompagnata anche dal nuovo atto di
mandato.

L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suddetto soggetto.

14. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, IVA esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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15. PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE
DELL’AFFIDAMENTO CON L’'OPERATORE DESIGNATO

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, la Stazione appaltante, in
caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del medesimo Codice ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara. La consultazione avviene in base alla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell’esecuzione o del
completamento dei lavori alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario
in sede di offerta, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi uno degli eventi di cui agli artt. 95 e 97
del CCIl, I'appaltatore & obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’intervenuto deposito
della domanda di accesso al concordato preventivo e trasmettere tempestivamente
all’lamministrazione la relazione del professionista indipendente con cui si attesta la conformita
al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita di adempimento. Di tale continuazione puo
beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per
la partecipazione alla gara e per I'esecuzione del contratto. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche nell'ipotesi in cui I'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio
guando il professionista indipendente attesta che la continuazione € necessaria per la migliore
liguidazione dell'azienda in esercizio.

Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 si applica, in deroga ai
commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, l'art. 216, commi 2 e 3 del Codice in tema di pareri
obbligatori da parte del Collegio consultivo tecnico.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio
dell'impresa, pu0, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora
I’aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire
i contratti e gli accordi quadro gia stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione
giudiziale. L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di
cui all’art. 18, comma 2 del Codice; in mancanza il curatore € da intendersi sciolto da ogni
vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 124 del Codice.

Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso
al concordato preventivo, anche ai sensi dell’art. 44, comma 1 del CCll si applicano i commi 1
e 2 dell’art. 95 dello stesso CCIl. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata
depositata dopo I'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto
deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 4,
del CCII.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.
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CAPO 3. CAUZIONI E GARANZIE

16. GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal contratto e per il risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle eventuali somme pagate in piu
all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita
del maggior danno verso I'appaltatore.

Per la sua costituzione, si rimanda a quanto previsto al co. 4 dell’art. 53, all’art. 106 e all’art.
117 del Codice.

L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla
normativa in materia di lavori pubblici vigenti all’epoca dell’esecuzione dei lavori.

La stazione appaltate ha altresi il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo
massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Ai sensi dell’art. 117 co. 3 del Codice, la stazione appaltante pud richiedere la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La Stazione appaltante puo, altresi, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto
dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione ed & progressivamente svincolata con |'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla osta, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

17. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del Codice,
costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza deve inoltre:

e assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
(RCT), qualsiasi siano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale & pari al 5%
della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00;

e prevedere la copertura dei danni biologici conseguenti agli infortuni;

e prevedere specificamente l'indicazione che tra le “persone della stazione appaltante” si
intendono compresi i rappresentanti della SA stessa autorizzati all’accesso al cantiere
quali il RUP, il DL, i Direttori Operativi, gli Ispettori di cantiere, il Coordinatore della
Sicurezza, il Collaudatore che siano direttamente alle dipendenze della SA ovvero
professionisti esterni formalmente incaricati;
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e coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici;

Per I'intervento in argomento, € previsto che la polizza assicuri le seguenti somme:

Partita 1 — OPERE: non inferiore all'importo contrattuale, IVA inclusa;

Partita 2 — OPERE PREESISTENTI: pari al 100% della partita 1, IVA inclusa;

Partita 3 — DEMOLIZIONE E SGOMBERO: non inferiore all'importo contrattuale delle
opere di demolizione e sgombero, IVA inclusa.

La polizza prestata dall’appaltatore deve:

e essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

e prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in
corso di esecuzione, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in
proprieta o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della SA destinati alle opere, causati
da furto e rapina; incendio; fulmini e scariche elettriche; tempesta e uragano;
inondazioni e allagamenti; esplosione e scoppio; terremoto e movimento tellurico; frana,
smontaggio e crollo; acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili; atti di vandalismo; altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

e prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione; omissioni di cautela o
di regole dell’arte; difetti e vizi dell’opera in relazione all’intera garanzia a cui I'lmpresa e
tenuta nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto,
per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell’art.
1665 del Codice Civile;

e contenere, in caso di pagamento frazionato, I'obbligo da parte della Compagnia di
Assicurazione di comunicare alla SA il mancato versamento del premio, la quale siriserva
di pagarlo per conto dell’esecutore, trattenendo I'importo dalle sue spettanze;

e prevedere larivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante
per I'eventuale indebito arricchimento;

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione
appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia € presentata, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

CAPO 4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA

18. NORME DI SICUREZZA

| lavori oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, in condizioni di permanente e costante
sicurezza sia dei lavoratori che dell’inquilinato residente. L’appaltatore & obbligato a osservare
le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 17, 18, 71, 97 e all’allegato XlllI del citato
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decreto.

L'appaltatore e tenuto a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di
sicurezza dei lavori affidati.

L'appaltatore & obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore deve prevedere, d’intesa con il CSE, tutti gli apprestamenti necessari alla
protezione e alla prevenzione dei rischi, delimitazioni fisiche per evitare lintrusione
nell’ambito del cantiere di personale non autorizzato e cartellonistica dedicata all'informativa
per I'utenza residente.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e descritti ai successivi articoli
ed in generale nella normativa in vigore in materia di salute e sicurezza.

L'appaltatore garantisce che i lavori, compresi quelli affidati ai subcontraenti, siano eseguiti
secondo il criterio “incident and injury free”.
19. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, I’Appaltatore deve trasmettere alla SA entro 30
giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto:

A. la documentazione comprovante il possesso dell’idoneita tecnico-professionale (cd.
ITP), nel rispetto di quanto previsto all’allegato XVIl del D.Lgs. 81/2008;

B. una dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile (ove prevista)
e dell'indicazione dei contratti collettivi applicati ai propri dipendenti;

C. il proprio Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS), corredato dalle dichiarazioni di
accettazione del PSC e dei nominativi delle figure preposte alla gestione della sicurezza
in cantiere (Direttore Tecnico, Preposto, RSPP e Rappresentante per la Sicurezza),
corredata della documentazione a comprova del possesso dei necessari requisiti;

D. la dichiarazione di conformita agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e
di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, di cui all’allegato | al Decreto
ministeriale ambiente del 6/06/2012 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012 (vd.
succ. art. CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI).

La documentazione di sicurezza sara soggetta a valutazione ed approvazione da parte del CSE.

In caso di consegna in via d’urgenza nelle more della stipulazione formale del contratto, la
suddetta documentazione deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori.

20. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'Appaltatore € obbligato a osservare scrupolosamente, senza riserve o eccezioni il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (cd. PSC), predisposto dal Coordinatore in fase di progettazione
ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e parte integrante del contratto. L’obbligo & esteso
anche agli aggiornamenti, integrazioni o modifiche apportate dal CSE.

L'Appaltatore puo presentare al CSE una o piu proposte motivate di modifica o integrazione

al PSC, nei seguenti casi:

a) peradeguarne i contenuti alle tecnologie a propria disposizione, ovvero se ritenga di poter
garantire piu efficacemente la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi esposti da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
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Il CSE si pronuncia entro 15 giorni sull’accettazione o il rifiuto delle proposte presentate, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere: le decisioni del CSE sono
vincolanti per I'appaltatore. L’eventuale accoglimento delle modifiche non puo, di norma,
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti. Qualora I'eventuale accoglimento
delle modifiche comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore e tale circostanza sia
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

21. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore deve redigere il proprio POS, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 co. 1
lett. a e 89 co. 1 lett. h del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti minimi riportati nell’allegato XV co.
3 al citato decreto.

Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed & parte integrante del contratto
di appalto.

Il POS deve essere corredato dagli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate, nonché prontamente adeguato ed aggiornato, in caso
di necessita, ad ogni mutamento rispetto alle previsioni iniziali.

L’Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere e
ad acquisire i POS dei subcontraenti, compatibili tra loro e coerenti con il proprio ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

Le gravi o ripetute violazioni del POS, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti i piani di cantiere necessari ad eseguire i lavori nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piano delle
demolizioni, piano scavi ecc...).

22. ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE

La stazione appaltante nomina un Direttore dei Lavori per la direzione e il controllo
dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dei lavori € preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di
servizio impartite dal RUP, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita al
progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con |'esecutore, cui impartisce ordini di
servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto; I'esecutore e
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie
riserve.

Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato 11.14 del Codice, in relazione alla complessita dell’intervento, il
Direttore dei Lavori pud essere coadiuvato da uno o piu direttori operativi e ispettori di
cantiere. In tal caso, si avra la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori”.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente
e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attivita
direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere assegnati i compiti
previsti all’art. 2 comma 2 del succitato Allegato 11.14 del Codice.

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori e
sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. La figura
dell’ispettore di cantiere e subordinata a quella del direttore operativo. La differenza
sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere
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svolge attivita propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo
occupa un ruolo piu gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi &, infatti, quello di
programmare e coordinare le attivita dell’ispettore di cantiere. Agli ispettori di cantiere
possono essere assegnati i compiti previsti all’art. 2 comma 3 del succitato Allegato 11.14 del
Codice.

L'attivita del direttore dei lavori e disciplinata dall'allegato 11.14 del Codice.

23. ATTIVITA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nella fase di realizzazione dell'opera, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove
previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008, opera nel rispetto del Testo Unico della
Sicurezza.

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le
singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Il piano (o i piani) dovranno essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto,
nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai
macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e
gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale,
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Aisensidell’articolo 119, comma 12, del Codice, I'appaltatore & solidalmente responsabile con
i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

24. DIRETTORE TECNICO, PREPOSTO, RSPP, RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il Direttore Tecnico riveste il ruolo di dirigente del cantiere ai sensi e per gli effetti della norma
in materia di sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all’art. 25 dell’allegato 11.12 al Codice
e dimostrare di aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. Al Direttore Tecnico
compete la direzione, I'organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere e ogni
competenza tecnica inerente 'esecuzione dell’'opera ed & obbligato ad evadere tutte le
incombenze di legge relative alle misure di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché a
rispettare e far rispettare costantemente le normative antimafia e sulla manodopera vigenti.
In nome e per conto dell’Appaltatore, ha la facolta di proporre al CSE I'integrazione al PSC e
riveste il ruolo di dirigente per tutte le ditte impegnate nell’esecuzione dei lavori, ivi compresi
i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico
della direzione di cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha
il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o
la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il Capo Cantiere riveste il ruolo di Preposto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in
materia di Sicurezza e deve aver svolto apposita formazione in materia di sicurezza. A lui fanno
capo i relativi compiti inerenti il cantiere e la costante e tassativa presenza e vigilanza dello
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stesso. Riveste il ruolo di preposto per tutte le ditte impegnate nell’esecuzione dei lavori, ivi
compresi i subcontraenti ed i lavoratori autonomi.

4. 1l Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e figura prevista dal D.Lgs.
81/2008 e a lui fanno capo tutte le incombenze di legge ivi previste.

5. Il Rappresentante per la Sicurezza e figura prevista dal D.Lgs. 81/2008, a cui spettano i compiti
di legge ivi previsti.

6. Ogni variazione relativa ai nominativi del Direttore Tecnico, del Preposto, del RSPP e del
Rappresentante per la Sicurezza dovra essere tempestivamente e formalmente comunicata
alla SA, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti da parte di
che subentra nel ruolo.

7. Lappaltatore, pur avendo delegato le attribuzioni in materia antinfortunistica, ha I'obbligo di
costantemente e personalmente vigilare sull'operato delle suddette figure, rimanendo
altrimenti egli stesso pienamente responsabile.

25. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLA NORMA DI SICUREZZA

1. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovra essere tenuta sul luogo di svolgimento
dei lavori, a disposizione degli operatori e delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo.

2. L'appaltatore & obbligato a:
e garantire la presenza del Preposto nei luoghi di svolgimento dei lavori;

e attuare e fare attuare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subcontraenti presenti in
cantiere, il PSC, i POS e le norme in materia di sicurezza, prendendo eventualmente di
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni;

e osservare e a far osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo
alle circostanze ed agli impedimenti descritti agli artt. da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a
XXV del decreto medesimo;

e mantenere in cantiere, in posizione protetta ed accessibile, un registro delle presenze con
sezioni giornaliere, sul quale sono annotati nome e cognome, numero di matricola, ora di
entrata e di uscita del personale operante;

e dotare tutto il personale operante in cantiere (compreso quello dei subcontraenti) di
tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18 co. 1 lett. b), 21 co. 1 lett. c) e 26 co. 8 del
D.Lgs. 81/2008, contenente tutti gli elementi specificati all’art. 5 della L. 136/2010;

e comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE qualsiasi variazione relativa ai
nominativi delle figure previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza negli
ambienti di lavoro, unitamente alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei
requisiti previsti da parte di chi subentra nel ruolo.

e comunicare tempestivamente alla SA, al DL ed al CSE gli eventuali infortuni che
producessero assenza del lavoratore dal cantiere per oltre tre giorni, inviando copia della
denuncia di infortunio. Ad ultimazione dei lavori dovra fornire dichiarazione firmata,
riportante il riepilogo degli infortuni avvenuti nel cantiere, con indicazione del nome degli
infortunati, genere dell’infortunio, estremi della denuncia, copia del registro infortuni.

e organizzare riunioni periodiche per la sicurezza dei lavori, tramite il Direttore Tecnico, il
Preposto, I'RSPP ed il Rappresentante per la sicurezza;

e dimostrare al CSE I'avvenuta formazione e informazione di tutto il personale prima
dell’avvio di ogni singola attivita inerente le prestazioni oggetto d’appalto, anche la piu
elementare.

3. LaSA procedera nellarisoluzione contrattuale in caso di gravi violazioni alle norme di sicurezza
sul luogo di lavoro, nonché per ripetute inadempienze in tale materia.
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26. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Il direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia
prima che dopo la messa in opera: al momento in cui i materiali vengono introdotti in cantiere,
valuta lo stato e la relativa documentazione (accettazione preliminare), 'accettazione diventa
definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della stazione
appaltante in sede di collaudo.
Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali vengono campionati e sottoposti
all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di
tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori
rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea,
alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, invitando I'esecutore
a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese. Il rifiuto e trascritto sul giornale
dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Se I'esecutore non procede alla
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puo
provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere
o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
Il direttore dei lavori verifica anche il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale,
tra cui le modalita poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo
entro lo stesso confine di cantiere.
In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell’esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti I'esecuzione
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto e
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni
dalla scoperta della non conformita.
Infine, il direttore dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori
rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con
spese a carico dell’esecutore.

27. CONFORMITA AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi» di cui all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente
6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

| materiali, le pose e i lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti, forniti,
posati ed eseguiti in conformita agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, definiti dalle leggi nazionali dei paesi ove si
svolgono le fasi della catena ed in ogni caso in conformita alle convenzioni fondamentali
stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio da parte della SA della conformita agli standard,
I'appaltatore e tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la SA ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b. fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura;
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C.

accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte dalla SA o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa SA;

intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla SA, nel caso che emerga, dalle informazioni in
possesso della stessa SA, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio, la SA pu0 chiedere all’appaltatore la compilazione del
guestionario di cui all’Allegato Il al citato decreto ministeriale.

CAPO 5. ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DEI LAVORI, TERMINI PER

L'ESECUZIONE, PENALI E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA

28. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’APPALTATORE PER L’AVVIO DEI LAVORI

1. Inaggiunta alla documentazione di cui al precedente articolo “ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN
MATERIA DI SICUREZZA”, prima dell’inizio dei lavori I'appaltatore deve trasmettere alla SA:

A.

il proprio programma esecutivo dettagliato. Per le specifiche si rimanda al successivo
articolo “IL PROGRAMMA ESECUTIVO”;

I'avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta.

la documentazione comprovante I’abilitazione d’impresa ad operare sugli impianti di
cuiall’art. 2 c. 1 lett. e/f/g/h D.M. 37/2008 e s.m.i., ove previste opere per le quali sussiste
I'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformita ai sensi dell’art. 7 del decreto
medesimo. Qualora |’Appaltatore si avvalga dell’istituto del subappalto, la consegna della
documentazione dovra avvenire almeno 10 giorni prima dell’avvio dei lavori di natura
impiantistica.

2. L'appaltatore deve altresi:

informarsi preventivamente presso gli enti competenti per la verifica dei sottoservizi
attivi, concordando con gli enti medesimi, con il DL e con il CSE eventuali modalita di
gestione delle interferenze di cantiere. Qualora, nonostante le cautele usate, si
dovessero manifestare danni a cavi o condotte, I’Appaltatore dovra darne immediato
awviso, mediante comunicazione formale, agli enti gestori delle reti danneggiate, al DL e
al CSE. Resta comunque stabilito che nei confronti degli enti gestori delle reti
danneggiate unico responsabile & I'appaltatore, che si obbliga fin d’ora a lasciare indenni
la SA da ogni pretesa, anche risarcitoria, cosi come da qualsiasi vertenza sia essa civile,
amministrativa o penale. Non saranno compensati gli oneri per eventuali opere che
I’appaltatore intenda effettuare per spostare sottoservizi, cavi e/o condutture, allo scopo
di facilitare I’'esecuzione dei lavori.

attivarsi in tempo utile per I'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’avvio del
cantiere, chiedendo alle amministrazioni i permessi necessari ed seguendo le disposizioni
da queste impartite (ad es. Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom
ecc....).

29. IL PROGRAMMA ESECUTIVO

1. Prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore presenta, ai fini della sua approvazione da parte della
stazione appaltante, un programma esecutivo dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato
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1.7 del Codice, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali
e alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma esecutivo deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori
alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dal Direttore lavori entro 5 giorni dal suo ricevimento. Qualora la direzione dei lavori
non si sia pronunciata entro tale termine, il programma si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di
ultimazione.

In relazione all’entita dei lavori, & facolta della SA richiedere il programma esecutivo elaborato
con metodi e strumenti di gestione informativa digitale integrata dell’intervento di cui all’art.
43 del Codice.

In caso di sospensione/ripresa dei lavori, di proroga o di variazione delle opere, I'appaltatore
e tenuto ad aggiornare tempestivamente il Programma Esecutivo.

L'appaltatore deve costantemente verificare che il reale andamento delle attivita sia in
accordo con il programma esecutivo. Qualora emerga un ritardo che possa pregiudicare il
rispetto delle tempistiche, I'appaltatore potra fare formale richiesta di aggiornamento al DL,
in modo da assicurare il rispetto dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

Qualora il DL ritenga che 'andamento delle lavorazioni non stia procedendo in accordo con il
programma esecutivo, ovvero ritenga necessario modificare o integrare detto programma ai
fini della miglior esecuzione dei lavori, invitera I'appaltatore a elaborare le modifiche
necessarie ad assicurare il rispetto dei tempi contrattualmente previsti. Entro sette giorni dalla
richiesta, I’Appaltatore sottoporra all’approvazione del DL le modifiche elaborate, il quale si
esprimera nel merito.

Le modifiche del Programma Esecutivo che a qualsiasi titolo fossero approvate dal DL non
conferiscono all’appaltatore il diritto di richiedere maggiori compensi, oneri, indennizzi e/o
risarcimento danni e non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilita per
I'appaltatore, il quale rimane il responsabile del rispetto dei tempi dell’ultimazione dell’opera.

Il mancato rispetto delle previsioni del programma esecutivo comporta |'applicazione di
penali, anche intermedie.

30. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa
disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 11.14 del Codice non oltre 45 giorni dalla
data di stipula del contratto.

Il direttore dei Lavori comunica con congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni
di progetto.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore
dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e I'esecutore sottoscrivono apposito verbale, dalla
cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

E’ facolta della SA:

e procedere alla consegna dei lavori in via d’'urgenza, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto;
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e provvedere alla consegna parziale dei lavori; in tal caso la data di consegna ¢, a tutti gli
effetti di legge, quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei
Lavori.

31. DIFFERENZE RISCONTRATE ALL’ATTO DELLA CONSEGNA

Il DL & responsabile dell’accertamento dell’effettivo stato dei luoghi all’atto della consegna.
Pertanto, qualora venissero riscontrate differenze rispetto alle condizioni di partenza in base
alle quali era stata predisposta la documentazione d’appalto, il DL non procede alla consegna
e ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e proponendo i provvedimenti da
adottare.

Il RUP, nel caso in cui 'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze
riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata
esecuzione non incida sulla funzionalita dell’opera o del lavoro, dispone che il DL proceda alla
consegna parziale, invitando I'appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a
trenta giorni, il programma esecutivo aggiornato.

32. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di
consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori
procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Il limite massimo per terminare tutti i lavori compresi nell’appalto e per consegnare I'opera a
regola d’arte in perfetta condizione d’uso é fissato in n. 365 (trecentosessantacinque) giorni
naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo della durata si € tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento
climatico stagionale sfavorevole.

| termini contenuti nel presente capitolato si intendono sempre essenziali e perentori, anche
ai fini della valutazione dell'inadempimento dell’appaltatore. Pertanto, qualora I'appaltatore
sia responsabile dei ritardi, i conseguenti danni economici saranno ripetuti all’appaltatore per
grave inadempimento contrattuale.

Fermo restando I'applicazione delle penali, ritardi non giustificabili costituiscono motivo di
risoluzione del contratto di appalto. L'appaltatore non puo inoltre attribuire la causa del
ritardo, in tutto o in parte, ad altre ditte, subcontraenti o fornitori.

33. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Fatto salvo il caso di proroga previsto dall’art. 121 del comma 8 del Codice, I'esecutore ultima
i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro
ritardata ultimazione:

e |l ritardo nell'installazione degli apprestamenti del cantiere e negli allacciamenti per
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I'approvvigionamento del medesimo;

le sospensioni disposte a causa dell’inosservanza delle misure di sicurezza nel cantiere,
fino alla relativa revoca;

I’'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in
materia sanitaria e di sicurezza;

il rifacimento di opere o di parti di esse, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della
mancata accettazione delle medesime;

le sospensioni disposte da personale ispettivo, a esempio in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa
revoca;

I’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o
altri incaricati;

le eventuali vertenze tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

I'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal
capitolato e dalla normativa vigente in materia;

ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell’appaltatore.

34. PROROGHE

Ai sensi dell’art. 121 comma 8 del Codice, I'esecutore che per cause a lui non imputabili non
sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della
proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta
giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori ovvero acquisito il parere del
collegio consultivo tecnico, ove costituito.

Non costituiscono motivo di proroga e/o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro
ritardata ultimazione:

I ritardo nell'installazione degli apprestamenti e degli allacciamenti per
I'approvvigionamento del medesimo;

le sospensioni disposte a causa dell’'inosservanza delle misure di sicurezza, fino alla
relativa revoca;

I'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti/infrazioni riscontrate in
materia sanitaria e di sicurezza;

il rifacimento di lavori o di parti di essi, a seguito di ordine impartito dal DL, a causa della
mancata accettazione dei medesimi;

le sospensioni disposte da personale ispettivo, ad esempio in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa
revoca;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subcontraenti o
altri incaricati;

Pag. 28 di 61



e |e eventuali vertenze tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

e [|'espletamento degli adempimenti/obblighi a carico dell'appaltatore, previsti dal
capitolato e dalla normativa vigente in materia;

e ogni altro fatto o circostanza attribuibile ad una negligenza dell’appaltatore.
35. SOSPENSIONI

1. Edisposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del Codice:

e quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo
inoltra al RUP entro 5 giorni;

e per ragioni di necessita o di pubblico interesse da parte del RUP.

2. |l direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, ai sensi dell'art. 8
c. 1 dell'allegato 11.14 del Codice riportando:

e le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

e J|o stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le
cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza
eccessivi oneri;

e la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al
momento della sospensione.

3. Lasospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

4. Qualoralasospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto
della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando
superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo e dovuto all’esecutore negli altri casi.

5. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP da avviso
all’ANAC.

6. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un
nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore
dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con
indicazione del nuovo termine contrattuale.

7. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore,
I’esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale
dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle
parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, & sufficiente
I'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i
verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.
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10.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle sopra individuate, |'esecutore pud chiedere, previa iscrizione di specifica
riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato 11.14 del
Codice.

La sospensione dei lavori disposta per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto.
Le lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte
dell’appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del
CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle
autorita preposte al controllo.

36. PENALI

Ai sensi degli artt. 122 comma 4 e 126 comma 1 del Codice, nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale pari all’1%o (uno per
mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Potra altresi essere applicata una penale pari all’1%o (uno per mille) per ogni giorno naturale
e consecutivo di ritardo:

e nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la
SA non si avvalga della facolta di risoluzione del contratto. Detta penale, calcolata
sull'intero ammontare netto contrattuale, & disapplicata se I'appaltatore, in seguito
all’landamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo;

e nel rispetto delle soglie intermedie fissate nel Programma Esecutivo per I'emissione del
SAL e per la presentazione della campionatura dei materiali al DL; in tal caso la penale
calcolata sull'importo netto dei lavori ancora da eseguire. Detta penale e disapplicata se
I'appaltatore, in seguito all’landamento ai lavori, rispetta la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma esecutivo;

¢ nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
DL. In tal caso la penale, calcolata sull'importo netto dei lavori ancora da eseguire, &
disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento ai lavori, rispetta la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma esecutivo;

¢ nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettati o danneggiati,
anche in sede di accertamento sommario; in tal caso la penale é calcolata sull’'importo
netto dei lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato
ripristino e puo essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta sistemazione delle
suddette opere contestate.

e sul termine fissato dal CSE per la messa in sicurezza del cantiere rispetto agli obblighi di
cui al D.Lgs. 81/2008; in tal caso la penale & calcolata sull’intero ammontare netto
contrattuale e pud essere disapplicata, a giudizio del DL, solo ad avvenuta messa in
sicurezza del cantiere.

¢ nello sgombero del cantiere e nella pulizia completa e radicale delle aree interessate dal

medesimo, a conclusione dei lavori; in tal caso la penale e calcolata sull’intero ammontare
netto contrattuale. Qualora I'appaltatore non ottemperasse e la SA dovesse provvedere
d’ufficio, i costi sostenuti verranno addebitati all’appaltatore.

Le penali, valutate dal DL, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Ai sensi dell’art. 126 comma 1 del Codice, I'importo complessivo delle penali irrogate non puo
superare complessivamente il 10% dell’'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione
guanto previsto all’art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto.
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5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla SA a causa dei ritardi e/o inadempimenti dell’appaltatore.

6. Resta inoltre salva la facolta della SA, ai fini delllincameramento degli importi indicati, di
rivalersi sulla garanzia definitiva.

37. VERIFICHE ED ISPEZIONI IN CORSO D’OPERA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. La SA (e per tramite il DL, il CSE e I'organo di collaudo) compie verifiche e ispezioni in corso
d’opera, senza necessita di preavviso e senza comunque arrecare pregiudizi nei confronti
all’appaltatore. Detti accertamenti non escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi,
difetti e difformita dei lavori o di parte di essi, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le
parti di lavoro gia controllate.

2. Qualora durante un’ispezione venisse accertata la mancanza di sicurezza nel cantiere, verra
data tempestiva comunicazione all’appaltatore, precisando le ragioni dell’accertata
irregolarita e formulando le conseguenti contestazioni.

Qualora si riscontrasse pericolo grave ed imminente, si procedera, tramite apposito ordine,
alla sospensione dei lavori e all’allontanamento delle imprese operanti.

Al ricevimento della comunicazione, 'appaltatore dovra tempestivamente adottare tutte le
misure utili per rimediare a sue spese alle irregolarita rilevate ed informare la SA dell’avvenuto
adempimento.

La sospensione dei lavori per motivi di sicurezza non protrae i termini del contratto. Le
lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo comunicazione scritta da parte
dell’appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati e previo accertamento da parte del
CSE. Le sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza dovranno essere a disposizione delle
autorita preposte al controllo.

3. Il CSE procedera ad effettuare accertamenti sul personale presente in cantiere. Gli esiti delle

verifiche saranno registrati su specifici verbali, in particolare in relazione a:

e [|'identita degli addetti nei cantieri a mezzo di “Tessera di riconoscimento”;

e la corrispondenza tra I'elenco del personale presente in cantiere e quello registrato sul
“Registro giornaliero delle presenze in cantiere”, con i nominativi indicati nel POS
dell’appaltatore e dei subcontraenti, con I'elenco delle maestranze riportato nel Libro
Unico del Lavoro (LUL) e i relativi modelli UNILAV;

I’aggiornamento del POS dell’appaltatore e dei subcontraenti, ove presenti;

I’avvenuta denuncia agli enti INPS, INAIL e CASSA EDILE dei nominativi delle maestranze
effettivamente impiegate nel cantiere in oggetto, incluse le maestranze dei
subappaltatori.

4. Aisensidell’allegato 11.14 del Codice, qualora siano presenti subappaltatori/subcontraenti, la

Direzione Lavori svolge le seguenti funzioni:

e verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, accertando I'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata
nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed
eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti in subappalto e
rilevando I'eventuale inosservanza, da parte di quest’ultimo, delle relative disposizioni,
provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

e provvede, senza indugio, a segnalare al RUP eventuali inosservanze alle disposizioni di cui
all’art. 119 del Codice.

5. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione
dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio
con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne
rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo per I'assegnazione di
un termine perentorio per I'esecuzione di lavori di piccola entita non incidenti sull’uso e la
funzionalita delle opere.
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38. GESTIONE DEI SINISTRI E DANNI DI FORZA MAGGIORE

Gestione dei sinistri:

1.

Richiamando l'art. 9 dell’Allegato 11.14 del Codice, nel caso in cui nel corso dei lavori si
verifichino sinistri a persone o danni alle proprieta, il DL compila una relazione nella quale
descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre
le conseguenze dannose. Tale relazione e trasmessa, senza indugio, al RUP.

Restano a carico dell’esecutore:

a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'lambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto;

b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Danni di forza maggiore:

3.

L’esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso

fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da

forza maggiore, I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal

capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza

dal diritto all’indennizzo. Al fine di determinare I’eventuale indennizzo al quale pud avere

diritto I'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di

guest’ultimo, accertando:

a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b. le cause dei danni, precisando I’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;

d. l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L’esecutore non potra in ogni caso sospendere o rallentare i lavori, lasciando inalterata la sola
zona del danno.

L'indennizzo spettante per danni di caso fortuito o di forza maggiore & limitato all'importo di
guanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di
contratto.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

39. LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta a regola dell’arte, sotto le condizioni stabilite dal
presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun
compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
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indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo la regola dell'arte.

40. EVENTUALI LAVORI A MISURA

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono
le condizioni di cui all’articolo art. 32, comma 8 all. 1.7 del Codice, per cui risulta
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non e
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura.
Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia, con
puntuale motivazione di carattere tecnico, con l'indicazione dell'importo sommario del loro
valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”.

Non sono comungque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere, non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti di perizia.

La contabilizzazione delle opere a misura e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco prezzi.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni
di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi
del comma 2.

41. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e
effettuata come segue:

a) per quantiriguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale all’elenco prezzi;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera,
secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali
per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui
al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
42. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA
Non sono valutati né e prevista anticipazione del pagamento per i manufatti ed i materiali a
pie d’opera, ancorché accettati dalla DL.
43. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni
dall’effettivo inizio delle prestazioni.

L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna o di avvio
dell’esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 co. 8 e 9 del Codice, e subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
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dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia
e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 co. 3 del Codice, o
assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
rispondono ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.

3. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente
attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

4. Lla garanzia fideiussoria € emessa e firmata digitalmente ed é verificabile telematicamente
presso I'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie
basate su registri distribuiti ai sensi dell’art. 8-ter comma 1 del D.L. 135/2018, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il
provvedimento di cui all’art. 26 comma 1 del Codice.

5. L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione
appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

44. CATEGORIE CONTABILI DELL’APPALTO

1. Di seguito si riportano le categorie contabili dell’appalto. La contabilizzazione e effettuata
applicando all'importo di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative ai corpi d’opera
indicati nelle seguenti tabelle, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito:

PROSPETTO LIQUIDAZIONI
IMPORTO ONERI .
LAVORAZIONE IMPORTO LAVORI | =\ 1oeosa | IMPORTO TOTALE %
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1 | Abbattimenti, lavori preparatori 75.977,14 € 2.687,40 € 78.664,54 € 9,41%

o | Rinnovazione artificiale bosco, 62.046,31 € 2.194,65 € 64.240,96 € 7,68%
piantagioni e semine

3 | Interventi selvicolturali di 110.779,14 € 3.918,39 € 114.697,53 € 13,72%
miglioramento boschivo

4 | Manutenzione annua 29.522,40 € 1.044,24 € 30.566,64 € 3,66%

5 | Realizzazione ponticello pedonale 76.825,30 € 2.717,40 € 79.542,70 € 9,51%
su roggia Morlana
Realizzazione pista ciclopedonale,

g | marciapiede lungo il parcheggio 257.613,42 € 9.112,08 € 266.725,50 € 31,91%
della piazza e collegamento alla
via Castel Regina

7 | Impianto di illuminazione 54.187,54 € 1.916,68 € 56.104,22 € 6,71%

8 | Recinzioni in legno e acciaio 47.143,10 € 1.667,51 € 48.810,61 € 5,84%

9 | Arredo urbano 1.697,35 € 60,04 € 1.757,39 € 0,21%

OPERE ALL'INTERNO DELL’AREA DI PROPRIETA’ ALER

10 2/'5‘;0 di recinzione a confine con 29.639,06 € 1.048,37 € 30.687,43 € 3,67%

11 | Rasature esterne pareti adiacenti 21.239,80 € 751,28 € 21.991,08 € 2,63%
rampa e corsello box

1 | Sostituzione barriera in rete 40.742,72 € 1.441,12 € 42.183,84 € 5,05%

metallica plastificata

807.413,28 € 28.559,14 €| 835.972,42€| 100,00%

Pag. 34 di 61
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Per quanto attiene i costi della sicurezza, i medesimi saranno liquidati nel rispetto di quanto
previsto dal PSC e dalla norma di settore.

45. | DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o
dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione
secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

e il giornale dei lavori;

e jlibretti di misura;

e il registro di contabilita;

e |o stato di avanzamento lavori (SAL);
e il conto finale.

Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:

e [|'‘ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni;

¢ la qualifica e il numero degli operai impiegati;

e |'attrezzatura tecnica impiegata per |'’esecuzione dei lavori;

e |'elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonché quant’altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi
compresi gli eventuali eventi infortunistici;

e [|'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarita che possono essere utili;

e le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

e |e relazioni indirizzate al RUP;

e i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

e |e contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

e e varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

e |e relazioni indirizzate al RUP;

e iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

e |e contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

e e varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

| libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e
classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura
che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. | libretti delle misure possono
anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al
fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di
esecuzione.

Il registro di contabilita & il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione
dell'opera, in quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di
misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare
I'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche sotto
qguello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro € sottoposto all'esecutore per la
sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; & ricavato dal registro di contabilita.

Il SAL riporta:
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e il corrispettivo maturato;

e gli acconti gia corrisposti;

¢ |'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due
VOCi.

¢ |l direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato
di pagamento. Previa verifica della regolarita contributiva dell'esecutore, il RUP invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante per I'emissione del mandato di
pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro di
contabilita.

Il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate
le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro e stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.

Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, I'esecutore non puo
iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve gia
iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 212
del Codice o I'accordo bonario di cui all’art. 210 del Codice.

Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se
lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si intende definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale o scaduto il
termine assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale
riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore
per le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

46. PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti raggiunge un
importo non inferiore al 25% dell’'importo contrattuale, come risultante dal registro di
contabilita.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni di cui al comma
1, nel rispetto del programma esecutivo. Contestualmente all’'esito positivo
dell’accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione
dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito
al raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a
seguito di tempestivo contraddittorio con I'esecutore, archivia la comunicazione oppure
adotta il SAL.

Il DL liquidera i costi della sicurezza dovuti, ai sensi dell’art. 4 p.to 4.1.6 dell'Allegato XV al
D.Lgs. 81/2008. Sulla scorta delle valutazioni del CSE, si potra non corrispondere quote di detti
costi per manchevolezze o inadempimenti. Sara quindi assegnato all’appaltatore un termine
per la risoluzione degli stessi e, ad avvenuta risoluzione, si provvedera al reintegro della
somma trattenuta nel SAL successivo. Nei casi in cui dovesse permanere lo stato di
inadempimento, la SA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, tenuto conto del
fatto che il mantenimento delle condizioni di sicurezza costituisce elemento imprescindibile
del cantiere.

Adottato il SAL, il direttore lavori lo trasmette tempestivamente al RUP per I'’emissione del
relativo certificato di pagamento (cd. CdP) che, ai sensi dell’art. 125 co. 5 del Codice, & emesso
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella
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documentazione contabile:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;
b) incrementato dei costi della sicurezza;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede
di liquidazione finale;
d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Il RUP, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, invia il
certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento entro il
termine di trenta giorni.

L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del CdP.

La liquidazione e comunque subordinata agli adempimenti descritti ai successivi articoli
“FORMALITA E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI” e “PAGAMENTO
DEI SUBAPPALTATORI”".

Se i lavori eseguiti e contabilizzati raggiungono un importo superiore al 75% dell'importo di
contratto, potra essere emesso un SAL in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.

Salvo quando previsto dal co. 5 dell’art. 121 del Codice, qualora i lavori rimanessero sospesi
per un periodo superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si
provvedera alla redazione del SAL e all’emissione del relativo Certificato di Pagamento ai fini
della liquidazione.

RAGGIUNGIMENTO DELL'IMPORTO MINIMO PER L’EMISSIONE DEL SAL (comma 1)

- |

Adotta tempestivamente il SAL

RUP 1 lAPPALTATORE

emette il CdP e sottoscrive il SAL;
entro 7 giorni e e trasmette senza indugio gli adempimenti per la liquidazione
previa  verifica

® emette regolare fattura fiscale

SA l' APPALTATORE

verifica degli adempimenti

SAl

Emissione del mandato di pagamento e liquidazione

del DURC

47. CONTO FINALE ED AVVISO Al CREDITORI - PAGAMENTI A SALDO

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, il RUP da avviso al Sindaco o ai
Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui l'intervento é stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali
vantino crediti verso I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati
nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni
dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al
RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami
eventualmente presentati. Il RUP invita I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e
quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati,
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aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle
avvenute tacitazioni.

Il Conto Finale dei lavori &€ compilato dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla redazione
del certificato di ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione
(“Relazione sul conto finale”), in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro
e stata soggetta, allegando la relativa documentazione, costituita da:

e Verbale/i di consegna dei lavori;

e atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

e eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

e eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e ordini di servizio impartiti;

e sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve
e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una
relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

e verbali di sospensione e ripresa dei lavori;

e certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

e eventualisinistri o dannia persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause
e delle relative conseguenze;

e processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

e richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP;

e atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilita;

e tutto cio che puo interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le
notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il RUP invita quindi I’Appaltatore a prendere cognizione del Conto Finale, assegnando, ai sensi
del comma 3 dell’art. 7 dell’allegato 11.14 del Codice, un termine perentorio per la sua
sottoscrizione, non superiore a trenta giorni.

All'atto della firma, I'esecutore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse
da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve
confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Se I’Appaltatore non sottoscrive il Conto Finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel Registro di Contabilita durante
lo svolgimento dei lavori, il Conto Finale si intende da lui definitivamente accettato.

Il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella
guale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non
siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

Ai sensi dell’art. 125 co. 7 del Codice, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla
rata di saldo all’esito positivo del collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori e
comungue entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di garanzia e al netto dei pagamenti gia effettuati

e delle eventuali penali, € liquidata entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di

Collaudo/CRE provvisorio con esito positivo, qualora vengano soddisfatti i seguenti

adempimenti:

e presentazione di cauzione ex art. 117 co. 9 del Codice, pari all'importo della medesima
rata di saldo, maggiorato dell’IVA e del tasso di interesse legale applicato per il periodo
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intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere
di definitivita del medesimo;

e presentazione della documentazione di cui agli articoli “FORMALITA E ADEMPIMENTI Al
QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI” e “PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI”;

e verifica della regolarita contributiva da parte della SA, mediante acquisizione di DURC di
congruita;

e presentazione diregolare/i fattura/e fiscale/i.

9. Il pagamento della rata disaldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 125 co. 7 del Codice e dell’art. 1666 co. 2 del CC.

10. Ai sensi dell’art. 116 co. 3 del Codice, salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice civile,
I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla SA prima che il certificato di collaudo/CRE assuma carattere definitivo.

11. Aisensidell’art. 27 dell’allegato 11.14 al Codice, alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio si procede, ai sensi dell’art. 125 co. 7 del Codice, al pagamento della rata di saldo
nonché, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione
definitiva di cui all’art. 117 del Codice, con le modalita e le condizioni indicate nel medesimo
articolo.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
Invita I’'appaltatore a sottoscrivere il

-
X X RUP
Conto Finale, assegnando un termine
perentorio di 30 giorni - adotta senza indugio ed entro 30 giorni il CONTO FINALE

APPALTATORE 1

e sottoscrive il CONTO FINALE;
e trasmette  senza indugio  gli
adempimenti per la liquidazione (vd.

Emissione del CERTIFICATO DI COLLAUDO

entro 6 mesi (3 in caso di CRE) dal Certificato di ultimazione Lavori

art. “formalita e adempimenti ai quali sono SA
subordinati i pagamenti” e art. “pagamento
dei subappaltatori”) SA
e trasmette la garanzia per lo svincolo - Verifica DURC e Emissione del mandato e
della rata di saldo; ‘ adempimenti - liquidazione

e emette regolare fattura.
SA-APPALTATORE

48. FORMALITA E ADEMPIMENTI Al QUALI SONO SUBORDINATI | PAGAMENTI
1. Ogni pagamento e subordinato:
a) all’acquisizione d’ufficio da parte della SA dei DURC dell’appaltatore e dei subappaltatori;

b) all’assolvimento degli adempimenti prescritti all’articolo “PAGAMENTO  DEI
SUBAPPALTATORI”;

c) al rilascio, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, dell’attestazione in ordine
all’assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale operante in cantiere,
di cui al successivo comma 3;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell’appaltatore e/o dei
subappaltatori ed in assenza di una regolarizzazione tempestiva, ai sensi del co. 6 dell’art. 11
del Codice la SA trattiene dal CdP I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
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In caso dovesse risultare un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori impiegato nel cantiere, ai sensi del co. 6
dell’art. 11 del Codice il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso
I’appaltatore a provvedere entro 15 giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Nel caso di formale contestazione della richiesta, il RUP provvedera ad inoltrare le richieste e
le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Si fa inoltre presente che la SA, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a
5.000,00 euro, verifica, ai sensi dell'art. 48-bis DPR n. 602/1973, se il beneficiario &
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate -
Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

49. RITARDO NEI PAGAMENTI

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I’emissione del CdP e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della SA per la liquidazione; trascorso tale termine, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali previsti dalla normativa vigente.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano le disposizioni degli art. 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

50. REVISIONE PREZZI

Il computo metrico estimativo é stato redatto mediante prezzi unitari derivanti da elenchi
prezzi ufficiali, tenendo conto delle risorse umane, delle attrezzature e dei prodotti impiegati
per la realizzazione dell'opera:

e risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita fisica o intellettuale dell’'uomo -
manodopera. | costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato
annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali.

e attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i
mezzi, i noli, i trasporti. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in funzione dei costi
compresi in esso, secondo e seguenti definizioni:

o noloafreddo: il nolo a freddo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura non comprende
i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di
consumo (carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni
R.C,;

o nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le
spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale
manutenzione e le assicurazioni R.C.;

e prodotto: risultato di un’attivita produttiva dell'uomo, tecnicamente ed
economicamente definita, per estensione anche eventuali materie prime impiegate
direttamente nell’attivita produttiva delle costruzioni. | costi dei prodotti comprendono
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo
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del trasporto.
| prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 € prevista la clausola di revisione dei prezzi.

La clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano
una variazione del costo dell’'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dell'importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in
relazione alle prestazioni da eseguire.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del
contratto.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici
di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati,
unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in
conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di
comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato
dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito I'ISTAT, sono individuate eventuali
ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle
categorie di indici individuate nell’ambito degli indici gia prodotti dall’ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti utilizzano:

e nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel
guadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima
stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

e |e somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle
norme vigenti;

e |e somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati
di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile.

51. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

Per le cessioni di crediti si applicano, ai sensi dell’art. 120 co. 12 del Codice, le disposizioni di
cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell’allegato 11.14 disciplina le condizioni per
I’opponibilita alle stazioni appaltanti.

Ai fini dell'opponibilita alla SA, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’amministrazione
debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto sono efficaci e opponibili alla SA qualora questa non le rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La SA, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, puo preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso I'amministrazione cui & stata notificata la cessione puo opporre al
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cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

52. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice per le clausole di revisione prezzi, il
contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, viene modificato senza ricorrere ad una
nuova procedura di affidamento se:

a)

b)

d)

f)

g)

le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara
iniziali (anche in clausole di opzione) (art. 120, comma 1, lett. a));

si rendono necessari lavori supplementari non previsti nell’appalto iniziale per i quali un
cambiamento del contraente nel contempo:

e risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

e comporti per la Stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei
costi per la stazione appaltante.

si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione causate da circostanze
imprevedibili da parte della stazione appaltante, denominate “varianti in corso d’opera”.
Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o
provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario dell’appalto nel caso di:

e modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in
clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

e successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di
selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie
dell’aggiudicatario, che comportino successione nei rapporti pendenti, purché cio non
implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
I'applicazione del Codice (salvo art. 124 del Codice);

e assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante
nei confronti dei suoi subappaltatori.

se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori:
e le soglie di rilevanza europea fissate all'articolo 14 del Codice;

e il 15 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di piu modifiche successive, il
valore € accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle
successive modifiche.

le modifiche non sono sostanziali, a prescindere dal loro valore. Per la definizione di
modifica sostanziale e non sostanziale, si rimanda ai commi 6 e 7 dell’art. 120 del Codice.

se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell’importo contrattuale, la stazione appaltante pud
imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente
previste. In questo caso l'appaltatore non puo far valere la risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 120 del Codice, in caso di modifiche di cui al precedente comma
1 lett. b) e ¢), il contratto pud essere modificato solo se 'aumento di prezzo non eccede il 50%
del valore del contratto iniziale; nel caso di pilt modifiche successive, la limitazione si applica
al valore di ciascuna modifica.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’'ordinamento
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10.

1.

della stazione appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova procedura di
affidamento e purché la struttura del contratto e I'operazione economica ad esso collegata
rimangano inalterate.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato 11.14 art. 5 co.7 e
8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di
nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

e desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del Codice, ove esistenti;

e ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento
i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e
approvati dal RUP.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli
atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, si rimanda all’allegato 11.18 del Codice.

Ai sensi del co. 9 dell’art. 120 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell’'importo
del contratto, 'appaltatore dovra procedere all’esecuzione alle condizioni originariamente
previste e non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al co. 1 lett. b) e c)
dell’art. 120 del Codice, € pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia.

Si osservano inoltre, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti
in corso d’opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione al’ANAC, a cura del RUP,
individuati dall’allegato 11.14. nello specifico:

e ai sensi del comma 11 dell’art. 5 dell’allegato 11.14, la stazione appaltante comunica
all'ANAC, tramite I'osservatorio regionale, le modificazioni al contratto di cui alle lettere
lett. b) ed e) del comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dal loro
perfezionamento;

e aisensidel comma 12 dell’art. 5 dell’allegato 11.14, per i contratti pubblici di importo pari
o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo
eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP
direttamente ad ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una
apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante.

CAPQO 7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

53. SUBAPPALTO

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, € ammesso il subappalto entro i
limiti descritti all’art. 4 del presente Capitolato.
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11.

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del
Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante. |l subappalto senza
autorizzazione & punito ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del
contratto e nulla; e altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata 'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi
a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2%
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del
contratto da affidare.

L'appaltatore puo affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte
V del Libro Il del Codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende
subappaltare.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, I'appaltatore deve trasmettere alla SA la
Richiesta di subappalto, corredata di tutti i documenti necessari all’espletamento del
procedimento di verifica. In fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, la stazione
appaltante potra richiedere all’appaltatore la presentazione del PASSOE dell'impresa
subappaltatrice.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, I'appaltatore deve trasmettere alla SA Ia
Richiesta di subappalto, corredata di tutti i documenti necessari all’espletamento del
procedimento di verifica, specificati all'interno delle “Linee guida per I’ottenimento
dell’autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la comunicazione dei subcontratti
nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture” allegate quali parti integranti del
presente capitolato.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, I'impresa mandante puo
stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione,
purché 'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa
mandataria.

L'affidatario corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi
alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

La SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dal ricevimento
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

della relativa richiesta; tale termine pu0 essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, |'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti diimporto inferiore al 2% dell’importo contrattuale o a euro
100.000,00, il termine per il rilascio dell’autorizzazione é ridotto a 15 giorni. | termini indicati
sono da intendersi dalla data di consegna formale dell’istanza, completa di tutta la
documentazione necessaria all’espletamento del procedimento di verifica, nessuna esclusa.

Qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o I'importo dello stesso venisse
incrementato, sussiste I'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa.

Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto
stesso e stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA
riscontri la non sussistenza di una o piu delle condizioni di cui all’art. 119 del Codice, la stessa
procede alla sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni
mendaci o non veritiere.

Previa autorizzazione della stazione appaltante, |'affidatario sostituisce i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause
di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del codice.

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, I'affidatario comunica alla SA, prima
dell’inizio della prestazione:

e il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato;

e |a documentazione a comprova del fatto che il subcontratto contiene apposita clausola
per il rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
136/2010 e all’allegato 2 della DGR XI/6605 del 30/06/2022 (clausola T&T)

Per le specifiche in merito alle comunicazioni di cui al presente comma, si rimanda “Linee
guida per l'ottenimento dell’autorizzazione al subappalto ed al cottimo e per la
comunicazione dei subcontratti nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture”
allegate quali parti integranti del presente capitolato. Sono, altresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell’art. 119 comma 3 lett. d) del Codice, non si configurano come attivita affidate in
subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le
prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto, per le quali i relativi contratti sono
depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto.

Se durante l'esecuzione dei lavori I'amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio,
che il subappaltatore/sub-contraente & incompetente o indesiderabile, al ricevimento della
relativa comunicazione scritta, 'appaltatore dovra prendere immediate misure per la
risoluzione del contratto di subappalto/subcontratto e per I'allontanamento del
subappaltatore/sub-contraente. La risoluzione di tale subappalto/subcontratto non dara
diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata
per |'ultimazione delle opere.

Ai sensi del co. 13 dell'art. 119 del Codice, I'Appaltatore deve tenere aggiornato il cartello di
cantiere, inserendo i nominativi dei subappaltatori autorizzati.

Ai sensi del co. 14 dell’art. 119 del Codice al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare, il DURC & comprensivo della verifica della congruita della incidenza
della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili, &
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21.

verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per
I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non
edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Prima dell'inizio dei lavori del subappaltatore:

o ['affidatario, e per suo tramite i subappaltatori, deve trasmettere alla SA la
documentazione di avvenuta denuncia di nuovo lavoro (DNL) del subappaltatore agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

e |'appaltatore deve consegnare al CSE il POS ed i documenti di sicurezza del subcontraente
medesimo, al fine di ottenere il suo preventivo nulla osta.

La SArilascia all'appaltatore il Certificato di Esecuzione Lavori (cd. CEL), scomputando il valore
e la categoria di quanto eseguito in subappalto. | subappaltatori possono richiedere alla SA i
CEL relativi alle prestazioni realmente eseguite.

54. RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 119 co. 6 del Codice, I'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante:

e inrelazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei dipendenti del subappaltatore,
ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e
c) dell’art. 119 del Codice, I'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al
secondo periodo del presente comma.

e degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall’art. 11 del Codice. E, altresi,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di
guanto previsto dal comma 12 dell’art. 119 del Codice.

55. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del Codice, la SA corrisponde direttamente al subappaltatore
ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto di cui al quinto periodo del co. 2
dell’art. 119 del Codice I'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:

e quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;
e in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

e su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
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2. |l pagamento diretto da parte della SA a favore dei subcontraenti e subordinato:

e all’emissione a termini di contratto del SAL, in seguito al raggiungimento della quota di
lavori eseguiti e contabilizzati prevista dal presente capitolato;

e all’'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del CSE o del RUP, formalmente
comunicate all’appaltatore e al subcontraente, relativi a lavorazioni/prestazioni eseguite
dal subcontraente medesimo;

e alla condizione che I'importo da liquidarsi al subcontraente non ecceda I'importo del SAL
e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del sub-
contratto comunicato alla SA;

e all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata
previamente comunicata all’Appaltatore.

3. Al fine di consentire il pagamento diretto di cui al precedente comma 1, ad avvenuta
emissione del SAL I'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA una comunicazione
congiunta appaltatore/subcontraente che indichi:

e |a proposta motivata di pagamento;
e |a parte dei lavori eseguiti dal subcontraente;

e il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;

e la dichiarazione del subcontraente che null’altro ha da pretendere, relativamente alla
guota riconosciuta nel SAL in argomento;

¢ lindicazione della categoria, tra quelle di cui alla Tabella A dell’allegato 11.12 al Codice, al
fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e del rilascio del CEL.

4. Qualora invece |'appaltatore paghi il subcontraente, I'appaltatore deve trasmettere alla SA
entro 20 giorni dalla liquidazione di ciascun SAL:

e copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subcontraenti, con
I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;

e dichiarazione a firma congiunta appaltatore/subcontraente della corresponsione della
specifica quota dei costi della sicurezza, senza applicazione di alcun ribasso.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
subcontraente, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 11 co. 5 e 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle
richieste, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

56. AVVALIMENTO DEI REQUISITI: CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA
AUSILIARIA

1. Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi ad una
determinata categoria di lavori per i quali il disciplinare ne consentiva I'attestazione del
possesso mediante I'istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 104 del Codice, la SA, per il
tramite del RUP e della DL, effettua le verifiche sostanziali circa |'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché
I’effettivo impiego delle risorse umane e strumentali medesime nell’esecuzione dell’appalto.

2. Inparticolare, I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata dell’appalto, di
disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in
disponibilita dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola
d’arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma.

3. Ll'accertamento, da parte della DL, di opere non eseguite a regola d’arte da parte
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dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di
mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dell'impresa
avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria dara facolta alla SA, senza obbligo di
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave
inadempimento in forza di quanto previsto dall’art. 122 del Codice.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi preuvisti
dalla normativa antimafia a carico dell’'operatore economico si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto € in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale é rilasciato
il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 104 del Codice ai sensi
del quale, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso
di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio
o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i
servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in
materia di subappalto.

CAPO 8. CONTROVERSIE, RISOLUZIONE ED ESECUZIONE
D'UFFICIO

57. CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

Il DL o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che
possono influire sull'esecuzione dei lavori.

Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP € comunicata all'esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione del primo
atto contabile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con I'appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all’appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al DL entro 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

58. ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE

L'esecutore si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalita e nei termini
previsti dall’allegato 11.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo
e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

Non costituiscono riserve:

e |e contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’'oggetto dell’appalto o al
contenuto del registro di contabilita;

e lerichieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
e il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

e |e contestazioni circa la validita del contratto;
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10.

11.

e |e domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da
circostanza a quest’ultima riferibili;

e il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della
stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo/CRE
mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di
contabilita e sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 7 dell’allegato 11.14 al Codice, le riserve devono essere formulate in
modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare,
le riserve contengono a pena di inammissibilita:

e la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute; la
guantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia
motivata con riferimento a fatti continuativi; I'indicazione degli ordini di servizi, emanati
dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

e ['indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso
sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

e le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal
capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;

e le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle
istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e e contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che
potrebbero comportare la responsabilita dell’appaltatore o che potrebbero determinare
vizi o difformita esecutive dell’appalto.

L’esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni
dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o
per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori,
e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento
negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni ex art. 7 co. 4 dell’allegato 11.14
del Codice o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel rispetto di quanto previsto al co. 3 dell’art. 210 del Codice, il DL da immediata
comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria
relazione riservata.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, acquisisce anche la
relazione riservata da parte dell’organo di collaudo, ove costituito.

Il RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1 dell’art. 210 del Codice.

Ai sensi dell’art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di

divulgazione:

e ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di
liti, potenziali o in atto;
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3.

e alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e
sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

59. ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
Nelle more della risoluzione delle controversie, 'appaltatore non puo rallentare o sospendere

i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA e dalla DL.

Qualora le contestazioni non vengano risolte mediante I'accordo bonario o la transazione di
seguito descritti e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie &
devoluta all’autorita competente presso il Foro di Bergamo.

In tema di arbitrato si rimanda a quanto previsto all’art. 213 del Codice e ai documenti di gara.

ACCORDO BONARIO

1.

10.

11.

Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, lI'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell’'importo contrattuale, ai fini del raggiungimento
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 210 del Codice.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell'avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori
e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo
del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi
dell'art. 42 del Codice.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve e valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il DL da immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel piu breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite dell'importo indicato al comma 1 dell’art. 210 del Codice.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte del DL, acquisita la relazione riservata del
DL e dell’organo di collaudo, ove costituito, il RUP puo richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto
del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell’ambito
della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 - Compensi
degli arbitri del Codice. La proposta e formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla
nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta & formulata da quest'ultimo
entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte del DL.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
e verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;

o effettuano eventuali ulteriori audizioni;
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12.

13.

14.

e istruiscono la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di
eventuali altri pareri;

e formulano, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che e trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve.

\

Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I’accordo bonario e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo all’accettazione
dell’accordo bonario da parte della SA.

In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di
inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

TRANSAZIONE

1.

4.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di lavori possono essere
risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi
in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 €, &
acquisito il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del
funzionario piu elevato in grado competente per il contenzioso.

La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1.

Ove previsto dalla norma, il collegio consultivo tecnico (cd. CCT) esprime pareri o, in assenza
di una espressa volonta contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai
sensi dell'art. 808-ter del Codice civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale,
I'attivita di mediazione e conciliazione & comunque finalizzata alla scelta della migliore
soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata
ai fini della responsabilita del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova
contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; I'osservanza delle determinazioni
del collegio consultivo tecnico € causa di esclusione della responsabilita per danno erariale,
salva l'ipotesi di condotta dolosa.

La possibilita che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo
contrattuale & esclusa nei casi in cui e richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle
modalita di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio pud essere sostituito dalla
determinazione avente natura di lodo contrattuale nell’ipotesi di sospensione imposta da
gravi ragioni di ordine tecnico dell’opera ai sensi dell’articolo 216 co. 4 del Codice.

Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono
adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni
(o di 20 giorni in casi particolari) decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se
formulato congiuntamente dalle parti, ovwero dal momento in cui si € perfezionata la
formulazione di piu quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima
questione.
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60. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA’, GRAVI INADEMPIMENTI,

GRAVE RITARDI ED ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI IRREGOLARITA’

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 121 del Codice, la SA puo risolvere il contratto di appalto,
senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’art. 120 co. 6 del Codice;

con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120 co. 1, lettere b) e c), superamento
delle soglie di cui al co. 2 del predetto art. 120 (50%) e, con riferimento alle modificazioni
di cui all’art. 120 co. 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120 co. 3 lett. a)
(soglie fissate all’art. 14 del Codice) e b) (il 15% del valore iniziale del contratto);

I'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle
situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla
procedura di gara;

I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

2. La SA ha altresi facolta di risolvere il contratto in danno all’appaltatore (o di revocare
I’'aggiudicazione) mediante lettera via PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

intervenuto provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro II;

mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all’avvio
dei lavori entro i termini prescritti;

mancato avvio dei lavori a seguito dell’intervenuta consegna;

inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale
di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali
di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile;

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del DL riguardo al rispetto puntuale dell’avanzamento
del Programma Esecutivo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni
o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro
subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia, ove
applicabili;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, dal Programma
Esecutivo e dal Cronoprogramma allegato al presente capitolato;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
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e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

e mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008,
dei piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli a riguardo;

e azioni od omissioni finalizzate a impedire I'accesso al cantiere del personale ispettivo del
Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell’A.T.S.

e applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art. 14
co. 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27 co. 1-bis del citato
decreto;

e violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e mancato rispetto di quanto previsto all’articolo “AVVALIMENTO DEI REQUISITI:
CONTROLLI SULLA IMPRESA AVVALENTE E SULLA IMPRESA AUSILIARIA”;

e ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita
una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
assenza o inidoneita di queste propone alla SA la risoluzione del contratto.

e violazione del Patto di Integrita in materia di appalti pubblici regionali.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E RITARDI

3.

Il contratto pud essere inoltre risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DL,
guando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio
con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice.
All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il
contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

Nei casi di cui al precedente comma, il DL:

e invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto
all'appaltatore;

e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest’ultimo un
termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

e acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che |'appaltatore abbia risposto, la SA, su proposta del RUP, dichiara
risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 co. 3 del Codice;

e comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con
preavviso di 20 giorni, richiede al DL la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.

Il DL fornisce altresi indicazione al RUP per I'irrogazione delle penali da ritardo previste nel
contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 122 co. 4
del Codice.

L'organo di collaudo (il DL in caso di CRE), acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale
di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino
alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed ¢ altresi accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso diritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il DL assegna
un termine non inferiore a 10 giorni per I'esecuzione delle prestazioni. Al riguardo, si redige
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processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo
scadere del termine sopra indicato, la SA risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole del
costruire, la SA, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avra diritto di provvedere
all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo delle opere mal eseguite non ancora
effettuate. Per 'esecuzione di tali lavori la SA fara uso delle somme che risultassero a credito
dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.

Nei casi di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla SA & fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione
della data nella quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla SA si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e I'appaltatore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere.

In tutti i casi di risoluzione del contratto |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai co. 1 lett. c) e d), 2, 3 e 4 dell’art. 122 del Codice,
le somme di cui al comma 5 dell’art. 122 del Codice sono decurtate degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la SA non si sia avvalsa della facolta
prevista dall'art. 124 co. 2 primo periodo del Codice.

Risolto il contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla SA; in caso di
mancato rispetto del termine, la SA provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese.

In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la SA puo depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con
le modalita di cui all'art. 106 del Codice, pari all’1% del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Fatto salvo quanto previsto dai co. 4 e 5 dell’art. 124 del Codice, in caso di liquidazione
giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la SA interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per |'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in
sede di offerta.

Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’art. 14 del Codice si applica, in deroga ai co. 1 e 2 dell’art. 124 del Codice, I'art.
216 co. 2 e 3 del Codice in tema di pareri obbligatori del CCT.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato
all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto qualora I'aggiudicazione sia
intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto e gli
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accordi quadro gia stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.
L’autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di 60 giorni
ex art. 18 co. 2 del Codice; in mancanza il curatore & da intendersi sciolto da ogni vincolo e la
SA procede ai sensi dei co. 1 e 2 dell’art. 124 del Codice.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

61. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Intervenuta l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore deve darne immediata comunicazione al DL,
il quale procede ad effettuare le necessarie constatazioni in contraddittorio e a rilasciare il
Certificato di Ultimazione Lavori.

L'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori & subordinata al rilascio, da parte
dell’appaltatore, della documentazione necessaria alla piena agibilita, funzionalita e
collaudabilita dell’opera. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

e dichiarazioni di corretta posa / certificazioni di rispondenza dei manufatti alla normativa
termica, acustica, antincendio, di sicurezza;

e elaborati progettuali aggiornati (as-built) sottoscritti dall’appaltatore e dal DL, in formato
digitale;

e dichiarazioni di conformita ai sensi del DM 37/2008 correlate dai rispettivi allegati
sottoscritti dall’appaltatore/esecutore delle opere impiantistiche e avvallate dal DL, ove
previste opere di natura impiantistica;
certificati di restituibilita dei luoghi / di avvenuta bonifica ambientale, ove previsti;
manuali d’'uso e manutenzione, garanzie di buon funzionamento, pratiche CURIT,
denunce INAIL ecc... degli impianti, ove previsti;

e esiti delle prove di funzionamento, esiti delle prove di laboratorio e collaudi tecnici
specifici.

Da cio ne deriva che, in mancanza dei suddetti documenti, il DL non puo di emettere il
Certificato di Ultimazione dei lavori e, qualora il termine per I'esecuzione delle opere sia
scaduto, si prefigurano le condizioni per I'applicazione delle penali.

Il Certificato di Ultimazione pud prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate dal
DL come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dell’opera, ai sensi
dell’art. 1 co. 2 lett. t) dell’Allegato 11.14 del Codice.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di Ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato, che accerti I'avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di
costruzione, che I'appaltatore & tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della SA. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista all’apposito articolo del presente capitolato.

Entro 30 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori (o dalla conclusione delle opere di piccola
entita di cui al precedente comma), I'appaltatore dovra sgomberare il cantiere e provvedere,
con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale delle aree interessate dal medesimo e
dei manufatti installati. Qualora I'appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la SA potra
provvedere d’ufficio, rivalendosi sull’appaltatore come previsto nell’articolo delle penali del
presente capitolato.

Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione. Tale periodo cessa con I'approvazione del certificato di collaudo da parte della
SA.
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62. COLLAUDO

Ai sensi dell’art. 116 del Codice, il presente lavoro e soggetto a collaudo per certificare il
rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni,
nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformita delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Nello specifico, ai sensi della sezione Il dell’allegato 11.14 del Codice, il collaudo ha lo scopo di
verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte, secondo il progetto
approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in
conformita del contratto e degli eventuali atti di sottomissione/aggiuntivi debitamente
approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale
e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle
provviste. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di
settore.

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia
intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di
contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla norma.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché I'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ai fini delle operazioni di collaudo, il DL mette al corrente |'esecutore, affinché intervenga alla
visita di collaudo. Qualora I'esecutore non si presenti, la visita di collaudo viene eseguita alla
presenza di due testimoni estranei alla SA e la relativa spesa € posta a carico dell'esecutore.

L'esecutore deve mettere a disposizione dell'organo di collaudo, a propria cura e spese, gli
operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e
carico dell’esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell’eseguire tali verifiche.

Durante le visite di collaudo vengono redatti appositi processi verbali, firmati dalle figure che
hanno preso parte alla visita, in cui sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole
operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati
ottenuti.

L’organo di collaudo confronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati
di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie
considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle
disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Al riguardo, tenendo conto anche dei pareri del
RUP, valuta se il lavoro € collaudabile, a quali condizioni e restrizioni si puo collaudare, i
provvedimenti da prendere se non e collaudabile, le modificazioni da introdursi nel conto
finale, il credito o I'eventuale debito maturato dall'esecutore;

L'organo di collaudo esprime, inoltre, le proprie considerazioni sulle modalita di conduzione
dei lavori da parte dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori e redige apposita relazione
riservata, in cui espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle
eventuali penali per le quali non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.

In caso di discordanza fra la contabilita e lo stato di fatto, I'organo di collaudo accerta le cause
e apporta le opportune rettifiche al conto finale. Se le discordanze sono di notevole entita,
I'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP, presentandogli le sue
proposte; il RUP trasmette alla SA la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Puo capitare che l'organo di collaudo individui lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non
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preventivamente autorizzate; in tal caso le ammette in contabilita solo se le ritiene
indispensabili per I'esecuzione dell'opera e se I'importo totale dell'opera, compresiilavori non
autorizzati, non eccede i limiti delle spese approvate, e trasmette le proprie valutazioni alla
SA, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al
primo periodo, I'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce
al RUP, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione
corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla SA, che delibera al
riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale
riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non esonera il DL e il personale incaricato
dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Al termine delle verifiche, I'organo di collaudo emette il certificato di collaudo non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 116 comma 2 del Codice.

Il certificato di collaudo non viene emesso se I'organo di collaudo rileva difetti o mancanze di
entita tale da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile; in tal caso i lavori non sono
collaudabili, I'organo di collaudo informa la SA trasmettendo, tramite il RUP, processo verbale,
nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti.

Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entita e riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo
prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine
per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non e rilasciato sino a che, da apposita
dichiarazione del DL, confermata dal RUP, risulti che |'esecutore abbia completamente e
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta dell'organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte
dell'esecutore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 co. 3 dell’allegato 11.14: I'organo di
collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo
la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della SA. In caso di esecuzione
in danno si applicano le procedure di cui all’art. 50 co. 1 del Codice.

Qualora i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilita dell'opera, I'organo di collaudo
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti,
deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Ai sensi del co. 3 dell’art. 26 dell’Allegato 11.14 del Codice, la SA, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento del certificato di collaudo, delibera sull'ammissibilita del medesimo, sulle
domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la SA o
I’esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP.
Le deliberazioni della SA sono notificate all'esecutore.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di
collaudo oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. In dal caso, I'organo di collaudo
emette apposita relazione acclarante la totalita delle spese effettuate.

Qualora le opere lo richiedano, il collaudo tecnico-amministrativo comprendera anche il
collaudo tecnico -funzionale degli impianti in corso d’opera e/o il collaudo statico in corso
d’opera, disciplinato dal capitolo 9 delle NTC 2018, prettamente degli elementi strutturali.

Ai sensi dell’art. 35 co. 4 lett. b.2 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di

divulgazione:
e ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di
liti, potenziali o in atto;

e alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e
sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
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20. Aisensidell’art. 116 co. 7 del Codice, il certificato di regolare esecuzione (cd. CRE) sostituisce

21.

il certificato di collaudo nei seguenti casi:

e per lavori di importo £ 1 milione di euro;

e per lavori di importo > 1 milione di euro e < alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.
14 co. 1 lett. a) del Codice, purché non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o
interventi:

o opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso Il - costruzioni il
cui uso prevede affollamenti significativi senza svolgere funzioni pubbliche (scuole,
teatri, biblioteche) e IV - costruzioni con funzioni pubbliche e di importanza
strategica, ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei
lavori di manutenzione;

o opere e lavori di natura prevalentemente strutturale, quando questi si discostino
dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessita strutturale richiedano piu
articolate calcolazioni e verifiche;

o lavori di miglioramento o adeguamento sismico;

o opere realizzate mediante finanza di progetto, disciplinate dal Libro IV, Parte Il, Titolo
IV, Parte Ill, Parte IV e Parte VI del Codice;

o opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei
lavori.

Il CRE € emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed &
immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

63. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La presa di consegna dell’opera da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualorala SA non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione
dei lavori, I’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino alla data di effettiva presa in consegna.

La SA si riserva la facolta di presa in consegna anticipata (parziale o totale) dell’opera ai sensi
alle condizioni previste all’art. 24 dell’allegato 11.14 del codice.

CAPO 10. NORME FINALI

64. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 e 8 della L. 136/2010, I'appaltatore ed i subcontraenti devono
comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In
assenza delle predette comunicazioni, la SA sospende i pagamenti (e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interessi) e procede con la richiesta di risoluzione.

Tutti per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei dipendenti, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi nell’ambito del presente appalto, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui al precedente comma, ovvero altro mezzo
che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
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di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, fermo restando I'obbligo
di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG
del presente appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/2010, la violazione
delle prescrizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la SA e la prefettura - ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli, senza
necessita di declaratoria.

65. PATTO DI INTEGRITA, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i

seguenti accordi multilaterali ai quali la SA ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore

medesimo ha dichiarato di conoscere:

a) Patto diintegrita in materia di contratti pubblici regionali, adottato dalla SA in attuazione
della DGR XI/1751 del 17/06/2019;

b) Codice etico di comportamento dell’ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.

Gli atti di cui al comma precedente costituiscono parte integrante del presente capitolato e
del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’art. 53 co. 16-
ter del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 21 del D.Lgs. 39/2013.

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento
di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il Codice di
comportamento approvato con d.P.R. 62/2016, per quanto di propria competenza, in
applicazione dell’art. 2 co. 3 dello stesso decreto.

66. CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITA

(applicazione clausola T&T temporaneamente sospesa da Regione Lombardia con DGR XI1/2388
del 28.05.2024)

1.

ALER e tenuta all'osservanza delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del
25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.

A tal fine I'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella
esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105
del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle “Linee Guida
Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del
30/06/2022.

| dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo
di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi
dell’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro
effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di
pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale
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conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sara sanzionata con
il divieto, per I'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal
contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e
Tracciabilita” adottata in virtu delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilita (T&T) della fase
esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con D.G.R. XI/5408 del
25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini
dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale
di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verifichera che nei contratti
sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei
subcontratti, a pena di nullita assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e
Tracciabilita con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del
contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in
termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico
dell'affidatario.

67. CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le spese di bollo di cui all’art. 18 del Codice e le
tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme
sono comungque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del Capitolato Generale
d’Appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto, regolata dalla legge. Tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

68. RISERVATEZZA E PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, i dati forniti dall’Appaltatore saranno
trattati dalla SA, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalita connesse alla
stipulazione e gestione del contratto.

L'Appaltatore e tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne |'uso di
tutti i documenti del contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell’Aler, dal
pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a
conoscenza in relazione all’'adempimento del contratto medesimo.

In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, I’Appaltatore € tenuto a risarcire I’'Aler di
tutti i danni che a quest’ultima dovessero derivare.
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4. Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento
anticipato del contratto e per un periodo di 3 anni.

5. Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione del contratto, ivi compreso il
progetto, cosi come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall’Aler
e dall’appaltatore, congiuntamente e non, durante la vigenza del contratto, sono e resteranno
di esclusiva proprieta dell’Aler.

6. L'Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo,
riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in
tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attivita correlate al
contratto.

sk e ok ok ok ok ok ok ok sk ok
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PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NELL’AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE.
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1. PREMESSA

Le presenti linee guida si applicano alle procedure di affidamento pubblicate ai sensi del
D.Lgs. 36/2023 (cd. “Codice”).

Si precisa tuttavia che, in applicazione del principio del tempus regit actum, in assenza di
norme transitorie che deroghino a tale regola, la disciplina applicabile & quella vigente all’atto
della pubblicazione del bando di gara.

Le presenti linee guida hanno I'obiettivo di ottimizzare il processo istruttorio volto al rilascio
dell’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante Aler Bergamo Lecco
Sondrio (cd. SA), nonché di individuare e disciplinare le fattispecie contrattuali similari
esonerate dall’obbligo autorizzativo. Costituiscono quindi il riferimento cui I’Appaltatore, che
intende ottenere un’autorizzazione al subappalto o comunicare un sub-contratto, deve
attenersi per la predisposizione della relativa documentazione.

Le presenti linee guida, unitamente ai modelli ad esse allegati, sono espressamente
richiamate nel Capitolato Speciale d’Appalto — Parte | e fanno parte del contratto. Pertanto
I'appaltatore e tenuto a consegnare copia delle medesime ai subcontraenti:

e prima di presentare la richiesta di autorizzazione al subappalto/ cottimo/ contratto
similare alla SA;

e prima di trasmettere i dati relativi al sub-contratto alla SA.

L’Appaltatore ed il subcontraente hanno I'obbligo della completa conoscenza delle Linee
Guida e di attenersi ai contenuti delle stesse.
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2. TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTI

Sulla base della normativa vigente in materia, nell’ambito degli appalti pubblici sono possibili
diverse tipologie di sub-contratti (ovvero contratti stipulati tra I’Appaltatore ed un soggetto terzo),
aventi ad oggetto prestazioni necessarie alla realizzazione dei lavori, forniture e prestazioni di
servizi.

La corretta identificazione della tipologia di sub-contratto a cui riferire una prestazione che
I’Appaltatore intende sub-affidare ad un soggetto terzo risulta di particolare importanza in quanto
alcuni sub-contratti sono soggetti ad uno specifico regime autorizzativo da parte della SA, che
presuppone anche la sussistenza in capo al soggetto terzo di particolari requisiti per poter svolgere
la prestazione.

A. IL SUBAPPALTO

Secondo l'art. 1655 del Codice Civile, I'appalto € il contratto col quale una parte — I’Appaltatore -
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
una opera verso un corrispettivo in danaro da parte del committente. L’Appaltatore al fine di
conseguire il risultato deve, quindi, organizzare manodopera e mezzi d’opera e fornire i materiali
(art. 1658 del Codice Civile). La definizione formulata dal Codice Civile consente quindi di
inquadrare I'appalto come un‘obbligazione “di risultato” in quanto, fermo restando il potere
dell’Appaltatore di gestire in autonomia la fase di esecuzione, il pieno adempimento coincide solo
con il completamento dell’opera, la quale deve risultare esente da vizi o difformita.

Il codice non fornisce alcuna ulteriore precisazione sull’appalto. La lett. b) del comma 1 dell’art. 2
dell’allegato I.1 si limita infatti a precisare che i «contratti di appalto» o «appalti pubblici» sono
guei contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o piu operatori economici e una o piu
stazioni appaltanti e aventi per oggetto I'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione
di servizi.

Il Codice Civile non fornisce la definizione di subappalto e, per tale istituto, si limita a precisare che
esso non & consentito, indipendentemente dall’'importo del contratto di subappalto, a meno che
non sia autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

Il Codice stabilisce, all’art. 119, che il subappalto € il contratto con il quale I'Appaltatore affida a
terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con
organizzazione e rischi a carico del subappaltatore.

Con il contratto di subappalto, I'Appaltatore conferisce quindi a sua volta ad un terzo (cd.
subappaltatore) l'incarico di eseguire lavori, servizi o forniture che egli si &€ impegnato ad eseguire
sulla base del contratto di appalto principale. Il contratto di subappalto € quindi un contratto
derivato dal contratto di appalto, caratterizzato dal fatto di avere analogo contenuto e lo stesso
tipo di causa del contratto principale.

Il subappaltatore assume, nei confronti dell’Appaltatore, I'obbligazione di eseguire, a proprio
rischio, parte dei lavori, organizzando anch’egli manodopera, mezzi d’opera e fornendo i materiali
necessari.

L’essenza del subappalto &, quindi, la terzieta del subappaltatore rispetto all’Appaltatore. Il
subappaltatore esegue la parte dell’opera servendosi della propria organizzazione d’impresa, in
posizione d’indipendenza e autonomia rispetto all’Appaltatore, di cui non condivide
I'organizzazione. Il subappaltatore deve quindi fornire, oltre alla manodopera, anche tutti i mezzi
ed i materiali necessari per realizzare la parte dell’opera oggetto del contratto di subappalto.
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L'impegno di eseguire a proprio rischio parte dell’opera, assunto dal subappaltatore nei confronti
dell’Appaltatore, comporta l'assunzione di un’obbligazione di “risultato” e non di mera
“somministrazione di mezzi”.

by

Il subappalto é sottoposto ad autorizzazione amministrativa (art. 119 del codice),
indipendentemente dall'importo del contratto, dalla sua misura percentuale rispetto all'importo
del contratto d’appalto o dalla percentuale di manodopera impiegata nelle lavorazioni.

L’autorizzazione al subappalto consente alla SA di condurre la verifica sul possesso dei requisiti nel
corso dell’istruttoria procedimentale volta al rilascio di tale autorizzazione.

B. IL COTTIMO

L'affidamento a cottimo & soggetto, ai sensi dell’art. 119 del Codice, alla medesima disciplina
autorizzativa del subappalto, e pertanto diviene necessario individuare compiutamente |'oggetto
di tale sub-contratto.

La definizione di cottimo e espressa dalla lett. ee) dell’art. 3 dell’allegato 1.1 del Codice, che
definisce che il cottimo e l'affidamento della sola prestazione subappaltabile ad impresa
subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale dei lavori, dei servizi o delle forniture affidati e non all'importo del sub-
contratto, che puo risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in
parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.

L’unica differenza, quindi, tra il subappalto e il cottimo & che:

e nel subappalto, il subappaltatore necessariamente fornisce, oltre alla manodopera, anche
tutti i materiali ed i mezzi necessari per realizzare la parte dell’opera oggetto del sub-
contratto,

e nel cottimo, il cottimista fornisce tutta la manodopera, utilizzando, in tutto o in parte,
materiali e/o mezzi forniti dall’Appaltatore.

Non sussiste alcuna differenza tra il subappaltatore ed il cottimista in ordine alla struttura
dell’impresa ed alla sua organizzazione, in quanto la stessa norma definisce il cottimista “impresa
subappaltatrice” e ad esso richiede il possesso di tutti i requisiti di qualificazione propri del
subappaltatore (e dell’Appaltatore).

In merito alla natura del contratto di cottimo, il fatto che la norma specifichi che il cottimista e
“impresa subappaltatrice” e richieda per esso la stessa qualificazione richiesta al subappaltatore
per poter realizzare la parte oggetto del sub-contratto, rende le tradizionali differenze tra
cottimista e subappaltatore, legate alla piu semplice organizzazione d’impresa del primo rispetto
al secondo, ormai completamente superate.

La richiesta formulata al cottimista di disporre dei requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'importo totale di lavori, servizi o forniture affidati (ovvero al valore della parte d’opera che il
cottimista deve realizzare), indipendentemente dal fatto che tutto o parte del materiale e/o mezzi
sia fornito dall’Appaltatore, conferma infatti che secondo il legislatore il cottimista, analogamente
al subappaltatore, si puo effettivamente sostituire con la sua autonoma organizzazione
all’organizzazione dell’Appaltatore nell’esecuzione della parte d’opera.

Entrambi i soggetti assumono, nei confronti dell’Appaltatore, I'obbligazione di eseguire a proprio
rischio e con la propria autonoma organizzazione la parte di lavori oggetto del sub-contratto, per
realizzare la quale devono disporre dei medesimi requisiti di qualificazione.

Per evitare il fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera (che sussiste quando il sub-
contraente mette a disposizione dell’Appaltatore una mera prestazione lavorativa), & necessario
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che il cottimista operi nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. A tal fine,
e necessario che la responsabilita dell’utilizzo dei mezzi eventualmente forniti dall’Appaltatore
rimanga totalmente in capo al cottimista.

In coerenza con quanto sopra esposto, come previsto lett. ee) dell’art. 3 dell’allegato 1.1 del Codice,
la verifica dei requisiti di qualificazione del cottimista deve essere condotta, da parte della SA,
con riferimento al valore complessivo dei lavori affidati a cottimo, ovvero al valore della parte
d’opera che deve realizzare il cottimista, risultante dalla somma dell'importo oggetto del
contratto di cottimo (valutato con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, al lordo quindi
dell’eventuale ribasso applicato dal cottimista) e del valore dei materiali, delle apparecchiature
e dei mezzi d’opera forniti dall’Appaltatore. Per consentire tale verifica I’Appaltatore, all’atto della
presentazione della richiesta di autorizzazione al cottimo, dovra dichiarare il valore dei mezzi e dei
materiali che intende fornire al cottimista.

Per le stesse motivazioni e il valore complessivo della parte d’opera che deve realizzare il
cottimista, e non I'importo del solo contratto di cottimo, che va ad incidere sulla quota
percentuale dei lavori, dei servizi o delle forniture subappaltabile.

Sempre in quest’ottica, il Certificato di Esecuzione Lavori attribuira al cottimista I'importo
complessivo della parte d’opera realizzata, comprensivo, quindi, anche del valore dei materiali,
delle apparecchiature e dei mezzi d’opera, forniti dall’Appaltatore.

Il cottimo soggiace alla medesima disciplina autorizzatoria prevista dall’art. 119 del codice per il
subappalto e, pertanto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, devono sussistere tutte le condizioni
previste dal citato art. 119.

Analogamente a quanto avviene per il subappalto, sono assoggettati al regime autorizzatorio tutti
i cottimi, indipendentemente dalla percentuale della manodopera impiegata o del valore del sub-
contratto rispetto a quello del contratto di appalto.

Il valore del sub-contratto rileva unicamente ai fini dell’eventuale abbreviazione dei tempi (15 o0 30
giorni) connessi agli adempimenti di competenza della Stazione appaltante, cosi come previsto dal
comma 16 dell’art. 119 del codice.

C. LA FORNITURA CON POSA IN OPERA

La fornitura con posa in opera € il contratto con il quale il soggetto produttore e/o commerciante
di un manufatto o prodotto finito ne realizza anche l’installazione, ovvero la posa in opera.

Secondo il Ministero dei Lavori Pubblici, infatti, i contratti di fornitura e posa in opera sono
caratterizzati, rispetto all’appalto, non solo dalla prevalenza del bene fornito sull’attivita lavorativa,
ma anche dal fatto che nei lavori il bene viene in evidenza ed ha interesse per il committente in
guanto realizzato per intero dall’Appaltatore, mentre nella fornitura il bene rientra nel ciclo
produttivo e commerciale del fornitore, il quale aggiunge alla prestazione tipica del venditore
un’attivita (la posa in opera), che solo lui € in grado di realizzare o solo lui vuole realizzare.

La differenza tra la fornitura con posa in opera ed il subappalto non & correlata, pertanto, al valore
economico del materiale fornito rispetto al valore complessivo del sub-contratto.

Con la Deliberazione 10 aprile 2013 n. 14 I’A.V.C.P. ha chiarito che, nel contratto di fornitura con
posa in opera, I'elemento “posa in opera”, rispetto alla “fornitura”, riguarda specificamente le
prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo
idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione che possiede gia di per sé, cioé
indipendentemente dalla sua posa in opera. Pertanto, secondo I’Autorita, quando opere e impianti
vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, non & consentito porre rilievo alla loro
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“fornitura” anche se di valore superiore al 50%, in quanto in ogni appalto di lavori vi € una
componente, talora economicamente prevalente, di forniture, ma I'appalto non muta per questo
la propria natura giuridica.

In sintesi, I'’elemento discriminante per stabilire se una prestazione rientri nella fattispecie del
lavoro, e quindi del subappalto, piuttosto che della vendita, e quindi della fornitura con posa in
opera, va individuato nel fatto che vi sia 0 meno trasformazione del bene fornito o comunque, una
modificazione che ne muta o altera le caratteristiche. La prestazione € quindi inquadrabile come
fornitura con posa in opera quando la posa in opera risulta attivita sostanzialmente accessoria del
bene fornito, senza che lo stesso si trasformi in una cosa diversa. La prestazione & invece
inquadrabile come lavoro, e quindi subappalto, quando il bene fornito viene trasformato in
qualcosa di diverso o vengono apportate ad esso modificazioni tali da mutarne la destinazione
d’uso.

Si ricorda che I’Appaltatore non puo frazionare una prestazione di fornitura con posa in opera al
solo scopo di restare al di sotto dei limiti previsti co. 2 dell’art. 119 del Codice ed eludere, quindi,
gli obblighi normativi correlati ai “contratti similari”. Tale frazionamento, infatti, & accettabile
unicamente se giustificato da fatti oggettivamente verificabili quali, ad esempio, la necessita di
eseguire la relativa posa in opera in fasi temporali nettamente distinte — come da previsioni del
cronoprogramma allegato al contratto — o l'intervenuta approvazione di una perizia di variante che
reintroduca, in un momento diverso e non prevedibile all’atto della consegna dei lavori, le
condizioni per l'ulteriore ricorso ad medesimo fornitore.

Si evidenzia, infine, che il DL/DEC verifichera in fase esecutiva |’ effettiva sussistenza delle condizioni
per poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto di fornitura e posa in opera non
riconducibili in realta ad un subappalto o ad un contratto similare. Sul punto, si richiamano altresi
la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n.35,
8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il
tema del diritto-dovere di controllo della SA sui sub-contratti.

D. ILNOLO A CALDO E A FREDDO

pY

Una figura peculiare di subcontratto e il contratto di noleggio, che consente di utilizzare
attrezzature in modo saltuario e di disporre di mezzi rispondenti alle piu recenti proposte
tecnologiche ed alle normative ambientali.

Nel nostro ordinamento il noleggio non costituisce un contratto tipico; tale figura contrattuale
rientra, quindi, nell’alveo dei contratti di locazione di cui agli artt. 1571 e ss. del Codice civile.

Sul piano pratico, inoltre, sussiste un’importante distinzione tra noli “a caldo” e “a freddo”, basata
sul fatto che, nel secondo caso, accanto al macchinario, vi & la messa a disposizione di un operatore
competente nell’utilizzo dell’attrezzatura locata, che si presenta con carattere di accessorieta
rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene. La differenza tra
i due contratti € particolarmente rilevante, in quanto solo il nodo a caldo € sottoposto alla disciplina
dei cd. “contratti similari” e quindi del subappalto, laddove ne ricorrano le condizioni.

Il contratto di nolo a caldo costituisce esplicazione dell’autonomia contrattuale dell’ Appaltatore, al
fine di acquisire la disponibilita di un macchinario, del quale sia sprovvisto, senza pero deferire il
suo utilizzo all’organizzazione di una impresa estranea, come avviene invece in caso di subappalto.

Pertanto, la differenza tra il nolo a caldo ed il subappalto va identificata nel fatto che nel nolo a
caldo l'operatore specializzato, con il relativo mezzo, pur concorrendo all’'obbligazione
dell’Appaltatore, non si sostituisce all’Appaltatore stesso nell’esecuzione dell’opera, ma agisce
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esclusivamente sotto il suo controllo, rientrando quindi tra i mezzi che I’Appaltatore organizza e
gestisce a proprio rischio per realizzare I'opera (art. 1655 del Codice Civile).

Non e un caso che la differenza tra subappalto e nolo a caldo sia nota anche alla giurisprudenza
civile, in sede di applicazione dell’art. 2049 del Codice Civile, ai fini della individuazione del soggetto
responsabile ai sensi di tale articolo, e che viene coerentemente individuato non nel locatore (che
¢ il datore di lavoro dell’operatore del mezzo), bensi nell’Appaltatore, “in quanto I'addetto agisce
come preposto di quest’ultimo, essendo stato temporaneamente assoggettato ai suoi poteri
direttivi e di controllo”.

Si evidenzia, infine, che il DL verifichera in fase esecutiva I'effettiva sussistenza delle condizioni per
poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto un nolo a caldo, non riconducibili in
realta ad un subappalto o ad un contratto similare. Sul punto, si richiamano altresi la
Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n.35, 8
luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il tema
del diritto-dovere di controllo della Stazione appaltante sui sub-contratti.

NOTA BENE: preme segnalare che, ai sensi del co. 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, tra le attivita
definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa rientrano i noli a caldo e i
noli a freddo di macchinari. Pertanto, per dette attivita vige I’obbligo, da parte del sub-contraente,
dell’iscrizione alla c.d. white list.

E. | “CONTRATTI SIMILARI”

Ai sensi del co. 2 dell’art. 119 del Codice, & considerato subappalto qualsiasi sub-contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali la fornitura
con posa in opera ed il nolo a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e, contemporaneamente,
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo
del sub-contratto da affidare.

Il co. 5 dell’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., ora abrogato, chiariva che per attivita “ovunque
espletate” si intendono, comunque, solo quelle poste in essere all'interno del cantiere cui si
riferisce I'appalto, escludendo quindi quelle poste in essere altrove (ad es. nello stabilimento di
produzione di un elemento prefabbricato).

Il co. 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (ora co. 2 dell’art. 119 del Codice) & stato interpretato
dall’A.V.C.P. (determinazioni A.V.C.P. del 22 maggio 2001 n. 12 e 16 ottobre 2002 n. 27), la quale
ha chiarito che la norma riguarda i cosiddetti “contratti similari”, cioé quei sub-contratti relativi a
prestazioni che non sono lavori — in quanto la loro natura giuridica € diversa — ma che prevedono
comungue I'impiego di manodopera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a
caldo, in relazione ai quali la norma ha stabilito delle soglie (economiche e di incidenza della
manodopera), superate le quali tali subcontratti sono equiparati al subappalto e,
conseguentemente, debbono essere assoggettati alla medesima disciplina autorizzativa.

Riassumendo, il “contratto similare” & equiparato al subappalto e, come tale, soggetto alla
medesima disciplina autorizzativa, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

e importo del sub-contratto > al 2% del valore complessivo del contratto d’appalto o di
importo superiore a 100.000,00 euro;

e costo della manodopera > 50% dell’'importo del subcontratto.
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La distinzione tra subappalto e attivita riconducibili ai sub-contratti/contratti similari, quali la
fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo, non & sempre agevole. La necessita di tale distinzione,
risulta di estrema importanza nel caso in cui la prestazione oggetto del sub-contratto non soddisfi
contemporaneamente le due condizioni sopra enunciate. Se entrambe le condizioni sono
soddisfatte, infatti, la prestazione, indipendentemente dalla sua vera natura (lavoro — e quindi
subappalto — o prestazione diversa — e quindi “contratto similare”), deve essere assoggettata al
regime autorizzatorio previsto dall’art. 119 del codice.

F. ALTRE TIPOLOGIE DI SUB-CONTRATTO DIVERSE DAI SUBAPPALTI, DAI
COTTIMI O DAI CONTRATTI SIMILARI

Si considerano sub-contratti le fattispecie contrattuali in cui la prestazione non sia configurabile
in termini di lavoro, come subappalto o cottimo, e che si differenziano dai “contratti similari” di
cui al paragrafo precedente.

Per questi sub-contratti, inclusi quindi le forniture con posa in opera ed i noli che non presentano
i requisiti per essere considerati “contratti similari”, non & necessaria 'autorizzazione della
Stazione appaltante.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 119 del Codice, I’Appaltatore ha I'obbligo di COMUNICAZIONE alla SA,
per tutti i sub-contratti, almeno le seguenti informazioni:

e il nome del subcontraente,

e |'importo del contratto,

e [|'oggetto del servizio o fornitura affidati,

e i dati sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui al co.7 dell’art. 3 della L. 136/2010,

e ladocumentazione a comprova del fatto che il sub-contratto contiene apposita clausola per
il rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 co. 9 della L. n.

136/2010 e alllalegato-2 della DGR X1/6605-del 30/06/2022 (clausolaT&TF}(adempimento
temporaneamente sospeso con DGR n. XI1/2388 Seduta del 28/05/2024).

Ai sensi del co. 3 dell’art. 119 del codice, non si configurano come attivita affidate in subappalto,
per la loro specificita, le seguenti categorie di forniture o servizi:

o [|'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le
quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

e |e prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. | relativi
contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.

Si evidenzia che il DL/DEC verifichera in fase esecutiva I’effettiva sussistenza delle condizioni per
poter considerare le prestazioni oggetto del sub-contratto non riconducibili ad un subappalto o ad
un contratto similare. Sul punto, si richiamano altresi la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003
n. 6, nonché le Deliberazioni 3 settembre 2008 n.35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n.39e 10
aprile 2013 n. 13, che trattano specificatamente il tema del diritto-dovere di controllo della
Stazione appaltante sui sub-contratti.
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SE L'ATTIVITA’ DA AFFIDARE AL SUBCONTRAENTE NON E’ UN LAVORO
(ad es. Fornitura e posa in opera di beni, Noli ecc.):

i i incidenza - CONTRATTO SIMILARE

2% b It
CASO 1 s i MO >50% sHhepRalto = SUBAPPALTO

imparta > incidenza no
2% o euro

CASO 2 100.000 MO <50% subappalto

importo < o
2% O euro |nC|denzna o
CASO 3 100.000 MO >50% subappalto

importo <

0,
CASO 4 Zl/z’g 8380 MO <50% subappalto

incidenza no

Laddove si realizzino le condizioni di cui al caso 1, il subcontratto & da intendersi assimilato al
subappalto (“contratto similare”) e dunque soggetto alla relativa disciplina, che prevede, tra
I'altro, la necessita di una preventiva autorizzazione ed il computo dell'importo del sub-
contratto, ai fini del calcolo della quota subappaltata. Si applicano inoltre anche le disposizioni
in tema di responsabilita solidale dell’appaltatore, assieme ad ogni altro effetto di legge.

G. I LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoro autonomo é disciplinato dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il lavoratore autonomi € una "persona
fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione”.

Sia il contratto di lavoro autonomo sia quello d’appalto sono caratterizzati dal fatto che il debitore si
obbliga a realizzare un’opera verso un corrispettivo, senza un vincolo di subordinazione nei confronti
del committente ed assumendosi il rischio del risultato finale.

La differenza risiede nel fatto che, nel caso di lavoro autonomo, il debitore realizza I'opera con I'impiego
di lavoro prevalentemente proprio mentre nel caso di appalto il debitore, ovvero I'imprenditore,
organizza il lavoro altrui.

CASISTICHE:

1. qualorail lavoratore autonomo realizzi una parte d’opera nell’ambito di un contratto di appalto
- la sua attivita, a meno che non riguardi aspetti minimali, si configura come subappalto ed &
soggetta ad autorizzazione.

2. qualora al lavoratore autonomo siano affidate attivita secondarie, accessorie o sussidiarie ai
sensi del co. 3 lett. a) dell’art. 119 del codice, I'affidamento non si configura come subappalto.
Per tali sub-affidamenti, vige I’obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante: I’Appaltatore
dovra comunicare alla Stazione appaltante almeno il nome del subcontraente, I'importo del

Pag. 11 di 31



contratto, I'oggetto del sub-affidamento e i dati sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui al
co.7 dell’art. 3 della L. n. 136/2010.

3. ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST, ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI, ABILITAZIONE A OPERARE SUGLI IMPIANTI DM 37/2008

ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST

Nel caso in cui il sub-affidamento preveda la realizzazione di una delle attivita di cui al co. 53
dell'art. 1 della L. 190/2012, il subappaltatore dovra dichiarare I'iscrizione nella cd. white list tenuta
ai sensidel D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo, indicandone
gli estremi al fine di consentirne la verifica.

Ai sensi del co. 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, tra le attivita definite come maggiormente esposte
a rischio di infiltrazione mafiosa rientrano:

I'estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;

il confezionamento, la fornitura ed il trasporto di calcestruzzo e di bitume;

i noli a freddo di macchinari;

i noli a caldo;

la fornitura di ferro lavorato;

gli autotrasporti per conto di terzi;

la guardiania dei cantieri;

i servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche
per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Aisensidell’art. 212 co. 5 D.Lgs. n. 152/2006, il subappaltatore deve possedere l'iscrizione all""Albo
Nazionale Gestori Ambientali" nel caso di:

e raccolta e trasporto di rifiuti;

e bonifica dei siti;

e bonifica dei beni contenenti amianto;

e commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

ABILITAZIONE A OPERARE SUGLI IMPIANTI DM 37/2008

Qualora le opere richiedono di abilitazione a operare sugli impianti ex DM 37/2008, il certificato
camerale del subappaltatore deve riportare le relative abilitazioni all’esecuzione degli impianti
tecnici.
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4. |1 DIVIETI

A. SUBAPPALTO “A CASCATA”

L’art. 119 del codice prevede, al comma 17, che le stazioni appaltanti indichino, nei documenti di
gara, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non
possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche
dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle prestazioni o delle
lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei
luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al co. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012,
ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
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5. QUOTA SUBAPPALTABILE O AFFIDABILE A COTTIMO

Ai sensi del co. 1 dell’art. 119 del Codice, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le
opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 co. 1 lettera d del codice (sostituzione dell’aggiudicatario),
e nulla:

e |a cessione del contratto

e l'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
appaltate

e |a prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente
e la prevalente esecuzione delle lavorazioni dei contratti ad alta intensita di manodopera.

Per il dettaglio sulle quote subappaltabili si rimanda ai contenuti del Capitolato speciale d’appalto
— parte I.
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6. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO/ COTTIMO/
CONTRATTO SIMILARE

Ai sensi del co. 4 dell’art. 119 del codice, I'appaltatore puo affidare in subappalto i lavori, i servizi o
le forniture compresi nel contratto principale, previa autorizzazione della stazione appaltante,
purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni/prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui ai Capi Il e Ill del Titolo IV della
Parte V del Libro Il del D.Lgs. n. 36/2023;

c) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni che si intende subappaltare.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, I'appaltatore deve trasmettere alla SA la
Richiesta di subappalto, corredata di tutti i documenti necessari all’espletamento del
procedimento di verifica, specificati nel successivo paragrafo.

A. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SUBAPPALTO/COTTIMO

Ai sensi del co. 5 dell’art. 119 del codice, I’Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o del
cottimo deve depositare presso la stazione appaltante apposita richiesta, corredata dai documenti
di seguito elencati, compilati e sottoscritti digitalmente dagli interessati:

1. MODELLO A: richiesta di subappalto/cottimo;
2. MODELLO B: dichiarazione sostitutiva del subappaltatore;

(adempimento temporaneamente sospeso con DGR n. XI1/2388 Seduta del 28/05/2024);
4. MODELLO D: tabella giustificativa dei prezzi, riportante i prezzi unitari applicati al
subappaltatore ed il ribasso % applicato, nonché la dimostrazione che i costi della sicurezza e
della manodopera vengono riconosciuti al subappaltatore senza applicazione di alcun ribasso;

guanto precede al fine delle verifiche di cui al co. 12 dell’art. 119 del Codice (vd. succ. paragrafo
E - GLI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI);

5. MODELLO E: antimafia. Obbligatorio SOLO per subappalti di importo > 150.000 euro;

6. DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA
PROFESSIONALE DEL SUBAPPALTATORE: premesso che i requisiti devono permanere per
I'intera durata del subappalto, I'appaltatore dovra presentare:

e per subappalti di lavori di importo > 150.000 €:
v’ attestazione SOA del subappaltatore in corso di validita, con categoria e classifica
idonea all’esecuzione dei lavori da subaffidare.

e per subappalti di lavori di importo < 150.000 €:
v’ attestazione SOA del subappaltatore in corso di validita, con categoria idonea
all’esecuzione dei lavori da sub-affidare e qualunque classifica;
oppure, in assenza di SOA:
v' documentazione del subappaltatore a comprova dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di cui all’art. 28 dell’allegato 11.12 del codice e nel dettaglio:
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1. documentazione del subappaltatore che attesti di aver eseguito direttamente,
nell’ultimo quinquennio, lavori analoghi per un importo non inferiore a quello
del sub-contratto, tramite attestati di buon esito degli stessi rilasciati dalle
autorita eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori
eseguiti.

2. documentazione del subappaltatore che attesti il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori
eseguiti nell’ultimo quinquennio, tramite dichiarazione IVA o bilanci o estratti
dei bilanci d’impresa relativi agli ultimi cinque anni o, per i soggetti non tenuti
alla redazione del bilancio, dichiarazioni annuali dei redditi degli ultimi cinque
anni. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori & figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
I'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla punto precedente;

3. dichiarazione del subappaltatore in ordine al possesso di adeguata
attrezzatura tecnica.

e per subappalti di servizi o forniture:
v' documentazione del subappaltatore a comprova dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di cui all’art. 28 dell’allegato 11.12 del codice e nel dettaglio:

1. documentazione del subappaltatore che attesti di aver eseguito direttamente,
nell’ultimo quinquennio, servizi/forniture analoghi per un importo non
inferiore a quello del sub-contratto, tramite attestati di buon esito degli stessi
rilasciati dalle autorita eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si
riferiscono i lavori eseguiti.

2. documentazione del subappaltatore che attesti il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell’importo dei
servizi/forniture eseguiti nell’ultimo quinquennio, tramite dichiarazione IVA o
bilanci o estratti dei bilanci d’impresa relativi agli ultimi cinque anni o, per i
soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazioni annuali dei redditi
degli ultimi cinque anni. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori &
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; I'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale per
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla punto precedente;

3. dichiarazione del subappaltatore in ordine al possesso di adeguata
attrezzatura tecnica.

7. CONTRATTO DI SUBAPPALTO/COTTIMO: i contenuti minimi del contratto sono elencati al
successivo paragrafo D - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO. Qualora
venga consegnato uno schema di contratto, I'appaltatore dovra consegnarne copia autentica
ai sensi di legge entro e non oltre 20 giorni dall’inizio lavori;

8. RICHIESTA DI RINUNCIA ESPRESSA DEL SUBAPPALTATORE AL PAGAMENTO DIRETTO DA
PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PREVISTO AL CO. 11 DELL’ART. 119 DEL D.LGS. N.
36/2023: il co. 11 dell’art. 119 del codice prevede che la stazione appaltante corrisponda
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;
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b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) surichiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Cio detto, qualora il sub-contraente non intenda avvalersi di tale tutela, dovra farne espressa
richiesta di rinuncia alla stazione appaltante.

9. CERTIFICATO DI VIGENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA.

B. DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta di autorizzazione al subappalto o al cottimo, completa di tutta |la documentazione sopra
elencata, deve essere trasmessa formalmente al RUP, al DL e al CSE tramite posta elettronica
certificata PEC.

C. ESAME DELLA RICHIESTA E TEMPI DELL’ISTRUTTORIA

Ai sensi del co. 16 dell’art. 119 del codice, la SA provvede al rilascio dell'autorizzazione al
subappalto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una
sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o a € 100.000,00, il termine
per il rilascio dell’autorizzazione é ridotto a 15 giorni.

I termini indicati sono da intendersi dalla data di consegna dell’istanza completa di tutta la
documentazione elencata al precedente paragrafo A e necessaria all’espletamento del
procedimento di verifica, nessuna esclusa.

L'esame della richiesta prevede, oltre che il controllo della completezza e correttezza di tutta la
documentazione presentata, anche 'esecuzione delle verifiche previste dalla norma.

Qualora, a seguito di accertamenti sulle certificazioni prodotte in base alle quali il subappalto
stesso e stato autorizzato con provvedimento espresso o per decorrenza dei termini, la SA riscontri
la non sussistenza di una o piu delle condizioni di cui all’art. 119 del Codice, la stessa procede alla
sua revoca, fermo restando quanto previsto dalle norme in caso di dichiarazioni mendaci o non
veritiere.

L’Appaltatore deve provvedere a sostituire immediatamente i subappaltatori, relativamente ai
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione previsti dal Codice o
la mancanza dei requisiti richiesti.

E altresi fatto obbligo all’appaltatore di acquisire una autorizzazione integrativa qualora |'oggetto
del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato e quindi debbano
nuovamente essere verificati i requisiti previsti dal Codice.

D. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO/COTTIMO

Il contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti, deve contenere:
A. lindicazione del CUP (ove presente) e del CIG dell’appalto principale;

B. I'OGGETTO DEL SUBAPPALTO: devono essere chiaramente descritte ed individuate le parti
d’opera, di servizi o forniture che si intendono subappaltare, anche eventualmente allegando
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dal contratto
principale e necessaria ad individuare puntualmente I'ambito operativo del subappalto, sia in
termini prestazionali che economici;

C. la seguente CLAUSOLA CONDIZIONALE SOSPENSIVA: “ll presente contratto € da intendersi
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sottoposto a condizione sospensiva, pertanto, sara efficace e vincolante per le parti che lo
hanno sottoscritto, a condizione che ALER BERGAMO LECCO SONDRIO, in qualita di Stazione
Appaltante, rilasci la relativa autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 119 co. 4 del D.Lgs.
n. 36/2023. Qualora detta autorizzazione venisse negata o revocata per qualsiasi motivo, il
presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia giudiziale o
diffida, dietro semplice comunicazione dell’Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa, in
esito a cio, avanzare richieste di consenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo”.

La seguente indicazione in merito ai TERMINI PER L’ESECUZIONE: “le prestazioni oggetto del
presente sub-contratto avranno inizio dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante e dovranno essere eseqguiti entro n. giorni naturali e consecutivi”.

per il subappalto di lavori, I'indicazione della categoria omogenea delle opere oggetto del
subappalto;

L'IMPORTO DEL SUB-CONTRATTO, con esplicitazione dei costi della sicurezza e della
manodopera, precisando che questi ultimi sono riconosciuti al subappaltatore senza alcun
ribasso ai sensi del co. 12 dell’art. 119 del Codice;

le MODALITA DI PAGAMENTO DEI COMPENSI DEL SUBAPPALTO dando atto che, ricorrendo le
ipotesi previste dal co. 11 dell’art. 119 del Codice, Aler provvedera al pagamento diretto al
subappaltatore, che & vincolato all’emissione degli atti contabili secondo le modalita previste
nel Capitolato Speciale d’Appalto - parte | e previa motivata proposta di pagamento. Nel caso
di rinuncia da parte del subappaltatore al pagamento diretto della SA, la medesima rinuncia
dovra essere espressamente manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione
da parte della SA, nonché indicata nel sub-contratto.

I'INDICAZIONE DEI PREZZI UNITARI di contratto utilizzati per la quantificazione dell'importo di
subappalto, evidenziando il ribasso applicato. In alternativa, il modello D dovra essere
sottoscritto da entrambe le parti (appaltatore e subappaltatore) e costituira parte integrante e
sostanziale del sub-contratto.

la seguente CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI
FLUSSI FINANZIARI:

Il subappaltatore (....) assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata
comunicazione all’ALER della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

la—seguente—CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZAE TRACCIABILITA (adempimento
temporaneamente sospeso con DGR n. XI1/2388 Seduta del 28/05/2024):

1 /7"

/) R o on a0 o) 0o anza-agdelle nee aa aCnaren 0o a an
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E. GLISTANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

Il co. 12 dell’art. 119 del Codice prevede che il subappaltatore, per le prestazioni affidategli,
garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Inoltre, se le lavorazioni, i servizi o le forniture da subappaltare appartengono alla categoria
prevalente e sono incluse nell’oggetto sociale dell’Appaltatore, il subappaltatore deve riconoscere
ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Il
medesimo comma prevede anche che I'appaltatore corrisponda i costi della sicurezza e della
manodopera relativa alle lavorazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso.

L’autorizzazione al subappalto potra essere quindi concessa dalla SA solo qualora siano assicurate
tali disposizioni, la cui verifica compete al DL ed al CSE.

Al fine di consentire tali verifiche, I’Appaltatore deve allegare all’istanza di subappalto il MODELLO
D: Tabella giustificativa dei prezzi, nonché tutta |'ulteriore documentazione ritenuta necessaria per
consentire al DL/DEC ed al CSE di giungere ad una determinazione in merito al rispetto di quanto
disposto dal co. 12 dell’art. 119 del codice.

Qualora la documentazione fornita sia ritenuta dal DL/DEC o dal CSE insufficiente per giungere ad
una definitiva determinazione in merito, sara richiesta all’Appaltatore la documentazione
integrativa necessaria, interrompendo cosi i termini per il rilascio dell’autorizzazione.

Al fine di non aggravare il procedimento di verifica dei prezzi e di garantire quindi il rispetto dei
principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, appare opportuno “graduare” tale
verifica in funzione del “rischio” che il contratto di subappalto non riesca ad assicurare nel concreto
il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto: pertanto, atteso
che la precedente disposizione normativa individuava il limite del 20% allo sconto applicato ai
prezzi unitari di contratto quale soglia da non superare nel contratto di subappalto onde
assicurare tale rispetto, & da ritenere che, fatta salva I’autonomia del DL/DEC e del CSE, il rispetto
di tale limite sia di per sé sufficiente a considerare soddisfatta la verifica. Qualora, al contrario,
tale soglia dovesse essere superata, la verifica dovra necessariamente essere pil approfondita e
sara onere dell’Appaltatore produrre elementi concreti a supporto del fatto che il contratto di
subappalto assicuri comunque gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
di appalto.

F. LA REGOLARITA CONTRIBUTIVA DURC

La regolarita contributiva verra acquisita d’ufficio, sulla scorta della dichiarazione resa dal
subappaltatore. L’emissione del DURC regolare & condizione necessaria al rilascio
dell’autorizzazione.
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G. LA REGOLARITA CONTRIBUTIVA COMPRENSIVA DELLA VERIFICA DI CONGRUITA’
DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Ad avvenuta autorizzazione del subappalto, I'appaltatore dovra procedere ad inserire il
subappaltatore nel portale CNCE Edilconnect, tra le imprese presenti nel cantiere.

In occasione della presentazione dell’ultimo SAL/atto contabile nel quale viene riconosciuto il
pagamento del subappaltatore e comunque prima di procedere al saldo finale, L’Appaltatore dovra
consegnare alla stazione appaltante il DURC di congruita del subappaltatore.

H. CONSEGUENZE IN ASSENZA DELL’AUTORIZZAZIONE

L’esistenza dell’autorizzazione al subappalto o cottimo & condizione indispensabile per la legittimita
del contratto di subappalto e per non incorrere in precise conseguenze, sia sul piano penale che su
quello civile.

Per quanto riguarda le conseguenze di carattere penale descritte all’art. 21 della Legge n. 646/1982
s.m.i. si precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 25 del D.L. 113/2018, convertito
con la L. 132/2018, il subappalto non autorizzato viene trasformato da contravvenzione a delitto,
con un aumento della pena detentiva. Precisamente, in caso di concessione di lavori in subappalto
o cottimo senza autorizzazione dell’autorita competente & prevista la pena:

a. per I'appaltatore: la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore ad un terzo del
valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore
complessivo dell'opera ricevuta in appalto;

b. peril subappaltatore/cottimista: la stessa pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa
pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.

Per quanto riguarda invece le conseguenze di carattere civile, il contratto di subappalto stipulato in
violazione dell’art. 21 della Legge n. 646/1982 s.m.i. & nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., e costituisce,
nel contempo, grave inadempimento dell’appaltatore che legittima la Stazione appaltante a
richiedere la risoluzione del contratto in danno. Il contratto di subappalto non autorizzato, od anche
I’esecuzione abusiva di opere in regime di subappalto per importi superiori al limite autorizzato,
implicano la nullita ab origine dell’affidamento del subappalto o, piu esattamente, I'inefficacia fin
dall’inizio del vincolo negoziale derivante dal contratto di subappalto, che non potra spiegare
effetto alcuno, sia nei rapporti fra la Stazione appaltante e 'appaltatore, sia in quelli fra appaltatore
e subappaltatore.

Le prestazioni rese in violazione del divieto suddetto si considerano, quindi, come non avvenute, ai
fini di eventuali pretese giuridiche di natura patrimoniale, con esclusione anche dell’azione di
arricchimento senza causa. Inoltre, il subappaltatore non potra vantare alcun diritto al pagamento
delle prestazioni eventualmente svolte, né da parte dell’appaltatore né, a maggior ragione, da parte
della Stazione appaltante.
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7. COMUNICAZIONE DEI SUB-CONTRATTI

Nel caso in cui le prestazioni che I'appaltatore intende affidare non siano qualificabili come
subappalto, cottimo o contratto similare, non & necessario procedere alla richiesta di
autorizzazione.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 119 del Codice, per i subcontratti che non sono subappalti I’Appaltatore
deve comunicare alla SA, prima dell'inizio della prestazione, il nome del subcontraente, I'importo
del subcontratto e I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione di tali dati dovra avvenire attraverso la trasmissione alla SA dei seguenti
documenti:

e MODELLO F: Comunicazione di sub-contratto;
e MODELLO G: Comunicazione del sub-contraente sulla tracciabilita dei flussi finanziari;
e MODELLO H: dichiarazioni sostitutive del subcontraente;

e MODELLO I: antimafia. Obbligatorio SOLO per subcontratti di importo > 150.000 euro;

X1/6605—-del-30/06/2022-(adempimento temporan
Seduta del 28/05/2024).

eamente

sospeso con DGR n. XI1/2388

e RICHIESTA DI RINUNCIA ESPRESSA DEL SUBAPPALTATORE AL PAGAMENTO DIRETTO DA
PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PREVISTO AL CO. 11 DELL’ART. 119 DEL D.LGS. N.
36/2023: il co. 11 dell’art. 119 del codice prevede che la stazione appaltante corrisponda
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

d) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;

e) in caso diinadempimento da parte dell'appaltatore;

f) surichiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
Cio detto, qualora il sub-contraente non intenda avvalersi di tale tutela, dovra farne espressa
richiesta di rinuncia alla stazione appaltante.

Si precisa che una comunicazione priva degli allegati & da intendersi incompleta e irregolare, e
pertanto, priva di efficacia.

Si evidenzia che il DL/DEC verifichera, in fase esecutiva, I'effettiva sussistenza delle condizioni per
poter considerare le lavorazioni, i servizi o le forniture oggetto del sub-contratto non rientranti
nella fattispecie del subappalto, del cottimo o dei contratti similari assoggettati ad autorizzazione.
Sul punto, si richiamano la Determinazione A.V.C.P. 27 febbraio 2003 n. 6, nonché le Deliberazioni
3 settembre 2008 n. 35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39 e 10 aprile 2013 n. 13, che trattano
specificatamente il tema del diritto-dovere di controllo della SA sui sub-contratti.

Eventuali modifiche alle informazioni inerenti il sub-contratto dovranno essere tempestivamente
comunicate alla SA.
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8. DISPOSIZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E
PER CONSORZI

Le disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Raggruppamenti temporanei di imprese:

Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), gli operatori economici
devono conferire ad uno di essi, detto “mandatario”, il mandato collettivo speciale ed irrevocabile
di rappresentanza.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti
della Stazione appaltante.

Il rapporto di mandato non determina organizzazione o associazione degli operatori economici,
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e
degli oneri contributivi.

L” A.V.C.P. ha quindi chiarito che al di fuori di tali adempimenti I'autonomia dei partecipanti al R.T.I.
risulta limitata. In particolare, all’interno dell’adempimento della prestazione principale non
residua spazio di autonomia per le mandanti, se non nei limiti dei sub-contratti di cui al comma 11
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (ora comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).

Infatti, il rapporto contrattuale si costituisce in capo al raggruppamento, nella persona del
mandatario, e non in capo ai singoli mandanti, ancorché il raggruppamento non sia un autonomo
centro di imputazione giuridica.

Il Consiglio di Stato (Sez. V, ordinanza N. 5906/07) ha disposto che “nel caso del raggruppamento
temporaneo chi concorre e chi poi stipula il contratto é I'associazione e non le imprese che la
costituiscono. Non si tratta, come é noto, di un autonomo centro di imputazione giuridica, ma di
una mera aggregazione finalizzata ad agevolare (grazie alla sommatoria dei requisiti degli
aderenti) il dispiegarsi del gioco della concorrenza. E’ peraltro evidente che il rapporto si costituisce
in capo all’associazione temporanea, nella persona del mandatario, e non in capo ai singoli
componenti. Sicché é del tutto fisiologico che questi non possano disporre, mediante contratti di
subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari. D’altronde, da un punto di vista
pit strettamente pubblicistico, é solo accentrando la sub negoziazione al livello della capogruppo
che la stazione appaltante pud agevolmente ed efficacemente disporre (nel breve termine che le é
assegnato) della necessaria visione panoramica sul complesso dei subappalti”.

In conclusione, unicamente il mandatario puo avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto e
sottoscrivere il relativo contratto di subappalto.

Si precisa che anche nel caso gli operatori economici componenti I’'R.T.l. abbiano formato una
societa consortile, quest’ultima assume semplicemente la funzione di struttura operativa a servizio
dell’'R.T.l. contraente. La societa consortile, pertanto, non diviene titolare di alcune posizione
giuridica nei confronti della Stazione appaltante e non acquista alcun diritto nei suoi confronti
(Corte di Cassazione, Sentenza 24 febbraio 2015, n. 3651).

La titolarita del contratto di appalto resta quindi in capo al R.T.l, nella figura dell’'operatore
economico mandatario, che rimane I'unico soggetto con il quale la Stazione appaltante intrattiene
il rapporto contrattuale e che risponde della corretta esecuzione dell’appalto. Ne consegue che la
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societa consortile non puo richiedere alcuna autorizzazione al subappalto.

Consorzi stabili di imprese, consorzi di societa cooperative, consorzi di imprese artigiane:

| consorzi di cuiall’art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 sono considerati a tutti gli effetti “consorzi-imprese”
che imputano direttamente a sé la titolarita del contratto d’appalto e I'esecuzione dello stesso,
anche allorquando, ai fini dell’esecuzione, si avvalgano della/e societa consorziata/e
assegnataria/e. Il consorzio riveste quindi a tutti gli effetti il ruolo di appaltatore.

Ed infatti, la consorziata assegnataria assume un ruolo meramente esecutivo delle prestazioni
affidate al consorzio, che svolge in funzione del patto consortile, non configurandosi il rapporto tra
consorzio e consorziata in termini di appalto, né di subappalto (sul punto si ricorda I'abrogato art.
170, comma 4, d.P.R. 207/10). Questa peculiarita determina il superamento dell’esigenza di
qualificazione specifica della consorziata (salvo per quanto concerne il possesso dei requisiti di
ordine generale; cfr. TAR Lazio, Sez. lll, 11 giugno 2014, n. 6234; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez.
giur., 2 gennaio 2012, n. 12; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 settembre 2012, n. 3744).

In buona sostanza, nel vigente sistema normativo, titolare formale e sostanziale del rapporto
contrattuale con la Stazione appaltante, anche nel caso di indicazione della consorziata esecutrice,
rimane il consorzio, quale autonomo soggetto giuridico; I'eventuale assunzione, da parte della
consorziata aderente, delle prestazioni aggiudicate al primo — dunque - non avviene a titolo
derivato, ma si correla direttamente all’affidamento dell’appalto al consorzio, in ragione degli
effetti del patto consortile, che preesiste al rapporto consorzio - Stazione appaltante.

Pertanto, le attivita poste in essere dalla consorziata sono espletate in nome, per conto e
nell’interesse del consorzio appaltatore, quale contraente della Stazione appaltante, tant’e che il
corrispettivo delle prestazioni viene erogato direttamente in favore del consorzio.

Il consorzio appaltatore, quindi, non & un semplice intermediario tra la Stazione appaltante e la
consorziata, ma e il soggetto responsabile nei confronti del committente pubblico circa la corretta
esecuzione dell’appalto, anche quando non esegue in proprio, ma tramite la propria consorziata.

In questa prospettiva, & stato ad esempio affermato che il consorzio di societa cooperative & un
“consorzio di secondo grado ... dotato di soggettivita giuridica autonoma e stabile, diversamente
da quanto accade per le riunioni temporanee di imprese, e ... il rapporto che lega le cooperative
consorziate alla struttura consortile € un rapporto di carattere organico; non & dubitale che il
consorzio sia l'unico soggetto interlocutore dell’amministrazione appaltante, che in quanto tale
partecipa alla procedura non come mandatario, ma ex se come portatore di un interesse proprio,
anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate, destinato ad
assumere la veste di parte del contratto, con relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli
oneri e le responsabilita” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2003 n. 2183).

Inoltre, se gli affidamenti del consorzio in favore dei consorziati non costituiscono —come precisato
- in nessun caso subappalto, non é tuttavia escluso che il consorzio appaltatore possa procedere a

subappalti nei riguardi di soggetti terzi, comunque diversi dai propri consorziati.

In questo caso, subappaltatore del consorzio potra essere un operatore economico singolo, oppure
operatori economici raggruppati o consorziati. E legittimo, ciog, che il ruolo di subappaltatore del
consorzio venga assunto da un raggruppamento di imprese o da un altro consorzio, che in tale
veste dovra dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, in rapporto al valore ed alla
categoria delle lavorazioni ad essi affidate. Potra, dunque, verificarsi l'ipotesi di consorzio
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appaltatore che affidi quota parte delle lavorazioni ad un altro consorzio subappaltatore, che
eseguira le prestazioni tramite una o piu delle consorziate ad esso aderenti.

Per quanto concerne invece l'individuazione del soggetto che deve curare, nei rapporti con la
Stazione appaltante, gli adempimenti amministrativi necessari perché i subappalti possano avere
luogo (indicazione, in sede di offerta, delle parti di opere che si intendono subappaltare; domanda
di autorizzazione, deposito dei contratti di subappalto presso la Stazione appaltante, ecc.) si
evidenzia che detti rapporti debbano essere sempre curati dal consorzio appaltatore.

In altri termini, la consorziata & carente di sostanziale legittimazione alla stipula del contratto di
subappalto, che assume valore di negozio derivato dal contratto principale. Ne consegue che la
stipula del contratto di subappalto con soggetto “terzo” &€ adempimento posto in capo solo al
consorzio appaltatore, che assume la responsabilita diretta nei confronti della Stazione appaltante
in caso di inadempimento del subcontraente.

Del resto, le specifiche previsioni dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di responsabilita
solidale tra appaltatore e subappaltatore, confermano gli obblighi posti in capo al Consorzio.

Tutto cio si traduce nel fatto che la Stazione appaltante non puo avere rapporti diretti con la
consorziata esecutrice indicata dal consorzio in sede di offerta, bensi solo con quest’ultimo, che
assumera tutti gli oneri connessi al rilascio dell’autorizzazione amministrativa al subappalto di
lavori nei riguardi terzi.

Quanto sopra e stato pienamente confermato dalla stessa A.N.AC. nel parere 10 marzo 2017 n.
208.
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9. SINTESI DEL PROCESSO DEL SUBAPPALTO/COTTIMO
(autorizzazione) E DEL SUB-CONTRATTO (comunicazione)

L’ATTIVITA’ DA
AFFIDARE AL
SUBCONTRAENTE NO

E’ UN LAVORO? ‘

(trasformazione

IL SUBCONTRAENTE S|

FORNISCE TUTTI | '

MATERIALI E | MEZZI

IMPORTO >2% o 100 MILA € (requisito quantitativo)

+
INCIDENZA MDO >50% (requisito qualitativo)

D’OPERA? soggettiva del bene
fornito)
SUBAPPALTO COTTIMO CONTRATTO SUB-CONTRATTO CONTRATTO
SIMILARE 1 CONTINUATIVO
RICHIESTA DI ' I
AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE

!

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CARICO DELL’APPALTATORE:

e modelli A, B, C, D;

e modello E (per subappalti > 150 mila €);

e documentazione a comprova del possesso dei requisiti di idoneita
professionale del subappaltatore;

e Contratto di subappalto;

e Richiesta di rinuncia espressa al pagamento diretto (ove il subappaltatore
non intenda avvalersi della tutela prevista dal co. 11 dell’art. 119 del codice)

o Certificato di vigenza della CCIAA

l

VERIFICHE DELLA SA

|

AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO/ COTTIMO

!

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE E DEL
SUBAPPALTATORE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE:
e Modello N: Dichiarazione congiunta;
e Modello O: Dichiarazione del sub-contraente sul
rispetto obblighi retributivi.
e Trasmissione fatture appaltatore e subappaltatore

!

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CARICO
DELL’APPALTATORE:
e modelli F, G, H;
e modello | (per subcontratti > 150 mila €), L;
e Richiesta di rinuncia espressa al pagamento diretto
(ove il subappaltatore non intenda avvalersi della
tutela prevista dal co. 11 dell’art. 119 del codice)

!

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE E DEL
SUBAPPALTATORE PRIMA DELL’INIZIO
DELLE PRESTAZIONI:

e Approvazione del POS/piano di sicurezza

del sub-contraente da parte del CSE/SA;

e Aggiornamento cartello di cantiere;
e Denuncia di Nuovo Lavoro del sub-

contraente.

!

N.B.: Nel caso di attivita a

maggior rischio di infiltrazione

mafiosa = OBBLIGO DI
ISCRIZIONE DEL SUB-

CONTRAENTE ALLA WHITE LIST
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ESEMPI

Premesso che ogni caso deve essere approfondito in funzione delle caratteristiche specifiche del
progetto e del cantiere, si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, delle tipologie di sub-

contratto maggiormente in uso:
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) ) ) se €>2% 0 >100 mila € X
nolo e montaggio ponteggi/parapetti F.P.O. con MDO >50% -
se €<2% 0 <100 mila € X
I t io di att t d L
noto.e mon ag.glc.) I a. rezzature e F.P.O. con MDO <50% qualsiasi importo X
apprestamenti di cantiere
Fornitura e posa di lattonerie e linee vita | F.P.O. con MDO <50% qualsiasi importo X
Fornitura e posa di avvolgibili e cassonetti | F.P.O. con MDO <50% gualsiasi importo X
Fornitura e posa di porte e serramenti F.P.O. con MDO <50% gualsiasi importo X
Fornitura e posa di parapetti prefabbricati | F.P.O. con MDO <50% qualsiasi importo X
opere idrauliche lavoro X
opere elettriche lavoro X
cappotti, intonacature, finiture edili lavoro X
massetti e sottofondi lavoro X
cartongessi e controsoffitti lavoro X
impermeabilizzazioni lavoro X
pavimenti lavoro X
opere in ferro (lavorato sul posto) lavoro X
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10. DISTACCO DI PERSONALE TRA IMPRESE

L’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 dispone che “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di
lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu lavoratori a
disposizione di altro soggetto per I’esecuzione di una determinata attivita lavorativa”.

Quanto al requisito dell'interesse, si pu0 ragionevolmente ritenere, anche sulla scorta
dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, che esso debba configurarsi come interesse
inerente all’esercizio dell’attivita imprenditoriale propria del distaccante e, quindi, debba essere
sorretto da una motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa, non potendosi risolvere in mero
interesse patrimoniale. In quest’ultima ipotesi, infatti, si ricadrebbe in un caso di fornitura di
manodopera al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla legge e, come tale, vietata.

Quanto al requisito della temporaneita, & evidente che il distacco & temporalmente collegato al
permanere dell’interesse del soggetto distaccante a che il proprio dipendente svolga la prestazione
lavorativa a favore di un terzo, cosicché esso, qualora sia legato a motivazioni tecniche, organizzative e
produttive di ampio respiro, potra avere anche una lunga durata.

Sul tema é intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha precisato i limiti operativi
dell’istituto del distacco, ribadendo, in particolare, che “i requisiti di legittimita del distacco” sono:

a) la temporaneita del distacco;

b) I'interesse del distaccante.

Il concetto di temporaneita coincide con quello di non definitivita, indipendentemente dalla entita della
durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza
dell’interesse del distaccante.

Quanto al profilo dell’interesse, I'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 ne consente un’interpretazione piuttosto
ampia, tale che il distacco puo essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante “che
non coincida con quello alla mera somministrazione del lavoro altrui”. Inoltre la sussistenza di tale
interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.

Quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano
a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma
va detto che gia in passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario”.

Quanto ai controlli, si ricorda che la Stazione appaltante non & tenuta ad alcun accertamento dei
requisiti di cui all’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti dell'impresa distaccante.

Tuttavia la legge n. 96/2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (cosiddetto “Decreto Dignita”) ha
reintrodotto, a far tempo dall’11 agosto 2018, il reato di somministrazione fraudolenta (reato gia
previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 276/2003).

Pertanto, va riconosciuto alla SA il diritto-dovere di esercitare il ruolo attribuito in forza di legge ed
effettuare le necessarie verifiche in ordine alla legittimita della somministrazione.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi dell’istituto del distacco, dovra produrre alla SA la seguente
documentazione:

A. MODELLO M: distacco della manodopera.
B. CONTRATTO DI DISTACCO, sottoscritto digitalmente dalle parti con data certa;
C. modelli UNILAV dei lavoratori distaccati.
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11. ADEMPIMENTI IN CAPO ALL’APPALTATORE E AL SUB-CONTRAENTE

A. PRIMA DELL’INIZIO DELLE PRESTAZIONI

In ogni caso, il sub-contraente non puo accedere al luogo di lavoro né iniziare le prestazioni sino
al compimento dei seguenti adempimenti:

e ottenimento del nulla osta rilasciato dal CSE/Stazione Appaltante sul POS/piano di sicurezza
del sub-contraente;

e aggiornamento del cartello esposto all’esterno del cantiere, inserendovi il nominativo del
subappaltatore (co. 13 dell’art. 119 del Codice);

e trasmissione della documentazione attestante I'avvenuta Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) agli
enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici antinfortunistici.

B. IN SEDE DI LIQUIDAZIONE
PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA SA:

Ai sensi del co. 11 dell’art. 119 del codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente &€ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) surichiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Non vi € un autonomo rapporto obbligatorio tra il sub-contraente e la Stazione appaltante, ma
qguest’ultima, pagando, adempie la propria obbligazione nei confronti dell’appaltatore e, in virtu
della delegazione, estingue anche I'obbligazione dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore.

Il pagamento diretto da parte della SA assicura ai sub-contraenti la continua e costante
soddisfazione dei propri crediti nei confronti dell’appaltatore, mitigando la posizione di debolezza
contrattuale nella quale normalmente questi soggetti versano (AVCP, parere AG 30/2011 dd.
10.11.2011).

Il pagamento diretto da parte della SA a favore dei sub-contraenti & subordinato:

e all’emissione a termini di contratto del SAL/atto contabile, in seguito al raggiungimento della
qguota di lavori, servizi o forniture eseguiti e contabilizzati prevista dal capitolato;

e all’assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL/DEC, del CSE o del RUP, formalmente
comunicate all’appaltatore e al sub-contraente, relativi alle prestazioni eseguite dal
subappaltatore medesimo;

e alla condizione che I'importo da liquidarsi al sub-contraente non ecceda I'importo del SAL/atto
contabile e, nel contempo, sommato ai pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del sub-
contratto;

e all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia stata
previamente comunicata all’Appaltatore.

Al fine di consentire il pagamento diretto del sub-contraente dal parte della SA, all’atto
dell’emissione del SAL/atto contabile, 'appaltatore deve trasmettere senza indugio alla SA la
seguente documentazione:

Pag. 28 di 31



1) MODELLO N - Dichiarazione congiunta appaltatore/sub-contraente che indichi:

* la proposta motivata di pagamento;

¢ |a parte delle prestazioni eseguite dal sub-contraente;

¢ il relativo importo da liquidare, con specifica indicazione dei costi della sicurezza e della
manodopera non soggetti a ribasso d’asta;

¢ la dichiarazione del sub-contraente che non null’altro ha da pretendere, relativamente alla
quota riconosciuta nel SAL/atto contabile in argomento;

e perilavori, I'indicazione della categoria omogenea, al fine della verifica della compatibilita
con le lavorazioni autorizzate ed del rilascio del CEL.

2) MODELLO O - Dichiarazione del sub-contraente, ai sensi del co. 6 dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023.
3) la propria fattura per l'intero importo del certificato di pagamento;

4) la fattura del sub-contraente, intestata all’appaltatore, per l'importo riportato nella

Dichiarazione congiunta. Il sub-contraente deve obbligatoriamente riportare sulla fattura:

¢ il Codice Unico di Progetto (CUP), se presente, ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) del
lavoro, indicati nel provvedimento di autorizzazione al subappalto.

¢ uno dei conti correnti dedicati e indicati nella specifica comunicazione sulla tracciabilita dei
flussi finanziari allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto.

In nessun caso la fattura del sub-contraente potra essere intestata alla Stazione appaltante, in

guanto tra quest’ultima ed il sub-contraente stesso non esiste alcun rapporto diretto di

debito/credito.

PAGAMENTO A CARICO DELL’APPALTATORE:
Il pagamento del sub-contraente da parte dell’appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati
al comma 11 dell’art. 119 del codice oppure qualora il sub-contraente ne faccia espressamente
richiesta.

Al fine di consentire la liquidazione del SAL, I'appaltatore dovra trasmettere senza indugio alla SA

la seguente documentazione:

1) la propria fattura per l'intero importo del certificato di pagamento;

2) le fatture quietanziate dei sub-contraenti, riferite al SAL/atto contabile precedente;

3) il MODELLO O - Dichiarazione del sub-contraente, ai sensi del co. 6 dell’art. 11 del D.Lgs.
36/2023.

Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, la Stazione appaltante provvede a
trattenere la quota dovuta al subappaltatore per le lavorazioni rese da quest’ultimo e
contabilizzate nel SAL precedente e, ai sensi della lett. b) del co. 11 dell’art. 119 del codice,
provvede al pagamento diretto del sub-contraente.

I mancato pagamento dei sub-contraenti rivela un comportamento dell’appaltatore che, se non
adeguatamente giustificato da peculiari circostanze oggettive, concreta una sua grave mancanza
professionale, che pud compromettere la realizzazione dei lavori a regola d’arte e, pertanto,
giustificare I'adozione di misure di tutela da parte della Stazione appaltante.
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C. CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI (CEL) — CERTIFICATO DI BUONA
ESECUZIONE
Il Certificato emesso dalla SA deve corrispondere, in termini di categorie ed importi, a quanto

previsto nel bando di gara (o lettera di invito), nonché nel contratto e negli eventuali atti di
sottomissione o atti aggiuntivi.

| subappaltatori possono, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 22 dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016, richiedere alla SA I’emissione del Certificato relativo alle prestazioni realmente eseguite.

La Stazione Appaltante rilascia all’Appaltatore il Certificato, scomputando dal valore dell’appalto il
valore e le categorie eseguite attraverso il subappalto, che sono riconosciuti ai rispettivi
subappaltatori.
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Istanza di subappalto,
cottimo o contratto
similare

comunicazione di
sub-contratto

Distacco di
manodopera

Adempimenti in
sede di liquidazione

12. ALLEGATI

MODELLO A: ISTANZA DI SUBAPPALTO/COTTIMO
MODELLO B: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL SUBAPPALTATORE

MOPELLO-CALLEGATO3—SCHEDA TS T —ARRIDARMENTO-DI-SURCONTRATTC
(adempimento temporaneamente sospeso con DGR n. XI1/2388 Seduta del
28/05/2024)

MODELLO D: TABELLA GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI
MODELLO E: ANTIMAFIA (per subappalti > 150 mila €)

MODELLO F: COMUNICAZIONE DI SUB-CONTRATTO

MODELLO G: COMUNICAZIONE DEL SUB-CONTRAENTE SULLA TRACCIABILITA
DEI FLUSSI FINANZIARI

MODELLO H: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL SUBCONTRAENTE
MODELLO I: ANTIMAFIA (per subcontratti > 150 mila €)

PMOPELLO- AL EEATO 2 SCHERA e T — ARRIDANENTO DI SURBCOMNTRATTO.
(adempimento temporaneamente sospeso con DGR n. Xi1/2388 Seduta del
28/05/2024)

MODELLO M: DISTACCO DELLA MANODOPERA

MODELLO N - DICHIARAZIONE CONGIUNTA APPALTATORE/ SUB-CONTRAENTE
PER IL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELLA STRAZIONE APPALTANTE

MODELLO O - DICHIARAZIONE CO. 6 ART. 11 D.LGS. 36/2023
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