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CUP B77H21009970007 — CIG 91357779AB
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BERGAMO LECCO SONDRIO
COMUNE DI LECCO , PROVINCIA DI LECCO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIATTAZIONE DI N. 285 ALLOGGI SFITTI
PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA ALER BERGAMO LECCO SONDRIO O DA ESSA GESTITI SUDDIVISO
IN 16 LOTTI - LOTTO 11 LC — CUP B77H21009970007 — CIG 91357779AB

LEGGE DI
FINANZIAMENTO: Fondi ALER Bergamo Lecco Sondrio / Fondi regionali / Fondi comunali

IMPRESA: CONSORZIO STABILE SYNERGIA S.C.A.R.L., con sede in Via Benedetto De Falco n.
16 — 80136 NAPOLI (NA) — C.F. e P.IVA 08524581215

CONTRATTO: Stipulato in data 21/07/2022, repertorio n. 144

CATEGORIA PREVALENTE ED IMPORTO . OG1 € 140.129,77

ulteriori categorie ed importo 0S 3 € 72.984,26
0828 € 46.709,92
0S30 € 32.113,07
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Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Lucia Pizzagalli

e visto il contratto sopraindicato;

& i

* visti gli atti contabili dei lavori eseguiti e la propria relazione sul conto finale che si ritiene totalmente

e visto I'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:

e visto 'art. 237 del D.P.R. 207/2010;

trascritta e facente parte integrante del presente atto:
e visto I'art. 54 del capitolato speciale d’appalto che stabilisce il termine per 'emissione del certificato di
regolare esecuzione entro tre mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori:

e considerato che i lavori sono stati ultimati in data 01/09/2023, come da certificato di ultimazione emesso

in data 05/09/2023;

A seguito degli accertamenti. controlli e verifi i si & constatato che:
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e ilavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte ed in conformita alle condizioni contrattuali;

e |e opere sitrovano in buono stato di conservazione;

e |lavori sono stati regolarmente contabilizzati;

* in base alla revisione tecnico-contabile si pud confermare I'importo dello stato finale:

e gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso I''NAIL di Napoli -
posizione n. 22960500/20;

e |impresa appaltatrice risulta in regola nei confronti degli Enti Assicurativi come risulta dal DURC
protocollo INAIL_40261655, rilasciato in data 15/09/2023, con scadenza validita 13/01/2024:

e lavviso ai creditori prescritto dall'art. 218 del Regolamento sui lavori pubblici approvato con D.P.R.
207/2010 non ¢ stato pubblicato come da dichiarazione del D.L. in data 10/11/2023;

e I'lmpresa non ha ceduto Iimporto dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da
dichiarazione del RUP in data 10/11/2023;

¢ la contabilita finale & stata regolarmente revisionata;

e il consuntivo di spesa del presente intervento ¢ il seguente:

ammontare dei lavori pari allo stato finale €191.881,44

a dedurre:

- certificato di pagamento n. 1 del 18/05/2023 gia corrisposto per complessivi € 113.418,22

- certificato di pagamento n. 2 del 07/11/2023 gia corrisposto per complessivi € 77.503,81
€ 190.922,03

resta, quindi, il credito liquido dell'impresa di € 959,41

e quale aggiornamento ex lege dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 e s.m.i., & stato
riconosciuto allimpresa I'importo di € 10.688,92 oltre IVA:
e in relazione alladeguamento di cui sopra, sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento

straordinari, la cui liquidazione ¢ stata autorizzata con Determinazione DG n. 341 in data 22/05/2023:

- certificato di pagamento bis n. 1 riferito al SAL n. 1 a tutto il 05/05/2023 € 6.257,72
- certificato di pagamento bis n. 2 riferito al SAL n. 2 a tutto il 01/09/2023 € 4.377,76

€ 10.635,48
resta, quindi, un ulteriore credito liquido dellimpresa di € 53,44

* 'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall'lmpresa, ammonta

ad € 191.881.44_oltre ad € 10.688.92 ricon uale aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del
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D.L. 17/05/2022 n. 50 e s.m.i., per un totale di € 202.570,36;
» gli acconti corrisposti in corso d’'opera ammontano a complessivi € 201.557,51;

* la rata di saldo, corrispondente alla ritenuta di garanzia dello 0,5 per cento prevista dall’art.30 del D. Lgs.

n. 50/2016, ammonta ad € 1.012,85;

LAVORI ADEGUAMENTO PREZZI TOTALE
categoria prevalente ed importo oG 1 € 92.103,09 € 5.130,68 € 97.233,77
ulteriori categorie ed importi 0S3 € 47.970,36 € 2.672,23 € 50.642,59
0S28 € 30.701,03 € 1.710,23 € 32.411,26
0830 € 21.106,96 €1.175,78 €22.282,74
CERTIFICA

che ilavoridi cui sopra, eseguiti dal CONSORZIO STABILE SYNERGIA S.C.A.R.L., con sede in Via Benedetto
De Falco n. 16 — 80136 NAPOLI (NA) — C.F. e P.IVA 08524581215, in base al contratto in data 21/07/2022,
repertorio n. 144, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il credito di € 202.570,36 da cui, detratti gli
acconti corrisposti in € 201.557,51, resta il credito liquido di € 1.012,85 che puo essere corrisposto all'Impresa
suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali
rettifiche revisionali.

Lecco, 20/12/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA NS
ABILE SYNERGIA S.CAR.L.
STABLE SYNERGH §.

Confermato da:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Ruotolo




