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AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BERGAMO LECCO SONDRIO

COMUNE DI LECCO

PROVINCIA DI LECCO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIATTAZIONE DI N. 285 ALLOGGI
SFITTI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA ALER BERGAMO LECCO SONDRIO O DA ESSA GESTITI
SUDDIVISO IN 16 LOTTI - LOTTO 12 LC — CUP B77H21009970007 — CIG 913578611B

LEGGE DI
FINANZIAMENTO: Fondi ALER Bergamo Lecco Sondrio / Fondi regionali / Fondi comunali

IMPRESA:

CONTRATTO:

P.IVA 08629410963

Stipulato in data 12/09/2022, repertorio n. 156

MI.CO.BIT. S.R.L., con sede in Via Monte Bianco n. 4 — 20900 MONZA (MB) — C.F. e

CATEGORIE DA BANDO:

CATEGORIA PREVALENTE ED IMPORTO OG 1 148 887,88 €
ulteriori categorie ed importo 0S3 77 545,77 €
08528 49 629,29 €
0S30 34 120,14 €

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Lucia Pizzagalli

visto il contratto sopraindicato;

visto I'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

visto I'art. 237 del D.P.R. 207/2010;

i

Yava v

visti gli atti contabili dei lavori eseguiti e la propria relazione sul conto finale che si ritiene totalmente

trascritta e facente parte integrante del presente atto;

visto I'art. 54 del capitolato speciale d’appalto che stabilisce il termine per I'emissione del certificato di

regolare esecuzione entro tre mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;

considerato che i lavori sono ultimati in data 15/09/2023, ad eccezione di alcune lavorazioni di cui agli

ODL 12-13/2023, ritenute di piccola entita e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalita

dei lavori in appalto, per l'ultimazione delle quali &€ stato concesso il termine perentorio di giorni 45
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(quarantacinque) ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018.;

A seguito degli accertamenti, controlli e verifiche effettuati si & constatato che:

» ilavori volti al recupero delle seguenti unita abitative:

u.i. 71265 Garlate

u.i. 74667 Olgiate Molgora
u.i. 72468 Lecco

u.i. 72472 Lecco

u.i. 72499 Lecco

u.i. 72496 Lecco

u.i. 72493 Lecco

u.i. 70081 Airuno

u.i. 70080 Airuno

u.i. 70337 Bulciago
u.i. 74422 Nibionno
u.i. 75494 Valmadrera
u.i. 70938 Dolzago
u.i. 70937 Dolzago
u.i. 72954 Lecco

u.i. 71226 Garlate

u.i. 72955 Lecco

u.i. 70894 Cremella
u.i. 75074 Valgreghentino

sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte ed in conformita alle condizioni contrattuali;

Via Strencetta 499

P.zza San. Zenone 16
Via A. Moro 8B

Via A. Moro 8B

Via A. Moro 8C

Via A. Moro 8C

Via A. Moro 8C

V.le Della Liberta' 5

V.le Della Liberta' 5

Via Provinciale 10

Via Dei Donatori 2

Via Mons. Pozzi 30

Via F.lli Gilardi 10

Via F_lli Gilardil 12

Via Besonda Superiore 5
Via Strencetta 407/B
Via Besonda Superiore 5
Via Sessa 42

Loc. Buttello 1

s le opere si trovano in buono stato di conservazione;

¢ i lavori sono stati regolarmente contabilizzati;

¢ in base alla revisione tecnico-contabile si pud confermare I'importo dello stato finale;

o gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso I'INAIL di Monza -

posizione n. 14888456;

e limpresa appaltatrice risulta in regola nei confronti degli Enti Assicurativi come risulta dal DURC

protocollo INAIL_41039129, richiesto in data 31/10/2023, con scadenza validita 28/02/2024.;

o l'avviso ai creditori prescritto dall'art. 218 del Regolamento sui lavori pubblici approvato con D.P.R.

207/2010 non & stato pubblicato come da dichiarazione del D.L. in data 14/12/2023;

e ['Impresa non ha ceduto I'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi come da

dichiarazione del RUP in data 14/12/2023;

¢ la contabilita finale & stata regolarmente revisionata;
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il consuntivo di spesa del presente intervento & il seguente:

ammontare dei lavori pari allo stato finale €224.780,94
a dedurre:
- anticipazione € 68.887,68
- certificato di pagamento n. 1 del 29/03/2023 gia corrisposto per complessivi € 64.339,99
- certificato di pagamento n. 2 del 26/07/2023 gia corrisposto per complessivi € 56.033,46
- certificato di pagamento n. 3 del 12/12/2023 gia corrisposto per complessivi € 34.39591
€ 223.657,04
resta, quindi, il credito liquido dell'impresa di € 1.123.90

e quale aggiornamento ex lege dei prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 e s.m.i., & stato
riconosciuto all'impresa I'importo di € 11.593,48 oltre IVA,;
o in relazione alladeguamento di cui sopra, sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento

straordinari, la cui liquidazione & stata autorizzata con Determinazione DG n. 308 in data 05/05/2023;

- certificato di pagamento bis n. 1 riferito al SAL n. 1 a tutto il 06/03/2023 € 5.054,07
- certificato di pagamento bis n. 2 riferito al SAL n. 2 a tutto il 21/07/2023 € 4.122,40
- certificato di pagamento bis n. 3 riferito al SAL n. 3 a tutto il 15/09/2023 € 2.359,04

€ 11.535,51
resta, quindi, un ulteriore credito liquido dell'impresa di £ 57.97

« l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dall'lmpresa, ammonta
ad € 224.780,94, oltre ad € 11.593,48 riconosciuti quale aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del
D.L. 17/05/2022 n. 50 e s.m.i., per un totale di € 236.374,42;

« gli acconti corrisposti in corso d'opera ammontano a complessivi € 235.192,55;

« la rata di saldo, corrispondente alla ritenuta di garanzia dello 0,5 per cento prevista dall’art.30 del D. Lgs.

n. 50/2016, ammonta ad € 1.181,87;

LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALL’APPALTATORE:

LAVORI ADEGUAMENTO PREZZ| TOTALE
categoria prevalente ed importo | OG 1 107 894,85 € 5 564,87 € 113 459,72 €
ulteriori categorie ed importi 083 56 195,24 € 2 898,37 € 59 093,61 €

0S28 35 964,95 € 1854,96 € 37 819,91 €




DATA:

T
% . Reglone - ;
IALER 6 @Q il (PG od.CAN15 | REV.05 | 011512021
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

U.0.G. LECCO

CUP B77H21009970007 — CIG 9135786118

0830 | 2472590€ 127528 € 26 001,18 €
CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dal MI.CO.BIT. S.R.L., con sede in Via Monte Bianco n. 4 — 20900 MONZA

(MB) — C.F. e P.IVA 08629410963, in base al contratto in data 12/09/2022, repertorio n. 156, sono stati

regolarmente eseguiti e ne liquida il credito di € 236.374,42 da cui, detratti gli acconti corrisposti in €

235.192,55, resta il credito liquido di € 1.181,87 che pud essere corrisposto all'lmpresa suddetta a saldo di

ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Lecco, 22/12/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Lucia Pizzagalli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

L'IMPRESA
MIL.CO.BIT. S.R.L.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

Confermato da:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Massimo Ruotolo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)




