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Ambiti Territoriali: U.0.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio

LOTTO 1: Bergamo - zona A
LOTTO 2: Bergamo - zona B
LOTTO 3: Bergamo - zona C
LOTTO 4: Lecco—zona A
LOTTO 5: Lecco —zona B
LOTTO 6: Sondrio
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ALER Bergamo Lecco Sondrio
Sede legale: via Mazzini 32/A — 24128 Bergamo — tel. 035 259595 — PEC direzione@pec.alerbg.it
Sede operativa Lecco: via Giusti 12 — 23900 Lecco — tel. 0341 358311 - PEC aler.lecco@pec.regione.lombardia.it
Sede operativa Sondrio: piazza Radovljica 1 — 23100 Sondrio — tel. 0342 512999 - PEC aler.so@pec.retesi.it
C.F. e P.IVA 00225430164







LOTTO 1: U.O.G. Bergamo — zona A

PRIMO ANNO

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
PRIMO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DE|
LAVORI PRIMO
CONTRATTO
ATTUATIVO

SECONDO ANNO

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
SECONDO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DE|
LAVORI SECONDO
CONTRATTO
ATTUATIVO

TERZO ANNO

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
TERZO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI TERZO
CONTRATTO
ATTUATIVO

W




LOTTO 2: U.0.G. Bergamo — zona B

PRIMO ANNO MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
PRIMO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI PRIMO
CONTRATTO
ATTUATIVO

SECONDO ANNO MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
SECONDO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI SECONDO
CONTRATTO
ATTUATIVO

TERZO ANNO MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
TERZO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI TERZO
CONTRATTO
ATTUATIVO




LOTTO 3: U.0.G. Bergamo — zona C

PRIMO ANNO
AVVIO DEI LAVORI
PRIMO CONTRATTO
ATTUATIVO

MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI PRIMO
CONTRATTO
ATTUATIVO

SECONDO ANNO MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12
AVVIO DEI LAVORI
SECONDO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI SECONDO
CONTRATTO
ATTUATIVO

TERZO ANNO MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12
AVVIO DEI LAVORI
TERZO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI TERZO
CONTRATTO
ATTUATIVO




LOTTO 4: U.O.G. Lecco — Lecco Calolziocorte e Valmadrera

PRIMO ANNO
AVVIO DEI LAVORI
PRIMO CONTRATTO
ATTUATIVO

MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI PRIMO
CONTRATTO
ATTUATIVO

SECONDO ANNO MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12
AVVIO DEI LAVORI
SECONDO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI SECONDO
CONTRATTO
ATTUATIVO

TERZO ANNO MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12
AVVIO DEI LAVORI
TERZO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI TERZO
CONTRATTO
ATTUATIVO




LOTTO 5: U.O.G. Lecco — localita varie in provincia di Lecco

PRIMO ANNO MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
PRIMO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI PRIMO
CONTRATTO
ATTUATIVO

SECONDO ANNO MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
SECONDO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI SECONDO
CONTRATTO
ATTUATIVO

TERZO ANNO MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
TERZO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI TERZO
CONTRATTO
ATTUATIVO




LOTTO 6: U.O.G. Sondrio

PRIMO ANNO

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
PRIMO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DE|
LAVORI PRIMO
CONTRATTO
ATTUATIVO

SECONDO ANNO

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
SECONDO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DE|
LAVORI SECONDO
CONTRATTO
ATTUATIVO

TERZO ANNO

MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

MESE 8

MESE 9

MESE 10

MESE 11

MESE 12

AVVIO DEI LAVORI
TERZO CONTRATTO
ATTUATIVO

ACCANTIERAMENTO ED
ESECUZIONE LAVORI

CERTIFICATO DI
ULTIMAZIONE DEI
LAVORI TERZO
CONTRATTO
ATTUATIVO




